（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　6年　6月　3日
契約業者名	（株）鴨志田造園建設
契約業者の住所	水戸市青柳町　３８１４－２
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸国道管内緑地管理工事
工事場所	水戸国道維持班管内
工事種別	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和６年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　2月２８日
変更前の契約金額	７７，３３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２６４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７７，５９４，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和６年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　2月２０日
契約業者名	（株）鴨志田造園建設
契約業者の住所	水戸市青柳町　３８１４－２
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸国道管内緑地管理工事
工事場所	水戸国道維持班管内
工事種別	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路維持〔令和６年度〕 植栽維持工 １．樹木・芝生管理工 除草工 ２．除草工 応急作業工 ３．応急処理工 仮設工 ４．交通管理工 共通仮設費 ５．技術管理費 現場管理費 ６．熱中症対策
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　2月２８日
変更前の契約金額	７７，５９４，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，４６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８７，０５４，０００円（税込み）
変更理由	道路維持〔令和６年度〕 植栽維持工 １．樹木・芝生管理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(増)：中・低木剪定(5)、寄植剪定(1)～(3) 2)数量(減)：中・低木剪定(1)～(4),(6)、処分費 3)削除：高木剪定(1)～(8)、寄植剪定(4) 除草工 ２．除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(増)：道路除草(複合)(1)、処分費(2) 2)削除：道路除草(複合)(2)、除草(伐根除草)(1)～(3) 応急作業工 ３．応急処理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)追加：応急作業(2) 2)削除：応急作業 仮設工 ４．交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 1)数量(増)：交通誘導警備員(A)、交通誘導警備員(B) 共通仮設費 ５．技術管理費 施工状況モニタリング調査の対象工事のため、要する費用を追加する。 1)新規追加：施工調査費（施工状況モニタリング調査：道路除草工） 現場管理費 ６．熱中症対策 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 1)【熱中症補正率】０．１４

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月　５日
契約業者名	（株）鴨志田造園建設
契約業者の住所	水戸市青柳町　３８１４－２
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸国道管内緑地管理工事
工事場所	水戸国道維持班管内
工事種別	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、水戸国道維持班管内における緑地管理工事で樹木の剪定、除草等を施工するとともに異常気象時における迅速な応急処理を実施する工事である。
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　２月２８日
変更前の契約金額	８７，０５４，０００円（税込み）
変更金額	＋　９２４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８７，９７８，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２０日
契約業者名	（株）鴨志田造園建設
契約業者の住所	水戸市青柳町　３８１４－２
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸国道管内緑地管理工事
工事場所	水戸国道維持班管内
工事種別	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、水戸国道維持班管内における緑地管理工事で樹木の剪定、除草等を施工するとともに異常気象時における迅速な応急処理を実施する工事である。
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　２月２８日
変更前の契約金額	８７，９７８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，８８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９９，８５８，０００円（税込み）
変更理由	道路維持［令和７年度］ １．植栽維持工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 （１）樹木・芝生管理工 １)数量(増)　：中・低木剪定(5)、高木剪定(8)、寄植剪定(1)～(3)、処分費(1) ２)数量(減)　：中・低木剪定(1)～(4)、(6) ３)削除　　：高木剪定(1)～(6)、寄植剪定(4) ２．除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 （１）道路除草工 １)数量(増)　：道路除草工(複合)(1)、処分費(2) ２)削除　　：道路除草工(複合)(2)、除草（抜根除草）(1)～(3) ３．応急処理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 （１）応急処理作業工 １)新規追加　：応急作業(2) ２)削除　　：応急作業 ４．仮設工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 （１）交通管理工 １)数量(増)　：交通誘導警備員Ａ昼間、交通誘導警備員Ｂ昼間 ５．現場管理費 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】　０．１９