（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　6年　6月　3日
契約業者名	関口工業（株）
契約業者の住所	志木市中宗岡１－３－３４
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７土浦国道管内維持工事
工事場所	土浦国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和６年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	３３２，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，８７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３３４，０７０，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和６年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第３回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月　５日
契約業者名	関口工業（株）
契約業者の住所	埼玉県志木市中宗岡１－３－３４
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７土浦国道管内維持工事
工事場所	土浦国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更（インフレスライド協議に基づく変更）
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	４７１，３５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，１５８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４７５，５０８，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更（インフレスライド協議に基づく変更）

（第４回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２４日
契約業者名	関口工業（株）
契約業者の住所	埼玉県志木市中宗岡１－３－３４
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７土浦国道管内維持工事
工事場所	土浦国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	下記変更理由のとおり
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	４７５，５０８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１６６，１００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６４１，６０８，０００円（税込み）
変更理由	道路維持（令和７年度） 巡視・巡回工 １．道路巡回工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 追　加：通常巡回(1)、通常巡回(2)【夜間】 削　除：通常巡回 舗装工 ２．切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削　除：切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ【夜間】、殻運搬(路面切削)(1)【夜間】、殻運搬(路面切削)(2) 仮置～処分場、殻処分 ３．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削　除：ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(1),(2) 追　加：ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(1)-2,(2)-2 数量(増)：殻運搬、殻処分 区画線工 ４．区画線工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 追　加：溶融式区画線(2) 数量(増)：溶融式区画線 防護柵工 ５．路側防護柵工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 追　加：ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 道路付属施設工 ６．道路付属物工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 追　加：視線誘導標 除草工 ７．道路除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削　除：道路除草(複合)(1) 追　加：道路除草(複合)(3) 数量(減)：道路除草(複合)(2) 応急処理工 ８．応急処理作業工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 削　除：応急作業(A),(B),(C) 追　加：応急作業(A)-2,(B)-2,(C)-2 仮設工 ９．交通管理工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 削　除：交通誘導警備員(4) 数量(増)：交通誘導警備員(1),(2) 数量(減)：交通誘導警備員(3) 共通仮設費 １０．運搬費 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工の削除により運搬費を削除する。 削　除：建設機械運搬費 １１．技術管理費 防護柵の出来形管理のための非破壊検査費用、諸経費動向調査に要する費用、施工調査費（施工合理化調査、施工状況モニタリング調査）に要する費用、道路巡回に関するシステム費用を追加する。 １２．営繕費 快適トイレの設置に伴い、費用を追加する。 １３．熱中症対策 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】　０．２４ 工 期 工期、当初と同じ令和８年３月３１日までとする。