（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　6年　6月　3日
契約業者名	つくば都市緑化（株）
契約業者の住所	茨城県つくば市下別府４８９－８１
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７土浦国道管内緑地管理工事
工事場所	土浦国道出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和６年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　2月２８日
変更前の契約金額	７６，５６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２６４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７６，８２４，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和６年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　2月１８日
契約業者名	つくば都市緑化（株）
契約業者の住所	茨城県つくば市下別府４８９－８１
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７土浦国道管内緑地管理工事
工事場所	土浦国道出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路維持［令和６年度］ １．植栽維持工 （１）樹木・芝生管理工 ２．除草工 （１）道路除草工 ３．応急処理工 （１）応急処理工 ４．仮設工 （１）交通管理工 ５．共通仮設費 ６．現場管理費
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　2月２８日
変更前の契約金額	７６，８２４，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，１３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８５，９５４，０００円（税込み）
変更理由	道路維持［令和６年度］ １．植栽維持工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 （１）樹木・芝生管理工 1)数量(減)：中・低木剪定(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)、寄植剪定(1)、(2)、(4)、処分費(1) 2)数量(増)　：中・低木剪定(4)、(8)、寄植剪定(3) 3)削除：高木剪定(1)～(8) ２．除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 （１）道路除草工 1)数量(増)：道路除草工(複合)(1)、処分費(2) 2)削除：道路除草(複合)(2)、除草(抜根除草)(1)～(3) ３．応急処理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 （１）応急処理工 1)削除：応急作業 2)新規追加：応急作業(2) ４．仮設工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 （１）交通管理工 1)数量(増)：交通誘導警備員A昼間、交通誘導警備員B昼間 ５．共通仮設費 快適ﾄｲﾚに要する費用を追加する。 新規追加：快適ﾄｲﾚ ６．現場管理費 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】０．２３

（第３回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月　５日
契約業者名	つくば都市緑化（株）
契約業者の住所	茨城県つくば市下別府４８９－８１
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７土浦国道管内緑地管理工事
工事場所	土浦国道出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更（インフレスライド協議に基づく変更）
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　２月２８日
変更前の契約金額	８５，９５４，０００円（税込み）
変更金額	＋　５２８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８６，４８２，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更（インフレスライド協議に基づく変更）

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２０日
契約業者名	つくば都市緑化（株）
契約業者の住所	茨城県つくば市下別府４８９－８１
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７土浦国道管内緑地管理工事
工事場所	土浦国道出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、土浦国道出張所管内における緑地管理工事で樹木の剪定、除草等を施工するとともに異常気象時における迅速な応急処理を実施する工事である。
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　２月２８日
変更前の契約金額	８６，４８２，０００円（税込み）
変更金額	＋　１１，８８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９８，３６２，０００円（税込み）
変更理由	道路維持［令和７年度］ １．植栽維持工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 （１）樹木・芝生管理工 １)数量(増)　：中・低木剪定(1)～(4)、(8)、高木剪定(4)、寄植剪定(1)～(3) ２)数量(減)　：中・低木剪定(5)～(7)、高木剪定(3)、寄植剪定(4)、処分費(1) ３)新規追加　：高木剪定(9) ４)削除　　：高木剪定(1)、(2)、(5)～(8) ２．除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 （１）道路除草工 １)数量(増)　：道路除草工(複合)(1)、処分費(2) ２)削除　　：道路除草工(複合)(2)、除草（抜根除草）(1)、(2) ３．応急処理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 （１）応急処理作業工 １)新規追加　：応急作業(2) ２)削除　　：応急作業 ４．仮設工 上記工種の変更に伴い、以下のとおり変更する。 （１）交通管理工 １)数量(増)　：交通誘導警備員Ａ昼間、交通誘導警備員Ｂ昼間 ５．共通仮設費 快適トイレに要する費用を追加する。 １)新規追加　：快適トイレ ６．現場管理費 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】　０．２３