（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月１９日
契約業者名	（株）江口電気商会
契約業者の住所	稲敷郡河内町金江津　４０８８－１
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸国道管内外道路照明維持工事
工事場所	水戸国道維持班、土浦国道出張所及び鹿島国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	１．道路照明維持補修工 １－１ 道路照明維持工 １－２ 補修材料 １－３ 交通管理工
工期（自）	令和　6年　7月１９日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	６７，９２５，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，１６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７４，０８５，０００円（税込み）
変更理由	１．道路照明維持補修工 １－１ 道路照明維持工 補修（B）・補修（C）の回数変更及び補修（D）・補修（E）の精算変更を行う。 １－２ 補修材料 補修で使用した材料の数量変更を行う。 １－３ 交通管理工 交通誘導警備員の数量変更を行う。

（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月　４日
契約業者名	（株）江口電気商会
契約業者の住所	茨城県稲敷郡河内町金江津４０８８－１
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸国道管内外道路照明維持工事
工事場所	水戸国道維持班、土浦国道出張所及び鹿島国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更（インフレスライド協議に基づく変更）
工期（自）	令和　６年　７月１９日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	７４，０８５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，３９２，５００円（税込み）
変更後の契約金額	７６，４７７，５００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更（インフレスライド協議に基づく変更）

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	（株）江口電気商会
契約業者の住所	稲敷郡河内町金江津　４０８８－１
工事の名称	Ｒ６・Ｒ７水戸国道管内外道路照明維持工事
工事場所	水戸国道維持班、土浦国道出張所及び鹿島国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更（インフレスライド協議に基づく変更）
工期（自）	令和　６年　７月１９日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	７６，４７７，５００円（税込み）
変更金額	＋　２，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７８，６７７，５００円（税込み）
変更理由	