（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月３０日
契約業者名	八千代エンジニヤリング（株）事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋５－２０－８
業務の名称	Ｒ７・８霞ヶ浦河川事務所管内河川管理施設監理等検討業務
業務場所	霞ヶ浦河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	河川の状況把握（堤防点検結果とりまとめ一式） 現地確認　一式 緊急時の対応　一式 河川現況体調デジタル化（図郭）　一式 履行期限３１日間延長
履行期間（自）	令和　７年１２月１３日
履行期間（至）	令和　８年１１月３０日
変更前の契約金額	２８，９７４，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，５５３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２，５２７，０００円（税込み）
変更理由	１．履行期間は令和７年１２月１３日より令和８年１１月３０日までとする。 ２．河川現況台帳デジタル化（図郭）の追加（増） ３．現地確認（徳島地区調査）（増） ４．堤防点検結果とりまとめにおける堤防点検同行の実施（増） ５．緊急時の対応（余郷入地区の堤防変状メカニズム、対策工の検討）（増）