（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月２９日
契約業者名	川上建設（株）
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町１－１－２０
工事の名称	Ｒ８・Ｒ９水戸・土浦・鹿嶋国道管内道路清掃作業
工事場所	水戸国道維持班管内、土浦国道出張所管内、鹿嶋国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	路面清掃工　１式 排水施設清掃工　１式
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和１０年　３月３１日
変更前の契約金額	８６，４６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９１３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８７，３７３，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更