（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月　６日
契約業者名	（株）鴨志田造園建設
契約業者の住所	水戸市青柳町　３８１４－２
工事の名称	Ｒ８・Ｒ９水戸国道管内緑地管理工事
工事場所	水戸国道維持班管内
工事種別	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和１０年　２月２９日
変更前の契約金額	７６，６０４，０００円（税込み）
変更金額	＋　８２５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７７，４２９，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更