（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月　６日
契約業者名	つくば都市緑化（株）
契約業者の住所	茨城県つくば市下別府４８９－８１
工事の名称	Ｒ８・Ｒ９土浦国道管内緑地管理工事
工事場所	土浦国道出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和１０年　２月２９日
変更前の契約金額	６９，１９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６９，９６０，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更