（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月　６日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ８・Ｒ９水戸国道管内維持工事
工事場所	水戸国道維持班管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、水戸国道維持班管内の国道６号、５０号、５１号における道路巡回、舗装補修ならびに除草等を施工するとともに異常気象時における迅速な応急処理を実施する工事である。
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和１０年　３月３１日
変更前の契約金額	４２２，４００，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，１８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４２６，５８０，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月３０日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ８・Ｒ９水戸国道管内維持工事
工事場所	水戸国道維持班管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	下記変更理由のとおり。
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和１０年　３月３１日
変更前の契約金額	４２６，５８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７５，２４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５０１，８２０，０００円（税込み）
変更理由	道路維持（令和８年度） 応急処理工 １．応急処理作業工 現地調査・検討の結果、以下のとおり追加する。 追　加：応急作業(A)-2 削　除：応急作業(A) 駐車場排水設備修繕工 ２．制作・据付工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 追　加：駐車場排水設備修繕