（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月　６日
契約業者名	関口工業（株）
契約業者の住所	埼玉県志木市中宗岡一丁目３番３４号
工事の名称	Ｒ８・Ｒ９土浦国道管内維持工事
工事場所	土浦国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、土浦国道出張所管内の国道６号における道路巡回、舗装補修ならびに除草等を施工するとともに異常気象時における迅速な応急処理を実施する工事である。
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和１０年　３月３１日
変更前の契約金額	３５６，４００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，６４１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６０，０４１，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更