（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月２８日
契約業者名	ネモト建設工業（株）
契約業者の住所	茨城県那珂郡東海村東海３－８－４８
工事の名称	Ｒ７国道６号東海拡幅石神外宿地区外改良（その２）工事
工事場所	茨城県那珂郡東海村石神外宿地先外２箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、国道６号東海拡幅事業の石神外宿地区、舟石川地区及び国道６号大和田拡幅事業の石名坂町地区において改良工事を行うものである。
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年１２月２８日
変更前の契約金額	１７７，５４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，５７３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７９，１１３，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更