（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月２８日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ７国道６号勿来ＢＰ六反田地区外改良（その２）工事
工事場所	茨城県北茨城市関本町関本中地先外２箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月１５日
変更前の契約金額	２２６，９４１，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，１７８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２９，１１９，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町１９０５
工事の名称	Ｒ７国道６号勿来ＢＰ六反田地区外改良（その２）工事
工事場所	茨城県北茨城市関本町関本中地先外２箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、国道６号勿来ＢＰ事業箇所の道路改良工事及び予定地管理工事を行うほか、大和田拡幅事業個所及び日立ＢＰ事業箇所の予定地管理工事を行うものである。
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月１５日
変更前の契約金額	２２９，１１９，０００円（税込み）
変更金額	＋　４３，３４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７２，４５９，０００円（税込み）
変更理由	道路改良 北茨城地区(勿来BP) １．道路土工 現地調査の結果、現場内の土砂運搬方法に変更が生じた為、掘削工(ICT)を増工する。 ２．伐木除根工 現地調査の結果、支障物（樹木）が確認されたため、除根工、運搬処理工を追加する。