（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　６月２４日
契約業者名	大有建設（株）　東京支店
契約業者の住所	中央区新川２－８－４
工事の名称	Ｒ７国道６号東野町電線共同溝工事
工事場所	茨城県水戸市吉沢町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　８年　４月１３日
工期（至）	令和　８年　９月３０日
変更前の契約金額	１６４，１２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，０２３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６５，１４３，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月３０日
契約業者名	大有建設（株）　東京支店
契約業者の住所	中央区新川２－８－４
工事の名称	Ｒ７国道６号東野町電線共同溝工事
工事場所	茨城県水戸市吉沢町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、国道６号茨城県水戸市吉沢町地先において、電線共同溝工事を行うものである。
工期（自）	令和　８年　４月１３日
工期（至）	令和　８年１２月２８日
変更前の契約金額	１６５，１４３，０００円（税込み）
変更金額	＋　１６，８３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８１，９７３，０００円（税込み）
変更理由	１．舗装版撤去工 現地調査の結果、舗装版破砕工を数量精査(増)とする。 ２．開削土工 １）現地調査の結果、掘削工を数量精査(増)とする。 ２）現地調査の結果、埋戻し工を数量精査(増)とする。 ３）現地調査の結果、残土処理工を数量精査(増)とする ３．電線共同溝工 現地調査の結果、管路工(管路部)を数量精査(増)とする。 現地調査の結果、プレキャストボックス工(特殊部)を数量精査(増)とする。 ４．舗装工 １）現地調査の結果、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(1)を数量精査(増)とする。 ２）現地調査の結果、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(2)を数量精査(増)とする。 ３）現地調査の結果、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(5)を数量精査(増)とする。 ４）現地調査の結果、舗装打換え工を数量精査(増)とする。 ５．仮設工 １）現地調査の結果、土留･仮締切工を数量精査(増)とする。 ６．共通仮設費 １）現地調査の結果、運搬費を数量精査(減)とする。