（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月２８日
契約業者名	福田道路（株）　東京本店
契約業者の住所	東京都千代田区一番町６　相模屋本社ビル
工事の名称	Ｒ７東関道延方西地区改良舗装工事
工事場所	茨城県潮来市延方西地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月１１日
変更前の契約金額	２８８，８６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，５６３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９１，４２３，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	福田道路（株）　東京本店
契約業者の住所	東京都千代田区一番町６　相模屋本社ビル
工事の名称	Ｒ７東関道延方西地区改良舗装工事
工事場所	茨城県潮来市延方西地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	茨城県潮来市延方西地先において、道路改良の他、側道のアスファルト舗装工事を行うものである。
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月１１日
変更前の契約金額	２９１，４２３，０００円（税込み）
変更金額	＋　１９，５２５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３１０，９４８，０００円（税込み）
変更理由	１．　現地調査の結果、路体盛土工における土砂に関し、新たに盛土材の破砕の必要となったため、骨材再生工を増工する。