（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　７月１８日
契約業者名	世紀東急工業（株）東関東支店
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区村田町１１０６番地
工事の名称	Ｒ７・Ｒ８岩瀬国道管内維持工事
工事場所	岩瀬国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	３０８，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，３０９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０９，３０９，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	世紀東急工業（株）東関東支店
契約業者の住所	千葉市中央区村田町１１０６番地
工事の名称	Ｒ７・Ｒ８岩瀬国道管内維持工事
工事場所	岩瀬国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	巡視巡回工　１式 舗装補修工　１式 除草工　１式 応急処理工　１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	３０９，３０９，０００円（税込み）
変更金額	＋　９０，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３９９，５０９，０００円（税込み）

変　更　理　由	道路維持【令和７年度】 巡視･巡回工 １．道路巡回工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)追　加：道路巡回(2)、道路巡回(3)【夜間】 2)削　除：道路巡回 舗装工 ２．切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(増)：切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ【夜間】、運搬殻(路面切削)(1)【夜間】、運搬殻(路面切削)(2)仮置～処分場 2)追　加：切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(2)【夜間】 ３．ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(増)：殻運搬、殻処分 2)新規追加：ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(3)～(4)、ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(5)【夜間】、ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(6)【夜間】、殻運搬(2)【夜間】仮置、殻運搬(3)積込 3)削　除：ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ(1)～(2) 区画線工 ４．区画線工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(減)：溶融式区画線 2)新規追加：溶融式区画線(2)～(8) 除草工 ５．道路除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(減)：道路除草(複合)(1)～(2)、処分費 2)新規追加：道路除草(複合)(3)、処分費(2) 応急処理工 ６．応急処理作業工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：応急作業(A)-2、応急作業(B)-2 2)削　除：応急作業(A)、応急作業(B)、応急作業(C) 仮設工 ７．交通管理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(増)：交通誘導警備員(1)～(2) 2)数量(減)：交通誘導警備員(3)～(4) 共通仮設費 ８．技術管理費 施工合理化調査、施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査の対象工事のため、要する費用を追加する。 1)新規追加：施工調査費（施工合理化調査：欠損部補修工、施工状況モニタリング調査：舗装版クラック補修工） ９．営繕費 快適トイレを実施したので、以下のとおり変更する。 1)新規追加：快適ﾄｲﾚ 現場管理費 １０．熱中症対策 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】　０．３６

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月３０日
契約業者名	世紀東急工業（株）東関東支店
契約業者の住所	千葉市中央区村田町１１０６番地
工事の名称	Ｒ７・Ｒ８岩瀬国道管内維持工事
工事場所	岩瀬国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	３９９，５０９，０００円（税込み）
変更金額	＋　９３，０３８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４９２，５４７，０００円（税込み）
変更理由	道路維持【令和８年度】 応急処理工 １．応急処理作業工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：応急処理(A)-2、応急処理(B)-2 2)削　除：応急処理(A)、応急処理(B)