（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　７月１８日
契約業者名	株木建設（株）茨城本店
契約業者の住所	茨城県水戸市吉沢町３１１－１
工事の名称	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事
工事場所	鹿嶋国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	３０５，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，６８４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０８，４８４，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和７年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	株木建設（株）　茨城本店
契約業者の住所	茨城県水戸市吉沢町３１１－１
工事の名称	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事
工事場所	鹿嶋国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	巡視巡回工　１式 舗装補修工　１式 道路清掃溝　１式 除草工　１式 応急処理工　１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	３０８，４８４，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４６，０８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４５４，５６４，０００円（税込み）

変　更　理　由	道路維持【令和７年度】 巡視・巡回工 １．道路巡回工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：通常巡回(2) 2)削　除：通常巡回 舗装工 ２．切削オーバーレイ工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)削　除：切削オーバーレイ【夜間】、殻運搬(路面切削)(1)　【夜間】、殻運搬(路面切削)(2)、殻処分 ３．アスファルト舗装補修工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：パッチング(1)-2、パッチング(2)-2 2)削　除：パッチング(1)、パッチング(2) 3)数量(減)：殻運搬、殻処分 区画線工 ４．区画線工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)削　除：溶融式区画線 除草工 ５．道路除草工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(増)：道路除草工(複合)(1)、道路除草工(複合)(2)、処分費 応急処理工 ６．応急処理作業工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：応急処理(A)-2、応急処理(B)-2 2)削　除：応急処理(A)、応急処理(B) 、応急処理(C) 仮設工 ７．交通管理工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)数量(増)：交通誘導警備員(1)、交通誘導警備員(2) 2)削　除：交通誘導警備員(3)、交通誘導警備員(4) 共通仮設費 ８．運搬費 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)削　除：建設機械運搬費 ９．技術管理費 協議の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：施工調査費、遠隔臨場費 １０．営繕費 協議の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：快適トイレ 現場管理費 １１．運搬費 熱中症対策を実施したので、下記の補正係数を乗じる。 【熱中症補正率】　０．２６ １２．工期 工期の変更は行わず、令和９年３月３１日までとする。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月３０日
契約業者名	株木建設（株）　茨城本店
契約業者の住所	茨城県水戸市吉沢町３１１－１
工事の名称	Ｒ７・Ｒ８鹿嶋国道管内維持工事
工事場所	鹿嶋国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	巡視巡回工　１式 舗装補修工　１式 道路清掃溝　１式 除草工　１式 応急処理工　１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	４５４，５６４，０００円（税込み）
変更金額	＋　９２，００４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５４６，５６８，０００円（税込み）
変更理由	道路維持【令和８年度】 応急処理工 １．応急処理作業工 現地調査・検討の結果、以下のとおり変更する。 1)新規追加：応急処理(A)-2、応急処理(B)-2 2)削　除：応急処理(A)、応急処理(B)