（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月２９日
契約業者名	古河産機システムズ（株）
契約業者の住所	東京都千代田区大手町二丁目６番４号
工事の名称	Ｒ７東関道小泉南横断歩道橋上部工事
工事場所	茨城県潮来市小泉南地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	中路式鋼床版鈑桁橋　橋長Ｌ＝２９．６ｍ、支間長Ｌ＝２７．５ｍ 中路式鋼床版鈑桁橋　橋長Ｌ＝２１．３ｍ、支間長Ｌ＝１９．２ｍ 横断歩道橋製作工　約９５ｔ 歩道橋架設工　１式 架設工法　クレーン・ベント架設
工期（自）	令和　７年１０月　９日
工期（至）	令和　８年　９月３０日
変更前の契約金額	１７８，４２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１８，７００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９７，１２０，０００円（税込み）
変更理由	１．工場製作工 ・現地調査の結果、横断歩道橋製作工を数量精査（増）する。 ２．歩道橋本体工 ・現地調査の結果、作業土工を数量精査（増）する。 ・現地調査の結果、歩道橋架設工を数量精査（増）する。 ３．構造物撤去工 ・現地調査の結果、ﾌｰﾁﾝｸﾞ撤去工を追加する。 ４．仮設工 ・現地調査の結果、土留・仮締切工、防塵対策工を増工する。 ・現地調査の結果、交通管理工を数量精査（減）する。 ５．共通仮設費 ・技術管理費として、BIM/CIM 適用工事に要する費用を追加する。 ・営繕費として、快適ﾄｲﾚの設置に要する費用を追加する。 ６．熱中症対策に資する現場管理費の補正 ・真夏日率により現場管理費を増工する。