［標準様式例7-2］

（第２回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和８年４月３０日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	Ｒ７荒川上流洪水氾濫情報検討業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	内外水統合モデルによる水害リスクマップの検討１式（追加）
履行期間（自）	令和７年１１月１３日
履行期間（至）	令和８年１２月２８日
変更前の契約金額	６０，８７４，０００円（税込み）
変更金額	＋　１８，０９５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７８，９６９，０００円（税込み）
変更理由	構築した内外水統合モデルを対象に、河道改修や調節池、流域治水対策を反映し、上記で設定した外力に対する水害リスクの低減効果について、確率規模別での分析を追加する。 上記の追記項目に伴い、履行期間を令和８年１２月２８日まで延伸する。