単　価　合　意　書

令和８年７月１７日に契約したＲ７国道６号桜川橋（下り）他歩道橋補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年 ７月３０日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　福島県福島市町庭坂字堀ノ内３番地１

氏名　株式会社小野工業所

代表取締役社長　小野　雅亮

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 （土浦地区）		式	1		48,437,476	
橋梁付属物工		式	1		14,525,641	
伸縮継手工		式	1		14,525,641	
伸縮装置非排水化	TYPE-150	m	52.2	278,269	14,525,641	
橋梁補修工		式	1		5,951,086	
亀裂補修工		式	1		4,123,641	
亀裂補修 (1)	TYPE-A1	箇所	23	54,677	1,257,571	
亀裂補修 (2)	TYPE-A2	箇所	16	51,867	829,872	
亀裂補修 (3)	TYPE-A3	箇所	14	77,299	1,082,186	
亀裂補修 (4)	TYPE-A4	箇所	10	67,746	677,460	
亀裂補修 (5)	ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ補修	箇所	3	92,184	276,552	
当て板補修工		式	1		168,948	
当て板補修 (1)	SM400A SS400	箇所	1	66,706	66,706	
当て板補修 (2)	SM400A SS400	箇所	1	40,913	40,913	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
当て板補修 (3)	SM400A SS400	箇所	1	61,329	61,329	
支承補修工		式	1		136,514	
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修 (1)	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	1	2,823	2,823	
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修 (2)	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	3	11,197	33,591	
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修 (3)	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	4	25,025	100,100	
ひび割れ補修工		式	1		178,493	
低圧注入工法	25m以下 ｴﾎﾟｷｼ	構造物	1	178,493	178,493	
断面修復工		式	1		583,480	
左官工法 (1)	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	282,517	282,517	
左官工法 (2)	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	300,140	300,140	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.09	5,971	537	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.09	3,185	286	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ工		式	1		760,010	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ (1)	0.01m2以上0.07m2未満/枚	m2	0.27	305,653	82,526	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ (2)	0.07m2以上0.15m2未満/枚	m2	0.72	180,391	129,881	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ (3)	0.15m2以上/枚	m2	3.34	104,565	349,247	
部分塗装	RC-Ⅱ 素地調整 中塗り 上塗り	m2	4	49,589	198,356	
仮設工		式	1		27,960,749	
足場工		式	1		27,209,207	
足場	吊足場 両側朝顔 ｼｰﾄ防護	m2	1,975	13,655	26,968,625	
登り桟橋		式	1		240,582	
交通管理工		式	1		751,542	
交通誘導警備員 (1)	誘導員A	式	1		383,724	
交通誘導警備員 (2)	誘導員B	式	1		367,818	
直接工事費		式	1		48,437,476	
共通仮設費		式	1		8,799,270	
共通仮設費		式	1		479,199	
技術管理費		式	1		58,044	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,044	
現場環境改善費（率計上）		式	1		421,155	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,320,071	
純工事費		式	1		57,236,746	
現場管理費		式	1		28,668,367	
工事原価		式	1		133,115,828	
一般管理費等		式	1		21,184,172	
工事価格		式	1		154,300,000	
消費税相当額		式	1		15,430,000	
工事費計		式	1		169,730,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (桜川地区)		式	1		11,496,903	
舗装工		式	1		2,693,284	
橋面防水工		式	1		576,409	
橋面防水 (1)	塗膜防水	m2	112	2,638	295,456	
橋面防水 (2)	塗膜防水	m2	93	3,021	280,953	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		2,116,875	
薄層ｶﾗｰ舗装 (1)	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装 舗装厚 10mm	m2	112	8,811	986,832	
薄層ｶﾗｰ舗装 (2)	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装 舗装厚 10mm	m2	93	8,811	819,423	
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ敷設	普通 1:3	m2	93	3,340	310,620	
橋梁補修工		式	1		1,455,453	
ｼｰﾙ材設置工		式	1		1,455,453	
ｼｰﾙ材設置 (通路部)	ｼｰﾘﾝｸﾞ系	m	81	3,213	260,253	
ｼｰﾙ材設置 (階段部)	ｼｰﾘﾝｸﾞ系	m	360	3,320	1,195,200	
構造物撤去工		式	1		1,086,456	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		1,086,456	
既設舗装剥ぎ取り (1)	舗装版厚 60mm以下	m2	110	5,352	588,720	
既設舗装剥ぎ取り (2)	舗装版厚 60mm以下	m2	93	5,352	497,736	
応急処理工		式	1		5,459,198	
応急処理作業工		式	1		5,459,198	
応急作業 (1)		式	1		2,044,319	
応急作業 (1)-1【夜間】		式	1		685,280	
応急作業 (2)		式	1		2,044,319	
応急作業 (2)-1【夜間】		式	1		685,280	
仮設工		式	1		802,512	
交通管理工		式	1		802,512	
交通誘導警備員	誘導員B	式	1		802,512	
直接工事費		式	1		11,496,903	
共通仮設費		式	1		3,501,189	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		136,468	
現場環境改善費（率計上）		式	1		136,468	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,364,721	
純工事費		式	1		14,998,092	
現場管理費		式	1		10,005,595	
工事原価		式	1		25,003,687	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (桜川地区)		式	1		9,989,918	
舗装工		式	1		1,225,043	
橋面防水工		式	1		282,266	
橋面防水	塗膜防水	m2	107	2,638	282,266	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		942,777	
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装 舗装厚 10mm	m2	107	8,811	942,777	
橋梁補修工		式	1		4,530,374	
ﾓﾙﾀﾙ充填工		式	1		247,457	
ﾓﾙﾀﾙ充填	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	1	247,451	247,451	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.001	4,732	4	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.001	2,123	2	
ｼｰﾙ材設置工		式	1		1,445,814	
ｼｰﾙ材設置 (1)(通路部)	ｼｰﾘﾝｸﾞ系	m	78	3,213	250,614	
ｼｰﾙ材設置 (2)(階段部)	ｼｰﾘﾝｸﾞ系	m	360	3,320	1,195,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ工		式	1		2,837,103	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ (1)	0.01m2以上0.07m2未満/枚	m2	4.18	305,653	1,277,629	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ (2)	0.07m2以上0.15m2未満/枚	m2	5.88	180,391	1,060,699	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ (3)	0.15m2以上/枚	m2	4.77	104,565	498,775	
構造物撤去工		式	1		535,200	
構造物取壊し工		式	1		535,200	
既設舗装剥ぎ取り	舗装版厚 60mm以下	m2	100	5,352	535,200	
応急処理工		式	1		2,729,599	
応急処理作業工		式	1		2,729,599	
応急作業 (1)		式	1		2,044,319	
応急作業 (2)【夜間】		式	1		685,280	
仮設工		式	1		969,702	
交通管理工		式	1		969,702	
交通誘導警備員	誘導員B	式	1		969,702	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		9,989,918	
共通仮設費		式	1		3,195,716	
共通仮設費		式	1		122,008	
現場環境改善費（率計上）		式	1		122,008	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,073,708	
純工事費		式	1		13,185,634	
現場管理費		式	1		9,021,394	
工事原価		式	1		22,207,028	