単　価　合　意　書

令和７年９月３０日に契約したＲ６東関道延方西地区改良工事（その２）（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年10月10日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　茨城県牛久市中央三丁目２２番地２

氏名　キムラ工業株式会社

代表取締役　木村　和夫

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		139,561,617	
道路土工		式	1		92,025,653	
掘削工(ICT)		式	1		395,857	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	970	408.1	395,857	
路体盛土工		式	1		207,414	
路体(築堤)盛土 (1)	2.5m未満	m3	30	6,355	190,650	
路体(築堤)盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	20	838.2	16,764	
路体盛土工(ICT)		式	1		15,995,080	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	6,600	247.2	1,631,520	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7,200	232.2	1,671,840	
土砂等運搬 (1)場内運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	367.5	0	
土砂等運搬 (2)ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞから運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7,240	1,753	12,691,720	
路床盛土工		式	1		584,262	
路床盛土 (1)	2.5m未満	m3	50	6,447	322,350	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床盛土 (2)	2.5m以上4.0m未満	m3	2	881	1,762	
土材料		m3	50	5,203	260,150	
路床盛土工(ICT)		式	1		72,846,480	
路床盛土(ICT)		m3	13,100	357.8	4,687,180	
土材料		m3	13,100	5,203	68,159,300	
法面整形工(ICT)		式	1		1,996,560	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	2,350	849.6	1,996,560	
法面工		式	1		6,093,550	
植生工		式	1		6,093,550	
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上	m2	2,350	2,593	6,093,550	
防護柵工		式	1		14,590,364	
剛性防護柵工		式	1		14,590,364	
防護柵基礎	σck=24/mm2	m	59	183,416	10,821,544	
足場	安全ネット必要	式	1		3,768,820	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
擁壁工		式	1		4,159,209	
作業土工		式	1		247,305	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		119,420	
埋戻し		式	1		94,110	
基面整正		式	1		33,775	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,911,904	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満　σck=18N/mm2	m3	4	102,001	408,004	
重力式擁壁	1mを超え2m未満　σck=18N/mm2	m3	50	70,078	3,503,900	
排水構造物工		式	1		19,148,570	
作業土工		式	1		44,236	
床掘り	土砂	式	1		17,328	
埋戻し	土砂	式	1		26,908	
側溝工		式	1		350,968	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1 300×300	m	38	9,236	350,968	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管渠工		式	1		10,937,837	
暗渠排水管 (1)	据付 波状管 200～400mm	m	397	10,731	4,260,207	
暗渠排水管 (2)	据付 波状管 450～600mm	m	155	17,074	2,646,470	
暗渠排水管 (3)	据付 波状管 450～600mm	m	168	23,995	4,031,160	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		2,106,810	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	800×800	m	30	70,227	2,106,810	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		5,708,719	
現場打ち集水桝 (1)	σck=18N/mm2 G2-1500×1500×2400	箇所	1	594,683	594,683	
現場打ち集水桝 (2)	σck=18N/mm2 路肩桝-800×800×1200	箇所	14	158,544	2,219,616	
現場打ち集水桝 (3)	σck=18N/mm2 路肩桝-800×800×1600	箇所	1	193,849	193,849	
現場打ち集水桝 (4)	σck=18N/mm2 路肩桝-800×800×2100	箇所	1	317,276	317,276	
現場打ち集水桝 (5)	σck=18N/mm2 路肩桝-800×800×2900	箇所	1	409,962	409,962	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (1)	2号	箇所	1	871,158	871,158	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (2)	2号	箇所	1	888,857	888,857	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	縞鋼板蓋 1500×1500用	枚	1	213,318	213,318	
構造物撤去工		式	1		654,927	
構造物取壊し工		式	1		457,080	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	780	586	457,080	
運搬処理工		式	1		197,847	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	39	1,790	69,810	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	39	3,283	128,037	
仮設工		式	1		2,889,344	
土留･仮締切工		式	1		23,500	
大型土のう撤去		袋	25	940	23,500	
防塵対策工		式	1		1,280,704	
散水		式	1		1,280,704	
交通管理工		式	1		1,585,140	
交通誘導警備員	昼間A	式	1		1,585,140	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		139,561,617	
共通仮設費		式	1		19,077,073	
共通仮設費		式	1		5,552,903	
技術管理費		式	1		4,281,512	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ入力費		式	1		58,848	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,067,523	
BIM/CIMﾓﾃﾞﾙ作成費		式	1		3,155,141	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,271,391	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,524,170	
純工事費		式	1		158,638,690	
現場管理費		式	1		47,406,473	
工事原価		式	1		206,045,163	
一般管理費等		式	1		31,404,837	
工事価格		式	1		237,450,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		23,745,000	
工事費計		式	1		261,195,000	