単　価　合　意　書

令和８年９月３０日に契約したＲ７・Ｒ８岩瀬国道管内維持工事（第３回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年１０月２３日

発注者　　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　　住所　千葉県千葉市中央区村田町１１０６番地

氏名　世紀東急工業株式会社　東関東支店

支店長　吉田　哲則

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 【令和７年度】		式	1		125,541,914	
巡視･巡回工		式	1		8,268,040	
道路巡回工		式	1		8,268,040	
通常巡回	通常 昼間	回	0	42,672	0	
通常巡回 (2)	通常 昼間	回	182	43,064	7,837,648	
通常巡回 (3)【夜間】	通常 夜間	回	12	35,866	430,392	
舗装工		式	1		16,497,315	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		4,000,985	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	613	5,880	3,604,440	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (2)【夜間】	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	39	3,369	131,391	
殻運搬(路面切削) (1)【夜間】仮置	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	61	508.8	31,036	
殻運搬(路面切削) (2)仮置～処分場	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	61	2,040	124,440	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	61	1,798	109,678	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		12,496,330	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1)	RA② 2t以上5t未満	t	0	110,126	0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2)	RA② 5t以上20t未満	t	0	87,593	0	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (3)	改ⅡA② 2t以上5t未満	t	3	112,149	336,447	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (4)	改ⅡA② 5t以上20t未満	t	7	89,785	628,495	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (5)【夜間】	改ⅡA② 2t以上5t未満	t	8	157,160	1,257,280	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (6)【夜間】	改ⅡA② 5t以上20t未満	t	62	157,160	9,743,920	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	10,074	342,516	
殻運搬 (2)【夜間】仮置	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	30	2,956	88,680	
殻運搬 (3)積込	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	30	1,262	37,860	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	34	1,798	61,132	
区画線工		式	1		278,669	
区画線工		式	1		278,669	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	360	351.9	126,684	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	40	372.5	14,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	30	414.2	12,426	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	14	657.7	9,207	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	83	789.9	65,561	
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	49	801.7	39,283	
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	5	839.2	4,196	
溶融式区画線 (8)	溶融式手動 実線 90cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4	1,603	6,412	
除草工		式	1		13,527,284	
道路除草工		式	1		13,527,284	
道路除草(複合) (1)	飛散防止無	m2	26,600	141.7	3,769,220	
道路除草(複合) (2)	飛散防止有	m2	47,200	154.4	7,287,680	
道路除草(複合) (3)	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	m2	15,500	87.72	1,359,660	
処分費	草	t	77	14,351	1,105,027	
処分費 (2)	竹	t	0.3	18,992	5,697	
応急処理工		式	1		75,474,528	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急処理作業工		式	1		75,474,528	
応急作業 (A)	昼間	式	0		0	
応急作業 (A)-2	昼間	式	1		72,770,169	
応急作業 (B)	夜間	式	0		0	
応急作業 (B)-2	夜間	式	1		2,704,359	
応急作業 (C)	昼間	式	0		0	
仮設工		式	1		11,496,078	
交通管理工		式	1		11,496,078	
交通誘導警備員 (1)	昼間A	式	1		5,389,632	
交通誘導警備員 (2)	昼間B	式	1		4,929,408	
交通誘導警備員 (3)	夜間A	式	1		252,558	
交通誘導警備員 (4)	夜間B	式	1		924,480	
直接工事費		式	1		125,541,914	
共通仮設費		式	1		11,444,583	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,539,135	
運搬費		式	1		206,666	
建設機械運搬費		式	1		206,666	
技術管理費		式	1		170,144	
施工調査費		式	1		109,699	
道路施設基本データ入力費		式	1		60,445	
営繕費		式	1		1,162,325	
快適ﾄｲﾚ		式	1		1,162,325	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,905,448	
純工事費		式	1		136,986,497	
現場管理費		式	1		55,612,385	
工事原価		式	1		192,598,882	
一般管理費等		式	1		30,001,118	
工事価格		式	1		222,600,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		22,260,000	
工事費計		式	1		244,860,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 【令和８年度】		式	1		128,264,237	
巡視･巡回工		式	1		7,779,772	
道路巡回工		式	1		7,779,772	
通常巡回	通常 昼間	回	182	42,746	7,779,772	
舗装工		式	1		9,389,841	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,185,635	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	500	5,880	2,940,000	
殻運搬(路面切削) (1)【夜間】仮置	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	50	508.7	25,435	
殻運搬(路面切削) (2)仮置～処分場	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	50	2,606	130,300	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻	m3	50	1,798	89,900	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		6,204,206	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (1)	RA② 2t以上5t未満	t	30	110,118	3,303,540	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ (2)	RA② 5t以上20t未満	t	30	87,587	2,627,610	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	23	10,074	231,702	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	23	1,798	41,354	
区画線工		式	1		175,900	
区画線工		式	1		175,900	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	500	351.8	175,900	
除草工		式	1		26,744,400	
道路除草工		式	1		26,744,400	
道路除草(複合) (1)	飛散防止無	m2	101,000	141.6	14,301,600	
道路除草(複合) (2)	飛散防止有	m2	62,000	154.4	9,572,800	
処分費	草	t	200	14,350	2,870,000	
応急処理工		式	1		71,813,944	
応急処理作業工		式	1		71,813,944	
応急作業 (A)	昼間	式	0		0	
応急作業 (A)-2	昼間	式	1		42,592,569	
応急作業 (B)	夜間	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
応急作業 (B)-2	夜間	式	1		24,729,901	
応急作業 (C)	昼間	式	1		4,491,474	
仮設工		式	1		12,360,380	
交通管理工		式	1		12,360,380	
交通誘導警備員 (1)	昼間A	式	1		4,491,120	
交通誘導警備員 (2)	昼間B	式	1		4,107,600	
交通誘導警備員 (3)	夜間A	式	1		1,964,200	
交通誘導警備員 (4)	夜間B	式	1		1,797,460	
直接工事費		式	1		128,264,237	
共通仮設費		式	1		10,503,169	
共通仮設費		式	1		267,091	
運搬費		式	1		206,651	
建設機械運搬費		式	1		206,651	
技術管理費		式	1		60,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ入力費		式	1		60,440	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,236,078	
純工事費		式	1		138,767,406	
現場管理費		式	1		56,093,102	
工事原価		式	1		194,860,508	
一般管理費等		式	1		30,309,492	
工事価格		式	1		225,170,000	
消費税相当額		式	1		22,517,000	
工事費計		式	1		247,687,000	

工 事 費 計

工 事 名　　Ｒ７・Ｒ８岩瀬国道管内維持工事（第３回変更）

工事区分	単位	数量	金額
工事費計 【令和７年度】	式	1	244,860,000
工事費計 【令和８年度】	式	1	247,687,000
工事費計 【令和７年＋８年】	式	1	492,547,000