単　価　合　意　書

令和８年７月２８日に契約したＲ７東関道小泉南地区改良工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

８年 ８月 ７日

発注者　住所　茨城県水戸市千波町１９６２－２

関東地方整備局

氏名　分任支出負担行為担当官

常陸河川国道事務所長　佐々木　哲也

受注者　住所　茨城県石岡市総社二丁目１０番９号

株式会社アレスコ

氏名　代表取締役　磯邊　集

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		89,936,110	
歩道橋本体工		式	1		85,703,450	
歩道橋架設工		式	1		85,703,450	
橋面舗装	ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ系ﾀｲﾙ t=20mm ﾓﾙﾀﾙ舗装	m2	342	42,715	14,608,530	
高欄		m	338	210,340	71,094,920	
道路照明設備工		式	1		3,604,060	
道路照明設備設置工		式	1		3,604,060	
照明設備 (1)	照明灯250L ﾎﾟｰﾙφ89.1/φ139.8 L=5.0m	基	4	447,315	1,789,260	
照明設備 (2)	照明灯250C ﾎﾟｰﾙφ89.1/φ139.8 L=5.0m	基	2	447,315	894,630	
照明設備 (3)	照明灯300C ﾎﾟｰﾙφ89.1/φ139.8 L=5.0m	基	2	460,085	920,170	
仮設工		式	1		628,600	
交通管理工		式	1		628,600	
交通誘導警備員	A	式	1		628,600	35人日
直接工事費		式	1		89,936,110	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		9,734,600	
共通仮設費		式	1		768,229	
技術管理費		式	1		58,582	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,582	
現場環境改善費（率計上）		式	1		709,647	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,966,371	
純工事費		式	1		99,670,710	
現場管理費		式	1		30,409,044	
工事原価		式	1		130,079,754	
一般管理費等		式	1		22,850,246	
工事価格		式	1		152,930,000	
消費税相当額		式	1		15,293,000	
工事費計		式	1		168,223,000	