単　価　合　意　書

令和８年６月９日に契約したＲ７下館河川情報設備更新工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年６月２４日

発注者　　住所　茨城県筑西市二木成１７５３

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局下館河川事務所長　荒井　幸雄

受注者　　住所　福井県福井市豊島二丁目６番７号

氏名　株式会社マルツ電波　代表取締役　土谷　高歳

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)		式	1		39,113,915	
河川情報設備		式	1		39,113,915	
河川情報端末局装置		式	1		39,113,915	
伝送系装置（ＴＭ受信分配）クラスタ構成	稼働側、待機側、共有ﾃﾞｨｽｸ	式	1		16,466,543	
伝送系装置（ＲＤ受信分配）シングル構成		台	1	4,900,757	4,900,757	
運用管理系装置（表示用）		台	1	4,802,741	4,802,741	
運用管理系装置（運用管理用）		台	1	5,488,847	5,488,847	
定数管理装置（スレーブ装置）		台	1	4,802,741	4,802,741	
保守用コンソール		台	1	588,090	588,090	
管理用端末		台	1	343,052	343,052	
ネットワークスイッチ	L2-SW 固定型 本体 タイプC	台	2	860,572	1,721,144	
機器単体費		式	1		39,113,915	
電子応用設備		式	1		1,088,656	
河川情報設備工		式	1		851,108	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川情報端末局装置設置工		式	1		638,466	
伝送系装置（ＴＭ受信分配）据付調整	稼働側	台	1	87,939	87,939	
伝送系装置（ＴＭ受信分配）据付調整 2台目以降補正	待機側	台	1	61,553	61,553	
伝送系装置（ＴＭ受信分配）据付調整 2台目以降補正	共有ﾃﾞｨｽｸ	台	1	61,553	61,553	
伝送系装置（ＲＤ受信分配）据付調整 2台目以降補正		台	1	61,553	61,553	
運用管理系装置（表示用）据付調整 2台目以降補正		台	1	61,553	61,553	
運用管理系装置（運用管理用）据付調整 2台目以降補正		台	1	61,553	61,553	
運用管理系装置（スレーブ装置）据付調整 2台目以降補正		台	1	61,553	61,553	
保守用コンソール据付調整	保守用ｺﾝｿｰﾙ	台	1	47,449	47,449	
管理用端末据付調整	管理用端末	台	1	47,449	47,449	
ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ据付調整	L2-SW 固定型 本体 タイプC	台	1	50,771	50,771	
ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ据付調整 2台目以降補正	L2-SW 固定型 本体 タイプC	台	1	35,540	35,540	
河川情報端末局装置撤去工		式	1		212,642	
河川情報用ｻｰﾊﾞ撤去	ｻｰﾊﾞ撤去 不使用	台	1	13,604	13,604	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川情報用ｻｰﾊﾞ撤去 2台目以降補正	ｻｰﾊﾞ撤去 不使用	台	15	9,517	142,755	
保守用コンソール撤去	保守用ｺﾝｿｰﾙ 不使用	台	1	13,604	13,604	
保守用コンソール撤去 2台目以降補正	保守用ｺﾝｿｰﾙ 不使用	台	1	9,517	9,517	
管理用端末撤去	管理用端末 不使用	台	1	13,604	13,604	
ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ撤去	ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ 不使用	台	1	11,506	11,506	
ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ撤去 2台目以降補正	ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ 不使用	台	1	8,052	8,052	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		196,872	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		196,872	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 更新時の設定		式	1		119,088	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ VLAN設定		式	1		77,784	
工場製品輸送工		式	1		40,676	
輸送工		式	1		40,676	
輸送(電気)	河川情報設備等	式	1		40,676	
直接工事費		式	1		1,088,656	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		108,290	
共通仮設費		式	1		12,236	
技術管理費		式	1		12,236	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		12,236	
共通仮設費（率計上）		式	1		96,054	
純工事費		式	1		1,196,946	
現場管理費		式	1		503,797	
機器間接費		式	1		5,373,189	
技術者間接費		式	1		1,020,337	
機器管理費		式	1		4,352,852	
工事原価		式	1		7,073,932	
一般管理費等		式	1		1,712,153	
工事価格		式	1		47,900,000	
消費税相当額		式	1		4,790,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		52,690,000	

単　価　合　意　書

令和８年１０月２７日に契約したＲ７下館河川情報設備更新工事（第２回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１１月１０日

発注者　　住所　茨城県筑西市二木成１７５３

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局下館河川事務所長　荒井　幸雄

受注者　　住所　福井県福井市豊島二丁目６番７号

氏名　株式会社マルツ電波　代表取締役　土谷　高歳

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)		式	1		39,113,915	
河川情報設備		式	1		39,113,915	
河川情報端末局装置		式	1		39,113,915	
伝送系装置（ＴＭ受信分配）クラスタ構成	稼働側、待機側、共有ﾃﾞｨｽｸ	式	1		16,466,543	
伝送系装置（ＲＤ受信分配）シングル構成		台	1	4,900,757	4,900,757	
運用管理系装置（表示用）		台	1	4,802,741	4,802,741	
運用管理系装置（運用管理用）		台	1	5,488,847	5,488,847	
定数管理装置（スレーブ装置）		台	1	4,802,741	4,802,741	
保守用コンソール		台	1	588,090	588,090	
管理用端末		台	1	343,052	343,052	
ネットワークスイッチ	L2-SW 固定型 本体 タイプC	台	2	860,572	1,721,144	
電気設備(機器単体)		式	1		21,571,029	
受変電設備 田谷川水門		式	1		215,523	
受変電用監視制御設備		式	1		215,523	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
監視制御用端末装置	簡易型監視装置	台	1	215,523	215,523	
電源設備 田谷川水門		式	1		21,355,506	
発電設備		式	1		21,355,506	
発動発電装置	15kVA ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型	台	1	12,006,321	12,006,321	
電源切替盤		面	1	9,349,185	9,349,185	
通信設備(機器単体)		式	1		4,054,593	
ﾃﾚﾒｰﾀ設備 田谷川水門		式	1		4,054,593	
ﾃﾚﾒｰﾀ観測局装置		式	1		4,054,593	
観測装置	IPﾃﾚﾒｰﾀ観測装置 10量型	台	1	4,054,593	4,054,593	
機器単体費		式	1		64,739,537	
電子応用設備		式	1		1,169,629	
河川情報設備工		式	1		851,108	
河川情報端末局装置設置工		式	1		638,466	
伝送系装置（ＴＭ受信分配）据付調整	稼働側	台	1	87,939	87,939	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
伝送系装置（ＴＭ受信分配）据付調整 2台目以降補正	待機側	台	1	61,553	61,553	
伝送系装置（ＴＭ受信分配）据付調整 2台目以降補正	共有ﾃﾞｨｽｸ	台	1	61,553	61,553	
伝送系装置（ＲＤ受信分配）据付調整 2台目以降補正		台	1	61,553	61,553	
運用管理系装置（表示用）据付調整 2台目以降補正		台	1	61,553	61,553	
運用管理系装置（運用管理用）据付調整 2台目以降補正		台	1	61,553	61,553	
運用管理系装置（スレーブ装置）据付調整 2台目以降補正		台	1	61,553	61,553	
保守用コンソール据付調整	保守用ｺﾝｿｰﾙ	台	1	47,449	47,449	
管理用端末据付調整	管理用端末	台	1	47,449	47,449	
ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ据付調整	L2-SW 固定型 本体 タイプC	台	1	50,771	50,771	
ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ据付調整 2台目以降補正	L2-SW 固定型 本体 タイプC	台	1	35,540	35,540	
河川情報端末局装置撤去工		式	1		212,642	
河川情報用ｻｰﾊﾞ撤去	ｻｰﾊﾞ撤去 不使用	台	1	13,604	13,604	
河川情報用ｻｰﾊﾞ撤去 2台目以降補正	ｻｰﾊﾞ撤去 不使用	台	15	9,517	142,755	
保守用コンソール撤去	保守用ｺﾝｿｰﾙ 不使用	台	1	13,604	13,604	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
保守用コンソール撤去 2台目以降補正	保守用ｺﾝｿｰﾙ 不使用	台	1	9,517	9,517	
管理用端末撤去	管理用端末 不使用	台	1	13,604	13,604	
ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ撤去	ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ 不使用	台	1	11,506	11,506	
ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ撤去 2台目以降補正	ﾈｯﾄﾜｰｸｽｲｯﾁ 不使用	台	1	8,052	8,052	
CCTV設備工 田谷川水門		式	1		80,973	
CCTV監視制御装置撤去工		式	1		80,973	
CCTV監視制御装置撤去	ITV制御装置架 不使用	架	1	47,631	47,631	
CCTV監視制御装置撤去	ITV制御装置架 不使用　2架目	架	1	33,342	33,342	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		196,872	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		196,872	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 更新時の設定		式	1		119,088	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ VLAN設定		式	1		77,784	
工場製品輸送工		式	1		40,676	
輸送工		式	1		40,676	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
輸送(電気)	河川情報設備等	式	1		40,676	
電気設備		式	1		1,491,380	
受変電設備工 田谷川水門		式	1		108,617	
受変電用監視制御設備設置工		式	1		108,617	
受変電用監視制御装置設置	簡易型監視装置据付調整	式	1		108,617	
電源設備工 田谷川水門		式	1		1,382,763	
発電設備設置工		式	1		352,443	
発動発電設備設置	発動発電設備据付調整 15kVA ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型	式	1		193,114	
電源切替盤据付		面	1	159,329	159,329	
配管･配線工		式	1		574,041	
屋内配線 管内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	3	2,365	7,095	
屋内配線 管内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	8	2,154	17,232	
屋内配線 管内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	m	3	1,841	5,523	
屋内配線 ﾋﾟｯﾄ内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 14mm2×3C	m	5	2,514	12,570	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
屋内配線 ﾋﾟｯﾄ内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	9	2,043	18,387	
屋内配線 ﾋﾟｯﾄ内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	5	1,831	9,155	
屋内配線 ﾋﾟｯﾄ内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	m	14	1,518	21,252	
屋内配線 ﾗｯｸ内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 14mm2×3C	m	10	3,305	33,050	
屋内配線 ﾗｯｸ内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	21	2,834	59,514	
屋内配線 ﾗｯｸ内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	11	2,622	28,842	
屋内配線 ﾗｯｸ内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	m	29	2,309	66,961	
屋外配管 G28 ｻﾄﾞﾙ留	G 径 28ｍｍ	m	7	4,445	31,115	
屋外配管 G22 ｻﾄﾞﾙ留	G 径 22ｍｍ	m	17	2,757	46,869	
屋外配線 管内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 14mm2×3C	m	22	2,837	62,414	
屋外配線 管内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	17	2,365	40,205	
屋外配線 管内　CV	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	m	22	1,841	40,502	
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 CV14sq-3C用	CV14sq-3C	箇所	4	11,494	45,976	
屋外配管 黒SGP15A ｻﾄﾞﾙ留	SGP 径 22ｍｍ	m	11	2,489	27,379	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信配線工		式	1		94,650	
通信屋内配線 ﾋﾟｯﾄ内　CVV	CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 5心 1.25mm2×5C	m	5	1,512	7,560	
通信屋内配線 ﾋﾟｯﾄ内　CPEV	FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ) 30心 0.9mm-15P	m	5	1,936	9,680	
通信屋内配線 ﾗｯｸ内　CVV	CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 5心 1.25mm2×5C	m	10	2,303	23,030	
通信屋内配線 ﾗｯｸ内　CPEV	FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ) 30心 0.9mm-15P	m	4	2,727	10,908	
通信屋外配線 管内　CVV	CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 5心 1.25mm2×5C	m	22	1,835	40,370	
通信屋外配線 管内　CVV	CVVｹｰﾌﾞﾙ(制御用絶縁電線) 2心 1.25mm2×2C	m	4	775.5	3,102	
配線器具設置工		式	1		63,062	
ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ設置 金属ﾀﾞｸﾄ		m	2	31,531	63,062	
発電設備撤去工		式	1		55,711	
発動発電設備撤去	15kVA　ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型 不使用	式	1		55,711	
直流電源設備撤去工		式	1		86,465	
直流電源装置撤去	KR-24-50B　蓄電池盤含む 不使用	式	1		86,465	
配管･配線撤去工		式	1		129,189	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
屋内配線撤去 屋内　CV	CV22sq-3C 不使用	m	8	1,466	11,728	
屋内配線撤去 屋内　CV	CV14sq-3C 不使用	m	3	806	2,418	
屋内配線撤去 屋内　CV	CV8sq-3C 不使用	m	3	806	2,418	
屋内配線撤去 ﾗｯｸ内　CV	CV22sq-3C 不使用	m	1	1,905	1,905	
屋内配線撤去 ﾗｯｸ内　CV	CV14sq-3C 不使用	m	1	1,041	1,041	
屋内配線撤去 ﾗｯｸ内　CV	CV8sq-3C 不使用	m	3	1,041	3,123	
屋外配管撤去 G22　ｻﾄﾞﾙ留	G 径 22ｍｍ	m	4	1,026	4,104	
屋外配管撤去 黒SGP15A　ｻﾄﾞﾙ留	黒SGP15A 径 22ｍｍ	m	11	1,026	11,286	
屋外配線撤去 管内　CV	CV22sq-3C 不使用	m	27	1,466	39,582	
屋外配線撤去 管内　CV	CV14sq-3C 不使用	m	21	806	16,926	
屋外配線撤去 管内　CV	CV8sq-3C 不使用	m	43	806	34,658	
通信配線撤去工		式	1		27,202	
通信屋内配線撤去 屋内　CPEV	CPEV-S 0.9-15P 不使用	m	1	806	806	
通信屋内配線撤去 ﾗｯｸ内　CPEV	CPEV-S 0.9-15P 不使用	m	6	1,041	6,246	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信屋外配線撤去 管内　CVV	CVV2sq-2C 不使用	m	4	806	3,224	
通信屋外配線撤去 管内　CPEV	CPEV-S 0.9-15P 不使用	m	21	806	16,926	
通信設備		式	1		266,824	
多重無線設備工 田谷川水門		式	1		124,196	
空中線装置撤去工		式	1		124,196	
空中線装置撤去	ﾚﾄﾞｰﾑ付空中線　2mφ 不使用　高さ12m	基	1	124,196	124,196	
ﾃﾚﾒｰﾀ設備工 田谷川水門		式	1		142,628	
ﾃﾚﾒｰﾀ観測局装置設置工		式	1		108,647	
ﾃﾚﾒｰﾀ観測局装置設置	IPﾃﾚﾒｰﾀ観測装置据付調整 無線機無し	局	1	108,647	108,647	
ﾃﾚﾒｰﾀ観測局装置撤去工		式	1		33,981	
ﾃﾚﾒｰﾀ観測局装置撤去	IPﾃﾚﾒｰﾀ観測装置 不使用	局	1	33,981	33,981	
直接工事費		式	1		2,927,833	
共通仮設費		式	1		272,885	
共通仮設費		式	1		14,061	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		14,061	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	0		0	
電気通信施設資産管理用データ作成費 13装置		式	1		14,061	
共通仮設費（率計上）		式	1		258,824	
純工事費		式	1		3,200,718	
現場管理費		式	1		1,318,727	
機器間接費		式	1		7,067,983	
技術者間接費		式	1		1,370,885	
機器管理費		式	1		5,697,098	
工事原価		式	1		11,587,428	
一般管理費等		式	1		2,673,035	
工事価格		式	1		79,000,000	
消費税相当額		式	1		7,900,000	
工事費計		式	1		86,900,000	