［標準様式例6-2］

（第２回・最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年9月29日
契約業者名	株式会社ユーディケー
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区岸町五丁目７番１１号
工事の名称	Ｒ７・Ｒ８国道２９８号維持工事（第２回変更）
工事場所	北首都国道事務所管内
工事区分	維持修繕工事
工事概要（変更した内容について記述する）	以下の項目について変更する 防止柵工 区画線工 植栽維持工 応急処理工 仮設工
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額	¥448,800,000
変更金額	増 ¥47,190,000
変更後の契約金額	¥495,990,000
変更理由	［令和８年度］ １．防護柵工 指示により、車止めﾎﾟｽﾄ工を追加する。 ２．区画線工 現地精査の結果、区画線設置工を増工する。 ３．植栽維持工 指示により、樹木・芝生管理工を追加する。 ４．応急処理工 指示により、応急処理作業工を増工する。 ５．仮設工 応急処理工の増工により、交通管理工を増工する。