（（第2回）最終 ）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月21日
契 約 業 者 名	株式会社佐々木建設工業
契約業者の住所	青森県青森市青柳一丁目１６番９３号
工 事 の 名 称	Ｒ７国道４号東埼玉道路大落古利根川護岸工事
工 事 場 所	埼玉県越谷市増森地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	工期
工 期 （ 自 ）	令和7年9月19日
工 期 （ 至 ）	令和8年8月31日
契約前の変更金額	¥75,460,000
変 更 金 額	¥0
変更後の契約金額	¥75,460,000
変 更 理 由	１． 工期 当該工事で進入路として利用した市道の復旧のため、関係機関協議を実施する必要が生じたことから、４１日間延長し、令和８年８月３１日までとする。