（第1回・最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月24日
契約業者名	世紀東急工業株式会社　北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目１番地１
工事の名称	Ｒ７国道４号東埼玉道路道路付属物他設置工事（第１回変更）
工事場所	自）埼玉県越谷市増森 至）埼玉県北葛飾郡松伏町田島
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工期
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和8年10月9日
契約前の変更金額	¥92,070,000
変更金額	¥0
変更後の契約金額	¥92,070,000
変更理由	1．工期 関係機関との協議の結果、管理引継ぎのため設置することとなったネットフェンスが納期に時間を要することが判明したため、46日間延長し、令和8年10月9日までとする。