(第3回(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月27日
契約業者名	世紀東急工業株式会社　北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目１番地１
工事の名称	Ｒ７国道４号東埼玉道路道路付属物他設置工事
工事場所	自）埼玉県越谷市増森 至）埼玉県北葛飾郡松伏町田島
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	１．道路土工 ２．仮設工
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和8年10月30日
契約前の変更金額	¥129,800,000
変更金額	増 ¥51,590,000
変更後の契約金額	¥181,390,000
変更理由	1. 道路土工 関係機関との協議の結果、管理引継ぎに向け、防草対策が必要となったため、防草処理工を増工する。 2. 仮設工 1)転落防止柵の施工に伴い、安全対策として設置していた単管バリケードが不要となったため仮設材撤去工を追加する。 2)数量精査の結果、交通管理工を増工する。