［標準様式例6-2］

（第１回・最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年7月21日
契約業者名	株式会社小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内３番地１
工事の名称	Ｒ７国道２９８号幸魂大橋橋梁補修工事（第１回変更）
工事場所	埼玉県戸田市大字内谷地先
工事区分	橋梁補修工事
工事概要（変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和8年12月25日
変更前の契約金額	¥137,500,000
変更金額	増 ¥55,000
変更後の契約金額	¥137,555,000
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更