（第1回・最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月7日
契約業者名	世紀東急工業株式会社　北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目１番地１
工事の名称	Ｒ７国道４号東埼玉道路環境整備他その２工事（第１回変更）
工事場所	自）埼玉県八潮市八條 至）埼玉県春日部市下柳
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和9年3月31日
契約前の変更金額	211,200,000（税込み）
変更金額	増 1,661,000（税込み）
変更後の契約金額	212,861,000（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更