［標準様式例6-2］

（第１回・最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月29日
契約業者名	株式会社八廣園
契約業者の住所	埼玉県川口市大字西立野１８７番地
工事の名称	Ｒ８・Ｒ９国道２９８号三郷地区緑地管理工事（第１回変更）
工事場所	自）埼玉県三郷市大字花和田　至）埼玉県三郷市高州４丁目
工事区分	造園工事
工事概要（変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期（自）	令和8年4月1日
工期（至）	令和10年3月31日
変更前の契約金額	¥72,380,000
変更金額	増 ¥957,000
変更後の契約金額	¥73,337,000
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和８年４月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更