
工事報告【榛名出張所（烏川流域）】

工事名　R8内手川第三砂防堰堤工事（うちてがわだいさんさぼうえんていこうじ）
工　期　令和8年5月11日～令和9年3月30日
受注者　池下工業株式会社
工事場所　群馬県高崎市倉渕町川浦地先

工事目的　本工事は、烏川右支川の内手川に計画している内手川第三砂防堰堤(透過型)を設置する工事です。

位置図



出典：国土地理院（電子国土WEB）ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/）
地理院の地図データに施工箇所を加工して作成

施工状況

現況写真（内手川第三砂防堰堤工事）




左岸側より　掘削、均しｺﾝｸﾘｰﾄ完了（空撮）

現況写真（内手川第三砂防堰堤工事）



下流側より　掘削、均しｺﾝｸﾘｰﾄ完了（空撮）

工事報告【榛名出張所（烏川流域）】



工事報告【榛名出張所（烏川流域）】

