（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１１月　６日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント（株）関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２
業務の名称	Ｒ８・Ｒ９Ｇ国道２０号八王子南ＢＰ外事業監理業務
業務場所	相武国道事務所（東京都八王子市大和田町４－３－１３）
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．　事業監理　１式
履行期間　(自)	令和　８年　４月　１日
履行期間　(至)	令和１０年　３月３１日
変更前の契約金額	３２７，５４７，０００円（税込み）
変更金額	＋　３８，８４１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６６，３８８，０００円（税込み）
変更理由	１．　事業監理 事業監理における業務の体制について、業務量の増加に伴い担当技術者を増員する必要が生じたため、事業管理を数量精査（増）する。