久慈川だより

久慈川緊急治水対策プロジェクトに盛り込まれた河川対策の進捗やソフト対策の検討状況をお知らせします

令和８年１１月
第 ７７号

ともに築こうまち・みらい

編集・発行
国土交通省 常陸河川国道事務所
国土交通省 久慈川緊急治水対策河川事務所

【深まる秋、久慈川沿いを彩る紅葉】
〇大子町の県境付近を流れる久慈川沿いでは、周囲の山々が色づき、秋の深まりを感じる季節となりました。赤や黄に染まった樹木と穏やかな川の流れが調和し、豊かな自然の景観が広がっています。 朝晩の冷え込みが増す時期ですので、体調管理に気をつけながら、身近な秋の散策を楽しんでみてはいかがでしょうか。



堤防整備、工事用道路撤去などの工事を実施しています。

Ｒ７久慈川右岸頃藤北地先築堤工事／樋口土木株式会社

大子町頃藤北地先/久慈川右岸50.7ｋ付近　（R8.10撮影）



工事箇所の全景（下流から）



工事箇所の全景（上流から）



築堤の盛土作業を行っています

Ｒ６久慈川右岸南田気地区整備工事／アルソシア建設株式会社

大子町南田気地先/久慈川右岸59.0k付近　（R8.10撮影）



工事箇所の全景（下流から）



工事箇所の全景（上流から）


大型ブロックを設置しています


集水枡のコンクリート打設を行っています

Ｒ６久慈川左岸川山地先築堤工事／株式会社 新井組

大子町川山地先/久慈川左岸67.5ｋ付近　（R8.10撮影）



工事箇所の全景（右岸から）



工事箇所の全景（上流から）


大型ブロックを設置しています


盛土の整形を行っています

Ｒ７久慈川常陸太田周辺整備工事／株式会社 鶴田組

常陸大宮市高渡地先/久慈川右岸26.5ｋ付近　（R8.10撮影）



工事箇所の全景（上流から）



工事箇所の全景（上流から）


整地を行っています


工事用道路の撤去作業を行っています

常陸大宮市の塩原地区・小倉地区　１０月度の進捗状況になります。

Ｒ７久慈川左岸塩原地区築堤工事／昭和建設株式会社



工事箇所の全景（下流から）



築堤の盛土作業を行っています

Ｒ７久慈川左岸小倉地区築堤工事／松崎建設株式会社



工事箇所の全景（下流から）



水路の床掘作業を行っています

「道の駅奥久慈だいごWEST」オープン。

○ 竣工式典の様子

　10月10日に、大子町にて「道の駅奥久慈だいごWEST」の竣工式典が盛大に執り行われました。会場には町関係者をはじめ多くの参列者が集まり、祝辞や工事経過の報告などが行われました。地域の期待が集まるなか、施設の完成と今後の円滑な運営、そして地域のさらなる発展を参加者全員で祝福していました。



竣工式典の様子



久慈川と押川との合流から撮影



NATURE BASE DAIGO



全天候型イベント広場
まちなかスクウェア

○ 施設の概要

　大子町の観光とアウトドアアクティビティの拠点となり、災害時には防災道の駅として、広域防災拠点の機能も併せ持つ防災とにぎわいの道の駅です。

　災害時の機能として、地下に貯水槽が埋設され、飲み水の確保や非常用発電設備も確保しています。また、水害時に備え、雨水貯留機能と排水ポンプなども設置してあります。

プロジェクトに関するお問い合わせはこちらです

久慈川緊急治水対策河川事務所　検索



国土交通省　関東地方整備局
久慈川緊急治水対策河川事務所
TEL:0294－72－1151

〒313-0015
茨城県常陸太田市
木崎一町700-1



国土交通省　関東地方整備局
常陸河川国道事務所　流域治水課
TEL:029－240－4069

〒310-0851
茨城県水戸市
千波町1962-2