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資料－４今後の検討スケジュール（案）について

備考平成２1年度 平成２２年度以降平成１９年度 平成２０年度

平成20年2月14日
  第1回委員会「現地実物大試験の妥当性について」

平成20年4月10日
  第2回委員会「那珂樋管及び迷入対策の構造について」

平成20年8月7日
  第3回委員会「現地視察及び確認事項について」

【事前調査(観測の実施)】 【現地実物大試験の実施】

第4回委員会「モニタリング計画について(原案)」

第5回委員会「モニタリング計画について(策定)」

・試験結果の評価手法検討 ・試験結果の科学的評価
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