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1. アンケート回答画面（WEB による調査） 

 

 

※改ページという表記と自由記入欄の緑字は実際の画面には表示されない。 
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2. CVM 本調査結果 

 

2.1. アンケート集計結果 

配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率

10,676 852 8.0% 379 44%  

 

2.2. WTP 算定結果 

 

本調査0～20km圏

変数 係数 ｔ値 ｐ値 推定WTP

constant 5.9878 27.126 0.000 *** （中央値） 132

ln(Bid) -1.2266 -28.741 0.000 ***

n 3032 （平均値） 616 裾切りなし
対数尤度 -1234.38 330 最大提示額で裾切り

***1%水準で有意,5%水準で有意.10%水準で有意

提示額（円） 賛成 反対 賛同率
30 339 40 89%
50 289 90 76%

100 224 155 59%
200 119 260 31%
500 64 315 17%

1000 24 355 6%

2000 17 362 4%

3000 16 363 4%
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2.3. B/C 算定結果 

 

WTP
（円/世帯/年）

受益世帯数 B（百万円） C（百万円） B/C

330 498,765 2535 1008 2.5
 

 B は残存価値を加算した。 

 年便益は H17～H24 年の本事業（利根川総合水系環境整備事業（水環境改善））だけでなく、

H4～H14 年の渡良瀬遊水池総合開発事業（水質）による便益も含んでいる。したがって、年

便益は、WTP と世帯数に対して、上記 2事業の建設費合計に対する本事業の建設費の割合（事

業費率）を乗じることで按分した。なお、これら建設費は消費税を控除し、現在価値化した。 

 

年）（百万円

）（事業費率年）（百万円

）（事業費率（ヶ月）（世帯）月）世帯（円年便益

/7.93

%0.049/1909

%049.012151,482//330






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049.0

674549,14

674








（百万円）

（百万円）

（水環境改善）総合水系環境整備事業事業（水質）＋利根川渡良瀬遊水池総合開発

備事業（水環境改善）利根川総合水系環境整
事業費率
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3. 事業費の内訳書 

 

事業名

評価年度 H29

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 175

貯水池干し上げ関連対策 式 1 175

排水ポンプ改造 台 1 94

谷田川分離施設工 m 616 80

式 1 247

式 1 92

式 1 513

式 1 547
H25～28年は実績値、H29年以降は毎年
H28年と同じ費用を適用。

利根川総合水系環境整備事業（渡良瀬遊水池）

完了後の事後評価

間接経費

工事諸費

事業費　計

維持管理費
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4. 費用便益分析計算表 

(1) 費用便益分析結果 

 

便益 残存価値 総便益 総建設費 維持管理費 総事業費 費用便益費

① ② ③（①+②） ④ ⑤ ⑥（④+⑤） ⑦（③/⑥）

2,531 4 2,535 746 262 1,008 2.5
 

注：上記は全て現在価値化された金額である。また、総建設費、維持管理費、総事業費は消費税

相当額を控除した金額である。 

単位：百万円 
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様式－５ 

水系名：利根川 河川名：渡良瀬遊水池 （単位：百万円）

便益 費　　　　　　　　　　用

年次 年度 ｔ 便益① 残存価値 計 建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

便益 現在価値 ② ①+② 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

17 -12 40.9 71.0 40.9 71.0

18 -11 154.3 255.0 154.3 255.0

19 -10 55.9 87.0 55.9 87.0

20 -9 71.2 104.0 71.2 104.0

21 -8 81.9 119.0 81.9 119.0

22 -7 7.2 10.0 7.2 10.0

23 -6 54.4 71.0 54.4 71.0

24 -5 22.9 29.0 22.9 29.0

25 -4 96.7 113.1 113.0 8.6 10.0 8.6 10.0

26 -3 96.7 108.8 109.0 8.9 10.0 8.9 10.0

27 -2 96.7 104.6 105.0 9.8 11.0 9.8 11.0

28 -1 96.7 100.6 101.0 10.2 11.0 10.2 11.0

29 0 96.7 96.7 97.0 10.2 10.0 10.2 10.0

30 1 96.7 93.0 93.0 10.2 10.0 10.2 10.0

31 2 96.7 89.4 89.0 10.2 9.0 10.2 9.0

32 3 96.7 86.0 86.0 10.2 9.0 10.2 9.0

33 4 96.7 82.7 83.0 10.2 9.0 10.2 9.0

34 5 96.7 79.5 79.0 10.2 8.0 10.2 8.0

35 6 96.7 76.4 76.0 10.2 8.0 10.2 8.0

36 7 96.7 73.5 73.0 10.2 8.0 10.2 8.0

37 8 96.7 70.7 71.0 10.2 7.0 10.2 7.0

38 9 96.7 67.9 68.0 10.2 7.0 10.2 7.0

39 10 96.7 65.3 65.0 10.2 7.0 10.2 7.0

40 11 96.7 62.8 63.0 10.2 7.0 10.2 7.0

41 12 96.7 60.4 60.0 10.2 6.0 10.2 6.0

42 13 96.7 58.1 58.0 10.2 6.0 10.2 6.0

43 14 96.7 55.8 56.0 10.2 6.0 10.2 6.0

44 15 96.7 53.7 54.0 10.2 6.0 10.2 6.0

45 16 96.7 51.6 52.0 10.2 5.0 10.2 5.0

46 17 96.7 49.7 50.0 10.2 5.0 10.2 5.0

47 18 96.7 47.7 48.0 10.2 5.0 10.2 5.0

48 19 96.7 45.9 46.0 10.2 5.0 10.2 5.0

49 20 96.7 44.1 44.0 10.2 5.0 10.2 5.0

50 21 96.7 42.4 42.0 10.2 4.0 10.2 4.0

51 22 96.7 40.8 41.0 10.2 4.0 10.2 4.0

52 23 96.7 39.2 39.0 10.2 4.0 10.2 4.0

53 24 96.7 37.7 38.0 10.2 4.0 10.2 4.0

54 25 96.7 36.3 36.0 10.2 4.0 10.2 4.0

55 26 96.7 34.9 35.0 10.2 4.0 10.2 4.0

56 27 96.7 33.5 34.0 10.2 4.0 10.2 4.0

57 28 96.7 32.3 32.0 10.2 3.0 10.2 3.0

58 29 96.7 31.0 31.0 10.2 3.0 10.2 3.0

59 30 96.7 29.8 30.0 10.2 3.0 10.2 3.0

60 31 96.7 28.7 29.0 10.2 3.0 10.2 3.0

61 32 96.7 27.6 28.0 10.2 3.0 10.2 3.0

62 33 96.7 26.5 27.0 10.2 3.0 10.2 3.0

63 34 96.7 25.5 25.0 10.2 3.0 10.2 3.0

64 35 96.7 24.5 25.0 10.2 3.0 10.2 3.0

65 36 96.7 23.6 24.0 10.2 2.0 10.2 2.0

66 37 96.7 22.7 23.0 10.2 2.0 10.2 2.0

67 38 96.7 21.8 22.0 10.2 2.0 10.2 2.0

68 39 96.7 21.0 21.0 10.2 2.0 10.2 2.0

69 40 96.7 20.1 20.0 10.2 2.0 10.2 2.0

70 41 96.7 19.4 19.0 10.2 2.0 10.2 2.0

71 42 96.7 18.6 19.0 10.2 2.0 10.2 2.0

72 43 96.7 17.9 18.0 10.2 2.0 10.2 2.0

73 44 96.7 17.2 17.0 10.2 2.0 10.2 2.0

74 45 96.7 16.6 17.0 10.2 2.0 10.2 2.0

合計 4,836 2,531 4 2,535 489 746 507 262 996 1,008 2.5 1527

費用
便益比
Ｂ/Ｃ
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