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10年未満
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１． 長寿命化修繕計画の背景と目的 

①背景 

 

②目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関東地方整備局が管理する大型カルバートは、令和 5 年 3 月 31 日現在で 250 箇所あり、その多くが

1980 年代～1990 年代に建設されています。建設後 50 年を超える大型カルバートの割合に着目すると、

現在の 10％が 20 年後には約 52％となり、急速に高齢化が進んでいく状況にあります。  

そのため、従来の事後保全型の維持管理を継続した場合、維持管理コストが膨大となり、安全・安心の

確保のための適切な維持管理を続けることが困難となる恐れがあります。 

定期点検等により大型カルバートの状態を把握して評価し、予防的な修繕等を着実に進め、大型カルバ

ートの長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図りつつ、重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確

保していくために長寿命化修繕計画を策定し、大型カルバートの維持管理に取り組みます。 

建設後の経過年数内訳（大型カルバート） 

【10 年後】（2033 年 3 月末時点） 
 

2023 年 3 月末時点 
 

【20 年後】（2043 年 3 月末時点） 
 

建設後 50 年以上の施設数の変化（大型カルバート） 
※建設年度不明 6 箇所除く 

（令和 5 年 3 月 31 日時点） 

 

（令和 5 年 3 月 31 日時点） 

（令和 5 年 3 月 31 日時点） 

建設年度別の施設数の分布（大型カルバート） 
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◆管内道路概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆計画の対象施設 
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関東地方整備局は、一般国道 22 路線（総延長約 2,429ｋｍ）を管理しています。 

長寿命化修繕計画は、関東地方整備局が管理する大型カルバート 250 箇所が対象です。 

また、計画期間は令和 5 年度から令和 14 年度までの 10 年間であり、令和 4 年度末までの点検結果に基

づき計画しています。 

※全ての大型カルバートについて、5 年に 1 回、定期点検を行い、その結果により計画を毎年度更新します。 

（令和 5 年 3 月 31 日時点） 

関東地方整備局が管理する路線別施設数（大型カルバート） 

路線別の延長 都県別の延長 

※路線別と都県別の小数点以下の値は、四

捨五入の関係で合計値と一致しない。 

路線名 延長（km） 管理事務所 路線名 延長（km） 管理事務所

国道１号 105.6 東京・横浜 国道５１号 127.6 千葉・常陸

国道４号 268.7 東京・大宮・宇都宮 国道５２号 72.7 甲府

国道６号 183.9 東京・千葉・常陸 国道１２７号 55.2 千葉

国道１４号 18.0 東京・千葉 国道１３８号 14.2 甲府

国道１５号 29.4 東京・横浜 国道１３９号 51.5 甲府

国道１６号 275.1 横浜・相武・大宮・千葉 国道２４６号 88.0 東京・横浜

国道１７号 289.9 東京・大宮・高崎 国道２５４号 15.2 東京

国道１８号 173.5 高崎・長野 国道２９８号 43.8 北首都・首都

国道１９号 93.9 長野 国道３５７号 75.8 千葉・東京・横浜

国道２０号 228.5 東京・相武・甲府・長野 国道４０９号 12.0 横浜・千葉

国道５０号 155.7 高崎・宇都宮・常陸 中部横断自動車道 51.0 甲府・長野

合計 2,429

県名 延長（m）

茨城県 327.9

栃木県 200.1

群馬県 201.6

埼玉県 297.4

千葉県 294.4

東京都 245.5

神奈川県 286.9

山梨県 270.2

長野県 304.2

福島県・新潟県 0.8

合計 2,429

（令和 5 年 3 月 31 日時点） 
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15m未満

14%

15～50m
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49%
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２． 管内大型カルバートの状況 

（１） 管内大型カルバートの施設規模 

 
  

  

 

  

区分 15m未満
15～50m
未満

50～100m
未満

100m以上

施設数比率 14% 49% 19% 18%

施設延長比率 2% 19% 15% 64%

関東地方整備局が管理する大型カルバートのうち、延長15m未満の大型カルバートが14％、15m～50m

未満が 49％、50～100m 未満が 19％、100ｍ以上が 18％となっています。 

延長 100ｍ以上の大型カルバートは、施設数比率では全体の 18％ですが、施設延長比率では 64％を

占めています。 

（令和 5 年 3 月 31 日時点） 

延長区分別の施設数比率（大型カルバート） 延長区分別の延長比率（大型カルバート） 

延長区分別の施設数・延長（大型カルバート） 
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51箇所

（21%）

137箇所

（56%）

57箇所

（23%）

0箇所

（0%）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

診断実施箇所数

245箇所

（２） 点検の実施状況 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

H30 R1 R2 R3 R4

250 250 245 34 34 61 60 56

点検年度全施設数
※1

点検対象
施設数
※2

点検実施
施設数

関東地方整備局が管理する大型カルバート 250 箇所のうち、直近 5 年間（平成 30 年度～令和 4 年度）

の点検は概ね完了し、点検実施率は 98.0％となっています。 

健全性の診断は 4 段階に区分され、判定区分の割合は、Ⅰ 2％、Ⅱ 65％、Ⅲ 33％、Ⅳ 0％となってお

り、早期に補修が必要な大型カルバート（Ⅲ判定）は、57 箇所（23％）あります。 

※健全性の診断の区分は下表＜判定区分＞を参照。 

直近 5 年間（平成 30 年度～令和 4 年度）の点検実施状況 

※1 令和 5 年 3 月 31 日時点の施設数 

※2 令和 5 年 3 月 31 日時点での施設数のうち、供用後 5 年以内などを除いた施設数 

 

＜判定区分＞ 

（令和 5 年 3 月 31 日時点） 

判定区分の割合 

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から
措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講
ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著し
く高く、緊急に措置を講ずべき状態

区分

【高所作業車による点検作業】 

判定区分の割合 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
51 137 57 0

（21%） （56%） （23%） （0%）

点検実施
施設数

診断実施
施設数

判定区分

245 245
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３． 予防保全の取り組み 

 

 

 

  

大切な資産である道路ストックを長く大事に保全し、安全で安心な道路サービスの提供やライフサイクル

コストの縮減等を図るため、定期的な点検により、早期に損傷を発見し、大規模な修繕に至る前に対策しま

す。  

 

従来の施設の機能や性能に不具合が生じてから対策を行う「事後保全」から、不具合が発生する前に対

策を行う「予防保全」へ転換することで、将来も含めて総合的にコストを抑えることが可能となります。 

 効率的かつ効果的な維持管理を行うために、定期点検から補修工事までのマネジメントを以下に示す流

れで行います。 
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４． 長寿命化修繕計画の基本方針 

（１） 長寿命化修繕計画の基本方針 

 

 

 

  

 関東地方整備局が管理する 250 箇所の大型カルバートについて長寿命化修繕計画を策定し、予防

保全型の管理へ転換することにより、大型カルバートの長寿命化を図ります。 

 長寿命化修繕計画に基づき、計画的に対策を行うことにより、ライフサイクルコストの縮減・維持管理

費用の平準化を図ります。 

 計画的に、定期点検を行い、新たに対策の必要な損傷を発見し対応をするため、長寿命化修繕計画

は、最新の点検結果等に基づき毎年度更新します。 

人の健康管理と同様、予防保全を行うことで、長寿命化を図ります。 

人 

早期治療 

定期健診 

カルテ作成 

（身体データ、健診結果、治療履歴） 

大型カルバート 

カルテ作成 

（諸元、点検結果、補修履歴） 

定期点検 

予防保全（補修工事） 

ライフサイクルコストの縮減／維持管理費の平準化 

人も大型カルバートも健全であ
るためには適切な点検・保全を
継続して行うことが重要 

ア
ナ
ロ
ジ
ー 
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（２） 対策の実施方針 

 

 

  

対策の優先順位は、大型カルバートの損傷の程度（損傷発生部材・部位、対策区分、進行度合等）、重

要度（緊急輸送道路、迂回路の有無等）、利用者・第三者への影響等を考慮して決定します。 

特に、利用者・第三者に対する安全性に影響を及ぼす部材・部位の損傷については、優先的に対策を

実施します。 

① 大型カルバート定期点検・診断の
結果 

②対策区分の把握 
 施設単位、部材単位で対策区分を把
握 

④修繕工法の選定 
 各部材の損傷状況に応じて、修繕工
法の選定を行う 

⑤優先順位付け 
 各大型カルバートの損傷の程度、重
要度、利用者・第三者への影響等を考
慮して対策の優先順位を決定 

○毎年度、最新の大
型カルバート定期
点検・診断の結果に
基づき計画を更新 

大型カルバート毎 

○大型カルバートデータ
の把握 

③修繕の必要性の判断 
 各部材の対策区分に応じて、修繕の
必要性を判断 

⑥長寿命化修繕計画の更新 

○更新を選択 
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（３） 予防保全の効果 

～長寿命化によるライフサイクルコスト縮減～ 

 

 

 

  

長寿命化修繕計画に基づき、対策を計画的に行うことにより、大型カルバートの長寿命化を図り、ライフ

サイクルコストの縮減ができます。 



9 

 

（参考） 

長寿命化修繕計画 

個別大型カルバートリスト 

注）本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や大型カルバートの健全度の変化等

を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。 



Eﾗﾝﾌﾟ函渠 (ｲｰﾗﾝﾌﾟｶﾝｷｮ) 国道6号 1994 41.1 12.0 常陸河川国道事務所 茨城 取手市 2021 Ⅱ 〇

市之台地下道 (ｲﾁﾉﾀﾞｲﾁｶﾄﾞｳ) 国道6号牛久土浦BP 2001 35.6 10.0 常陸河川国道事務所 茨城 つくば市 2021 Ⅰ 〇

稲岡地下道 (ｲﾅｵｶﾁｶﾄﾞｳ) 国道6号牛久土浦BP 2001 43.7 13.2 常陸河川国道事務所 茨城 つくば市 2021 Ⅱ 〇

後山地下道 (ｳｼﾛﾔﾏﾁｶﾄﾞｳ) 国道6号牛久土浦BP 2001 27.1 12.0 常陸河川国道事務所 茨城 つくば市 2021 Ⅱ 〇

八方地下道 (ﾊｯﾎﾟｳﾁｶﾄﾞｳ) 国道6号牛久土浦BP 2001 30.5 10.0 常陸河川国道事務所 茨城 つくば市 2021 Ⅱ 〇

市道小山田18号線 (ｼﾄﾞｳｵﾔﾏﾀﾞｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝ) 国道6号牛久土浦BP 2005 10.5 8.2 常陸河川国道事務所 茨城 土浦市 2017 Ⅰ 〇

市道⼄⼾24号線 (ｼﾄﾞｳｵﾂﾄﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝ) 国道6号牛久土浦BP 2006 12.1 8.2 常陸河川国道事務所 茨城 土浦市 2017 Ⅰ 〇

粕毛第二地下道 (ｶｽｹﾞﾀﾞｲﾆﾁｶﾄﾞｳ) 国道6号 1980 9.0 28.1 常陸河川国道事務所 茨城 土浦市 2020 Ⅱ 〇

虫掛第一地下道 (ﾑｼｶｹﾀﾞｲｲﾁﾁｶﾄﾞｳ) 国道6号 1979 9.5 34.8 常陸河川国道事務所 茨城 土浦市 2020 Ⅱ 〇

⻑岡⽴体 (ﾅｶﾞｵｶﾘｯﾀｲ) 国道6号 1989 7.7 32.8 常陸河川国道事務所 茨城 東茨城郡茨城町 2020 Ⅱ 〇

滑川トンネル (ﾅﾒｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 国道6号 1961 9.1 21.2 常陸河川国道事務所 茨城 日⽴市 2020 Ⅱ

下川島第一地下道 (ｼﾓｶﾜｼﾏﾀﾞｲｲﾁﾁｶﾄﾞｳ) 国道50号 1983 9.3 38.1 常陸河川国道事務所 茨城 筑⻄市 2020 Ⅱ 〇

ｻﾝﾄﾙ千波(上り) ｻﾝﾄﾙｾﾝﾊﾞ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道50号 1992 43.2 9.0 常陸河川国道事務所 茨城 ⽔⼾市 2021 Ⅱ 〇

ｻﾝﾄﾙ千波(下り) ｻﾝﾄﾙｾﾝﾊﾞ(ｸﾀﾞﾘ) 国道50号 1992 43.2 9.0 常陸河川国道事務所 茨城 ⽔⼾市 2021 Ⅱ 〇

大船津第2地下道(旧名称:
ﾎﾞｯｸｽ3)

(ｵｵﾌﾅﾂﾀﾞｲﾆﾁｶﾄﾞｳ(ｷｭｳﾒｲｼｮｳ:
ﾎﾞｯｸｽ3))

国道51号 2001 36.3 8.5 常陸河川国道事務所 茨城 鹿嶋市 2021 Ⅱ 〇

大貫カルバート (ｵｵﾇｷｶﾙﾊﾞｰﾄ) 国道51号 1971 8.8 46.1 常陸河川国道事務所 茨城 東茨城郡大洗町 2020 Ⅱ 〇

中貫第二地下道 (ﾅｶﾇｷﾀﾞｲﾆﾁｶﾄﾞｳ) 国道6号 1975 10.5 53.0 常陸河川国道事務所 茨城 土浦市 2020 Ⅱ 〇

小山田地下道 オヤマダチカドウ 国道6号線牛久土浦BP 2006 10.5 8.2 常陸河川国道事務所 茨城 土浦市 2022 Ⅱ 〇

⼄⼾地下道 オットチカドウ 国道6号線牛久土浦BP 2006 12.1 8.2 常陸河川国道事務所 茨城 土浦市 2022 Ⅱ 〇

島田⽴体 シマダリッタイ 国道51号 現道 1972 28.1 8.0 常陸河川国道事務所 茨城 ⽔⼾市 2022 Ⅰ 〇

新４−５１・４２−１ ｼﾝ4-51･42-1 新4号国道 1981 22.1 10.0 宇都宮国道事務所 茨城 猿島郡五霞町 2022 Ⅱ 〇

新４−５９・５２−１ ｼﾝ4-59･52-1 新4号国道 1987 44.4 8.0 宇都宮国道事務所 茨城 古河市 2018 Ⅱ 〇

新４−６１・７５−１ ｼﾝ4-61･75-1 新4号国道 1986 38.8 8.6 宇都宮国道事務所 茨城 古河市 2021 Ⅱ 〇

新４−８６・９２−１ ｼﾝ4-86･92-1 新4号国道 1978 24.2 8.5 宇都宮国道事務所 栃木 下野市 2022 Ⅱ 〇

新４−１００・４３−１ ｼﾝ4-100･43-1 新4号国道 1988 23.1 8.0 宇都宮国道事務所 栃木 宇都宮市 2018 Ⅰ 〇

新４−５５・９１−１ ｼﾝ4-55･91-1 新4号国道 2014 38.0 9.0 宇都宮国道事務所 茨城 古河市 2018 Ⅱ 〇

国５０−４６・３７−１ ｺｸ50-46･37-1 国道50号 1974 32.0 8.0 宇都宮国道事務所 栃木 足利市 2022 Ⅱ 〇

国５０−４９・７７−１ ｺｸ50-49･77-1 国道50号 1973 26.5 8.0 宇都宮国道事務所 栃木 佐野市 2021 Ⅱ 〇

国５０−５３・５６−１ ｺｸ50-53･56-1 国道50号 1971 24.4 8.0 宇都宮国道事務所 栃木 佐野市 2021 Ⅱ 〇

国５０−６５・４２５−１ ｺｸ50-65･425-1 国道50号 1981 37.9 6.5 宇都宮国道事務所 栃木 栃木市 2022 Ⅱ 〇

国４−１１６・１１−１ ｺｸ4-116･11-1 国道4号 1989 17.4 8.0 宇都宮国道事務所 栃木 宇都宮市 2020 Ⅱ 〇

国４−１３０・１６−１ ｺｸ4-130･16-1 国道4号 2007 7.0 24.0 宇都宮国道事務所 栃木 さくら市 2020 Ⅰ 〇

国４−１３１・５５−１ ｺｸ4-131･55-1 国道4号 2007 26.9 6.5 宇都宮国道事務所 栃木 矢板市 2020 Ⅱ 〇

国４−１６５・８１−１ ｺｸ4-165･81-1 国道4号 1976 19.6 8.0 宇都宮国道事務所 栃木 那須郡那須町 2020 Ⅱ 〇

国４−１６６・１８−１ ｺｸ4-166･18-1 国道4号 1977 90.0 7.5 宇都宮国道事務所 栃木 那須郡那須町 2020 Ⅱ 〇

国４−１１６・０７ー１ ｺｸ4ｰ116･07ｰ1 国道４号 1989 14.4 8.0 宇都宮国道事務所 栃木 宇都宮市 2022 Ⅱ 〇

新４−１０６・８９−１ ｼﾝ4-106･89-1 新4号国道 1982 34.8 8.5 宇都宮国道事務所 栃木 宇都宮市 2018 Ⅰ 〇

八寸霊園前 ﾊｯｽﾝﾚｲｴﾝﾏｴ 国道17号 1974 35.0 7.1 高崎河川国道事務所 群馬 伊勢崎市 2020 Ⅱ 〇

富田三号地下道 ﾄﾐﾀｻﾝｺﾞｳﾁｶﾄﾞｳ 国道17号 2001 62.0 6.9 高崎河川国道事務所 群馬 前橋市 2020 Ⅱ 〇

江木一号地下道 ｴｷﾞｲﾁｺﾞｳﾁｶﾄﾞｳ 国道17号 2004 33.0 15.0 高崎河川国道事務所 群馬 前橋市 2020 Ⅱ 〇

江木三号地下道 ｴｷﾞｻﾝｺﾞｳﾁｶﾄﾞｳ 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 2004 28.0 13.1 高崎河川国道事務所 群馬 前橋市 2021 Ⅱ 〇

関根ボックス ｾｷﾈﾎﾞｯｸｽ 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 2006 33.9 10.0 高崎河川国道事務所 群馬 前橋市 2021 Ⅱ 〇

漆原１号ボックス ｳﾙｼﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 2005 23.0 14.0 高崎河川国道事務所 群馬 北群馬郡吉岡町 2021 Ⅱ 〇

漆原３号ボックス ｳﾙｼﾊﾞﾗｻﾝｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 2007 26.2 6.7 高崎河川国道事務所 群馬 北群馬郡吉岡町 2021 Ⅱ 〇

漆原４号ボックス (ｳﾙｼﾊﾞﾗﾖﾝｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 2009 22.4 7.0 高崎河川国道事務所 群馬 北群馬郡吉岡町 2022 Ⅱ 〇

漆原6号ボックス (ｳﾙｼﾊﾞﾗﾛｸｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 2005 20.8 21.5 高崎河川国道事務所 群馬 北群馬郡吉岡町 2022 Ⅱ 〇

漆原7号ボックス (ｳﾙｼﾊﾞﾗﾅﾅｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 2005 27.1 6.6 高崎河川国道事務所 群馬 北群馬郡吉岡町 2022 Ⅱ 〇

漆原8号ボックス (ｳﾙｼﾊﾞﾗﾊﾁｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 2004 24.0 8.5 高崎河川国道事務所 群馬 北群馬郡吉岡町 2022 Ⅱ 〇

漆原9号ボックス (ｳﾙｼﾊﾞﾗｷｭｳｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 2004 29.9 6.6 高崎河川国道事務所 群馬 北群馬郡吉岡町 2022 Ⅱ 〇

高松⽴体 ﾀｶﾏﾂﾘｯﾀｲ 国道17号 2007 50.0 17.0 高崎河川国道事務所 群馬 高崎市 2021 Ⅱ 〇

渋川市−４ ｼﾌﾞｶﾜｼ-ﾖﾝ 国道17号 1985 50.8 7.5 高崎河川国道事務所 群馬 渋川市 2021 Ⅱ 〇

渋川市−７ ｼﾌﾞｶﾜｼ-ﾅﾅ 国道17号 1985 40.3 8.5 高崎河川国道事務所 群馬 渋川市 2021 Ⅱ 〇

渋川市中村 ｼﾌﾞｶﾜｼﾅｶﾑﾗ 国道17号 1985 39.1 6.5 高崎河川国道事務所 群馬 渋川市 2021 Ⅱ 〇

龍玄地下道 ﾘｭｳｹﾞﾝﾁｶﾄﾞｳ 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 1985 22.7 6.5 高崎河川国道事務所 群馬 伊勢崎市 2021 Ⅱ 〇

伊勢崎市三和町 (ｲｾｻｷｼｻﾝﾜﾁｮｳ) 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 2001 35.0 14.0 高崎河川国道事務所 群馬 伊勢崎市 2022 Ⅱ 〇

三和１号地下道 (ｻﾝﾜｲﾁｺﾞｳﾁｶﾄﾞｳ) 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 1984 24.6 7.0 高崎河川国道事務所 群馬 伊勢崎市 2022 Ⅱ 〇

2号函渠 (ﾆｺﾞｳｶﾝｷｮ) 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 1986 40.1 6.5 高崎河川国道事務所 群馬 前橋市 2022 Ⅱ 〇

6号函渠 (ﾛｸｺﾞｳｶﾝｷｮ) 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 1987 49.0 8.0 高崎河川国道事務所 群馬 前橋市 2022 Ⅱ 〇

荻窪ボックス ｵｷﾞｸﾎﾞﾎﾞｯｸｽ 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 2007 20.5 12.0 高崎河川国道事務所 群馬 前橋市 2018 Ⅱ 〇

漆原２号ボックス ｳﾙｼﾊﾞﾗﾆｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ 国道17号(熊谷渋川連絡道路) 2008 45.0 6.5 高崎河川国道事務所 群馬 前橋市 2018 Ⅱ 〇

みどり市阿佐美 ﾐﾄﾞﾘｼｱｻﾞﾐ 国道50号 1969 21.4 5.0 高崎河川国道事務所 群馬 みどり市 2018 Ⅱ 〇

桐生市広沢町 ｷﾘｭｳｼﾋﾛｻﾜﾁｮｳ 国道50号 1970 23.0 7.5 高崎河川国道事務所 群馬 桐生市 2018 Ⅲ 〇 ● 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

大正用⽔地下道 ﾀｲｼｮｳﾖｳｽｲﾁｶﾄﾞｳ 国道17号 2014 23.4 14.1 高崎河川国道事務所 群馬 前橋市 2019 Ⅱ 〇

⻘柳1号地下道 ｱｵﾔｷﾞｲﾁｺﾞｳﾁｶﾄﾞｳ 国道17号 2014 26.6 9.3 高崎河川国道事務所 群馬 前橋市 2019 Ⅱ 〇

川端1号地下道 ｶﾜﾊﾞﾀｲﾁｺﾞｳﾁｶﾄﾞｳ 国道17号 2014 59.1 7.6 高崎河川国道事務所 群馬 前橋市 2019 Ⅱ 〇

原市地下道４ ﾊﾗｲﾁﾁｶﾄﾞｳ4 国道16号 1979 67.9 17.0 大宮国道事務所 埼玉 上尾市 2021 Ⅲ 〇 ● 頂版補修（補強）

⼾田⽴体(B-1)(上り)(下り) ﾄﾀﾞﾘｯﾀｲ(B-1)(ﾉﾎﾞﾘ)(ｸﾀﾞﾘ) 国道17号 1991 35.5 21.0 大宮国道事務所 埼玉 ⼾田市 2019 Ⅲ ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強）

⼾田⽴体(B-2)(上り)(下り) ﾄﾀﾞﾘｯﾀｲ(B-2)(ﾉﾎﾞﾘ)(ｸﾀﾞﾘ) 国道17号 1991 30.0 21.0 大宮国道事務所 埼玉 ⼾田市 2019 Ⅱ 〇

⼾田⽴体(B-3)(上り)(下り) ﾄﾀﾞﾘｯﾀｲ(B-3)(ﾉﾎﾞﾘ)(ｸﾀﾞﾘ) 国道17号 1991 43.0 21.0 大宮国道事務所 埼玉 ⼾田市 2019 Ⅱ 〇

田島地下道 ﾀｼﾞﾏﾁｶﾄﾞｳ 国道17号 2000 50.0 21.0 大宮国道事務所 埼玉 さいたま市 2020 Ⅲ ○● 頂版補修（補強） その他補修

堤根２連地下道 ﾂﾂﾐﾈ2ﾚﾝﾁｶﾄﾞｳ 国道17号 1982 52.1 8.8 大宮国道事務所 埼玉 行田市 2021 Ⅲ 〇 ● ● 頂版補修（補強） その他補修

深谷５号地下道 ﾌｶﾔ5ｺﾞｳﾁｶﾄﾞｳ 国道17号 1988 36.1 7.8 大宮国道事務所 埼玉 深谷市 2022 Ⅲ ○● 頂版補修（補強）

辻地下道（２） ﾂｼﾞﾁｶﾄﾞｳ2 国道298号 1992 86.0 23.0 北首都国道事務所 埼玉 さいたま市 2019 Ⅲ ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

芝地下道（１） ｼﾊﾞﾁｶﾄﾞｳ1 国道298号 1992 55.0 23.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

芝地下道（２） ｼﾊﾞﾁｶﾄﾞｳ2 国道298号 1992 84.5 23.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

芝地下道（３） ｼﾊﾞﾁｶﾄﾞｳ3 国道298号 1992 13.0 23.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

天神山横断ボックス ﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ 国道298号 不明 26.0 10.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2019 Ⅲ ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）
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久保前横断ボックス ｸﾎﾞﾏｴｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ 国道298号 不明 51.0 12.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2019 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

安行地下道 ｱﾝｷﾞｮｳﾁｶﾄﾞｳ 国道298号 1992 85.5 23.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

上口地下道（１） ｳｴｸﾞﾁﾁｶﾄﾞｳ1 国道298号 1982 10.0 8.5 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

上口地下道（２） ｳｴｸﾞﾁﾁｶﾄﾞｳ2 国道298号 1982 35.0 8.5 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

谷口地下道（１） ﾔｸﾞﾁﾁｶﾄﾞｳ1 国道298号 2004 15.0 21.5 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

谷口地下道（２） ﾔｸﾞﾁﾁｶﾄﾞｳ2 国道298号 2004 65.0 21.5 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

谷口地下道（３） ﾔｸﾞﾁﾁｶﾄﾞｳ3 国道298号 2004 71.0 21.5 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

鷹野地下道 ﾀｶﾉﾁｶﾄﾞｳ 国道298号 2004 74.5 21.5 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

辻地下道（１） ﾂｼﾞﾁｶﾄﾞｳ1 国道298号 1989 30.0 23.0 北首都国道事務所 埼玉 さいたま市 2019 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

辻地下道（３） ﾂｼﾞﾁｶﾄﾞｳ3 国道298号 1990 33.5 23.0 北首都国道事務所 埼玉 さいたま市 2019 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

あずま横断ボックス ｱｽﾞﾏｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ 国道298号 1988 29.0 8.5 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2019 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

横断ボックス ｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ 国道298号 1990 40.0 12.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2019 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強）

石神下横断ボックス ｲｼｶﾞﾐｼﾓｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ 国道298号 1979 25.0 12.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2019 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

赤芝中央横断ボックス ｱｶｼﾊﾞﾁｭｳｵｳｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ 国道298号 1986 26.5 7.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2019 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

赤芝東横断ボックス ｱｶｼﾊﾞﾋｶﾞｼｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ 国道298号 1987 40.0 10.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2019 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

美女木東地下道 ﾋﾞｼﾞｮｷﾞﾋｶﾞｼﾁｶﾄﾞｳ 国道298号 1987 70.0 10.0 北首都国道事務所 埼玉 ⼾田市 2020 Ⅲ 〇 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

神根地下道 ｶﾐﾈﾁｶﾄﾞｳ 国道298号 1989 70.0 17.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

川口ＪＣＴ地下道 ｶﾜｸﾞﾁｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾁｶﾄﾞｳ 国道298号 1981 45.0 18.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

新善町地下道 ｼﾝｾﾞﾝﾁｮｳﾁｶﾄﾞｳ 国道298号 1988 59.0 17.0 北首都国道事務所 埼玉 草加市 2020 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

旭町横断ボックス ｱｻﾋﾁｮｳｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ 国道298号 1989 40.0 9.7 北首都国道事務所 埼玉 草加市 2020 Ⅲ 〇 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

天神地下道（１） ﾃﾝｼﾞﾝﾁｶﾄﾞｳ1 国道298号 1982 14.0 7.0 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

天神地下道（２） ﾃﾝｼﾞﾝﾁｶﾄﾞｳ2 国道298号 1982 13.2 7.0 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

天神地下道（３） ﾃﾝｼﾞﾝﾁｶﾄﾞｳ3 国道298号 1982 13.3 7.0 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

天神地下道（４） ﾃﾝｼﾞﾝﾁｶﾄﾞｳ4 国道298号 1982 14.0 7.0 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

彦野地下道（１） ﾋｺﾉﾁｶﾄﾞｳ1 国道298号 1984 43.3 5.0 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

彦野地下道（２） ﾋｺﾉﾁｶﾄﾞｳ2 国道298号 1984 14.5 5.0 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

横断ボックス ｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ 国道298号 2002 72.0 16.0 北首都国道事務所 埼玉 三郷市 2020 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

122号横断地下道（１）
ﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｵｳﾀﾞﾝﾁｶﾄﾞｳ(ｲ
ﾁ)

国道298号 1982 10.6 8.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2020 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

122号横断地下道（２）
ﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｵｳﾀﾞﾝﾁｶﾄﾞｳ
(ﾆ)

国道298号 1982 10.5 8.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2020 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

122号横断地下道（３）
ﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｵｳﾀﾞﾝﾁｶﾄﾞｳ(ｻ
ﾝ)

国道298号 1982 14.9 8.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2020 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

122号横断地下道（４）
ﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｵｳﾀﾞﾝﾁｶﾄﾞｳ(ﾖ
ﾝ)

国道298号 1982 14.9 8.0 北首都国道事務所 埼玉 川口市 2020 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 翼壁補修（補強）

上矢切隧道（車道部内廻
り）

ｶﾐﾔｷﾞﾘｽﾞｲﾄﾞｳ(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞｳﾁﾏﾜ
ﾘ)

国道298号 1999 101.0 8.0 首都国道事務所 千葉 松⼾市 2018 Ⅱ 〇

上矢切隧道（歩道部内廻
り）

ｶﾐﾔｷﾞﾘｽﾞｲﾄﾞｳ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞｳﾁﾏﾜ
ﾘ)

国道298号 1999 65.5 3.0 首都国道事務所 千葉 松⼾市 2018 Ⅱ 〇

上矢切隧道（車道部外廻
り）

ｶﾐﾔｷﾞﾘｽﾞｲﾄﾞｳ(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞｿﾄﾏﾜ
ﾘ)

国道298号 1999 103.8 8.0 首都国道事務所 千葉 松⼾市 2018 Ⅱ 〇

上矢切隧道（歩道部外廻
り）

ｶﾐﾔｷﾞﾘｽﾞｲﾄﾞｳ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞｿﾄﾏﾜ
ﾘ)

国道298号 1999 65.0 3.1 首都国道事務所 千葉 松⼾市 2018 Ⅱ 〇

矢切トンネル（内廻り） ﾔｷﾞﾘﾄﾝﾈﾙ(ｳﾁﾏﾜﾘ) 国道298号 2016 194.0 9.0 首都国道事務所 千葉 松⼾市 2018 Ⅱ 〇

矢切トンネル（外廻り） ﾔｷﾞﾘﾄﾝﾈﾙ(ｿﾄﾏﾜﾘ) 国道298号 2016 226.0 9.0 首都国道事務所 千葉 松⼾市 2018 Ⅱ 〇

小塚山トンネル（内廻り） ｺﾂﾞｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ(ｳﾁﾏﾜﾘ) 国道298号 2011 229.4 8.0 首都国道事務所 千葉 市川市 2018 Ⅱ 〇

小塚山トンネル（外廻り） ｺﾂﾞｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ(ｿﾄﾏﾜﾘ) 国道298号 2011 201.0 8.0 首都国道事務所 千葉 市川市 2018 Ⅱ 〇

菅野トンネル-1（車道部内
廻り）

ｽｶﾞﾉﾄﾝﾈﾙ-1(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞｳﾁﾏﾜﾘ) 国道298号 2017 133.0 8.0 首都国道事務所 千葉 市川市 2019 Ⅱ 〇

菅野トンネル-1（車道部外
廻り）

ｽｶﾞﾉﾄﾝﾈﾙ-1(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞｿﾄﾏﾜﾘ) 国道298号 2017 133.0 8.0 首都国道事務所 千葉 市川市 2018 Ⅱ 〇

菅野トンネル-2（車道部内
廻り）

ｽｶﾞﾉﾄﾝﾈﾙ-2(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞｳﾁﾏﾜﾘ) 国道298号 2017 175.9 8.0 首都国道事務所 千葉 市川市 2019 Ⅱ 〇

菅野トンネル-2（車道部外
廻り）

ｽｶﾞﾉﾄﾝﾈﾙ-2(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞｿﾄﾏﾜﾘ) 国道298号 2017 176.4 8.0 首都国道事務所 千葉 市川市 2018 Ⅱ 〇

菅野トンネル-2（側道部内
廻り）

ｽｶﾞﾉﾄﾝﾈﾙ-2(ｿｸﾄﾞｳﾌﾞｳﾁﾏﾜﾘ) 国道298号 2017 125.9 5.5 首都国道事務所 千葉 市川市 2019 Ⅱ 〇

菅野トンネル-2（側道部外
廻り）

ｽｶﾞﾉﾄﾝﾈﾙ-2(ｿｸﾄﾞｳﾌﾞｿﾄﾏﾜﾘ) 国道298号 2017 142.9 5.5 首都国道事務所 千葉 市川市 2019 Ⅱ 〇

菅野トンネル-3（車道部内
廻り）

ｽｶﾞﾉﾄﾝﾈﾙ-3(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞｳﾁﾏﾜﾘ) 国道298号 2017 134.0 8.0 首都国道事務所 千葉 市川市 2019 Ⅱ 〇

菅野トンネル-3（車道部外
廻り）

ｽｶﾞﾉﾄﾝﾈﾙ-3(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞｿﾄﾏﾜﾘ) 国道298号 2017 137.2 8.0 首都国道事務所 千葉 市川市 2018 Ⅱ 〇

松⼾隧道 ﾏﾂﾄﾞｽﾞｲﾄﾞｳ 国道6号 1961 144.0 17.0 千葉国道事務所 千葉 松⼾市 2021 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強）

小山函渠 ｺﾔﾏｶﾝｷｮ 国道6号 0 31.0 7.5 千葉国道事務所 千葉 松⼾市 2018 Ⅱ 〇

柏隧道 ｶｼﾜｽﾞｲﾄﾞｳ 国道16号 1975 187.0 19.0 千葉国道事務所 千葉 柏市 2021 Ⅲ 〇 ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強）

貝塚３号函渠 ｶｲﾂﾞｶｻﾝｺﾞｳｶﾝｷｮ 国道16号 0 95.0 9.5 千葉国道事務所 千葉 千葉市 2021 Ⅱ 〇 〇

貝塚４号函渠 ｶｲﾂﾞｶﾖﾝｺﾞｳｶﾝｷｮ 国道16号 0 82.0 9.5 千葉国道事務所 千葉 千葉市 2021 Ⅱ 〇 〇

蘇我（１）函渠 ｿｶﾞ1ｶﾝｷｮ 国道16号 2002 15.9 26.5 千葉国道事務所 千葉 千葉市 2021 Ⅱ 〇

蘇我（２）函渠 ｿｶﾞ2ｶﾝｷｮ 国道16号 2002 12.6 26.5 千葉国道事務所 千葉 千葉市 2021 Ⅱ 〇

村田町アンダー ﾑﾗﾀﾁｮｳｱﾝﾀﾞｰ 国道16号 1984 50.0 21.2 千葉国道事務所 千葉 千葉市 2021 Ⅱ 〇 〇

⻑浦函渠 ﾅｶﾞｳﾗｶﾝｷｮ 国道16号 0 24.0 9.0 千葉国道事務所 千葉 袖ケ浦市 2021 Ⅲ 〇 ● 頂版補修（補強） 側壁補修（補強）

十余三トンネル ﾄﾖﾐﾄﾝﾈﾙ 国道51号 2008 428.0 19.0 千葉国道事務所 千葉 成田市 2021 Ⅱ 〇 〇

場周道路部ボックスカル
バート

ｼﾞｮｳｼｭｳﾄﾞｳﾛﾌﾞﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道51号 2008 14.0 8.5 千葉国道事務所 千葉 成田市 2021 Ⅱ 〇 〇

若松地下道 ﾜｶﾏﾂﾁｶﾄﾞｳ 国道51号 1995 39.5 7.5 千葉国道事務所 千葉 千葉市 2022 Ⅱ 〇

千葉市役所前アンダーパス ﾁﾊﾞｼﾔｸｼｮﾏｴｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ 国道357号 2014 660.0 9.6 千葉国道事務所 千葉 千葉市 2021 Ⅱ 〇

二俣アンダー ﾌﾀﾏﾀｱﾝﾀﾞｰ 国道357号 1988 172.0 9.0 千葉国道事務所 千葉 市川市 2021 Ⅲ 〇 ○● 頂版補修（補強） 側壁補修（補強）

袖ヶ浦地下⽴体 ｿﾃﾞｶﾞｳﾗﾁｶﾘｯﾀｲ 国道409号 1997 113.0 12.5 千葉国道事務所 千葉 袖ケ浦市 2018 Ⅱ 〇

袖ヶ浦（１）地下道 ｿﾃﾞｶﾞｳﾗ(1)ﾁｶﾄﾞｳ 国道409号 1995 89.8 10.7 千葉国道事務所 千葉 袖ケ浦市 2018 Ⅱ 〇

日本橋室町地下歩道 ﾆﾎﾝﾊﾞｼﾑﾛﾏﾁﾁｶﾎﾄﾞｳ 国道4号 2010 494.0 15.2 東京国道事務所 東京 中央区 2018 Ⅱ 〇

本町アンダー ﾎﾝﾁｮｳｱﾝﾀﾞｰ 国道4号 1967 58.8 19.0 東京国道事務所 東京 中央区 2021 Ⅱ 〇

蒲田アンダー ｶﾏﾀｱﾝﾀﾞｰ 国道15号 2012 116.0 17.5 東京国道事務所 東京 大田区 2018 Ⅱ 〇

仲宿アンダー（１） ﾅｶｼﾞｭｸｱﾝﾀﾞｰ1 国道17号 1975 19.5 8.1 東京国道事務所 東京 板橋区 2021 Ⅱ 〇

仲宿アンダー（２） ﾅｶｼﾞｭｸｱﾝﾀﾞｰ2 国道17号 1975 19.5 8.1 東京国道事務所 東京 板橋区 2021 Ⅱ 〇

仲宿アンダー（３） ﾅｶｼﾞｭｸｱﾝﾀﾞｰ3 国道17号 1975 159.9 8.1 東京国道事務所 東京 板橋区 2021 Ⅱ 〇

北町アンダー ｷﾀﾏﾁｱﾝﾀﾞｰ 国道17号BP 1986 20.0 17.5 東京国道事務所 東京 練馬区 2021 Ⅱ 〇

赤塚アンダー ｱｶﾂｶｱﾝﾀﾞｰ 国道17号BP 1986 19.8 20.0 東京国道事務所 東京 板橋区 2021 Ⅰ 〇

赤塚地下道 ｱｶﾂｶﾁｶﾄﾞｳ 国道17号BP 1999 21.5 10.1 東京国道事務所 東京 板橋区 2022 Ⅰ 〇

徳丸アンダー ﾄｸﾏﾙｱﾝﾀﾞｰ 国道17号BP 1986 96.0 17.0 東京国道事務所 東京 板橋区 2021 Ⅱ 〇

大門アンダー ﾀﾞｲﾓﾝｱﾝﾀﾞｰ 国道17号BP 1989 191.0 17.5 東京国道事務所 東京 板橋区 2021 Ⅰ 〇

馬坂アンダー ﾏｻｶｱﾝﾀﾞｰ 国道17号BP 1987 73.0 10.0 東京国道事務所 東京 板橋区 2022 Ⅰ 〇

１７ＢＰ−２ ｼﾞｭｳﾅﾅﾊﾞｲﾊﾟｽ-ﾆ 国道17号BP 1988 17.0 10.0 東京国道事務所 東京 板橋区 2022 Ⅰ 〇

新宿御苑トンネル（上り） ｼﾝｼﾞｭｸｷﾞｮｴﾝﾄﾝﾈﾙﾉﾎﾞﾘ 国道20号 1991 842.6 17.0 東京国道事務所 東京 新宿区 2020 Ⅲ ● 〇 その他補修



施設名

路線名 架設年度

点検結果

注）本表は概略のものであり、社会情勢の変化、財政状況や健全度の変化等を考慮し、適宜、計画の見直しを行うこととしております。

延⻑
（ｍ）

幅員
（ｍ）

管理事務所 都道府県名 市区町村名

2024 2025

点検・修繕計画
〇点検計画 ●修繕計画

修繕内容
施設名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 点検年度 判定区分 2021 2022 2023

新宿御苑トンネル（下り） ｼﾝｼﾞｭｸｷﾞｮｴﾝﾄﾝﾈﾙｸﾀﾞﾘ 国道20号 1991 842.6 17.0 東京国道事務所 東京 新宿区 2020 Ⅲ ● 〇 その他補修

南平台アンダー（１） ﾅﾝﾍﾟｲﾀﾞｲｱﾝﾀﾞｰ1 国道246号 1971 144.3 8.2 東京国道事務所 東京 渋谷区 2020 Ⅱ 〇

南平台アンダー（２） ﾅﾝﾍﾟｲﾀﾞｲｱﾝﾀﾞｰ2 国道246号 1971 119.9 8.5 東京国道事務所 東京 渋谷区 2020 Ⅱ 〇

南平台アンダー（３） ﾅﾝﾍﾟｲﾀﾞｲｱﾝﾀﾞｰ3 国道246号 1971 59.0 17.0 東京国道事務所 東京 渋谷区 2020 Ⅱ 〇

瀬田アンダー（１） ｾﾀｱﾝﾀﾞｰ1 国道246号 1978 22.0 14.0 東京国道事務所 東京 世田谷区 2020 Ⅱ 〇

瀬田アンダー（２） ｾﾀｱﾝﾀﾞｰ2 国道246号 1978 22.8 14.0 東京国道事務所 東京 世田谷区 2020 Ⅱ 〇

瀬田アートトンネル ｾﾀｱｰﾄﾄﾝﾈﾙ 国道246号 1978 47.0 10.2 東京国道事務所 東京 世田谷区 2018 Ⅱ 〇

空港北第１トンネル（山
側）

ｸｳｺｳｷﾀﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙﾔﾏｶﾞﾜ 国道357号 1992 618.0 13.0 東京国道事務所 東京 大田区 2019 Ⅲ ● 〇 その他補修

空港北第１トンネル（海
側）

ｸｳｺｳｷﾀﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙｳﾐｶﾞﾜ 国道357号 1992 618.0 13.0 東京国道事務所 東京 大田区 2019 Ⅱ 〇

空港北第２トンネル（山
側）

ｸｳｺｳｷﾀﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙﾔﾏｶﾞﾜ 国道357号 1992 734.0 13.0 東京国道事務所 東京 大田区 2019 Ⅲ ● 〇 その他補修

空港北第２トンネル（海
側）

ｸｳｺｳｷﾀﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙｳﾐｶﾞﾜ 国道357号 1992 734.0 13.0 東京国道事務所 東京 大田区 2019 Ⅱ 〇

羽田空港南トンネル（山
側）

ﾊﾈﾀﾞｸｳｺｳﾐﾅﾐﾄﾝﾈﾙﾔﾏｶﾞﾜ 国道357号 1992 250.0 19.5 東京国道事務所 東京 大田区 2020 Ⅱ 〇

羽田空港南トンネル（海
側）

ﾊﾈﾀﾞｸｳｺｳﾐﾅﾐﾄﾝﾈﾙｳﾐｶﾞﾜ 国道357号 1992 250.0 19.5 東京国道事務所 東京 大田区 2020 Ⅱ 〇

羽田空港トンネル ﾊﾈﾀﾞｸｳｺｳﾄﾝﾈﾙ 国道357号BP 1989 688.0 19.0 東京国道事務所 東京 大田区 2016 Ⅱ 〇

町田市鶴間３丁目カルバー
ト

ﾏﾁﾀﾞｼﾂﾙﾏｻﾝﾁｮｳﾒｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道16号 1984 34.5 14.0 相武国道事務所 東京 町田市 2020 Ⅲ ● 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 剥落防止対策

福生市熊川第１カルバート ﾌｯｻｼｸﾏｶﾜﾀﾞｲｲﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道16号 2009 40.0 11.0 相武国道事務所 東京 福生市 2021 Ⅰ 〇

瑞穂中央⽴体カルバート ﾐｽﾞﾎﾁｭｳｵｳﾘｯﾀｲｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道16号 2006 58.2 13.0 相武国道事務所 東京 ⻄多摩郡瑞穂町 2021 Ⅱ 〇

瑞穂南カルバート ﾐｽﾞﾎﾐﾅﾐｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道16号 1989 105.0 14.5 相武国道事務所 東京 ⻄多摩郡瑞穂町 2021 Ⅱ 〇

相原１カルバート ｱｲﾊﾗﾀﾞｲｲﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道16号BP 1984 42.8 7.5 相武国道事務所 東京 町田市 2018 Ⅱ 〇

八王子２カルバート ﾊﾁｵｳｼﾞﾆｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道16号BP 1985 80.7 16.5 相武国道事務所 東京 八王子市 2018 Ⅱ 〇

公所カルバート ｸﾞｿﾞｳｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道16号 1976 240.0 14.0 相武国道事務所 神奈川 大和市 2021 Ⅱ 〇

橋本地下歩道 ﾊｼﾓﾄﾁｶﾎﾄﾞｳ 国道16号 1997 65.0 9.1 相武国道事務所 神奈川 相模原市 2017 Ⅰ 〇

南町田地下道 ﾐﾅﾐﾏﾁﾀﾞﾁｶﾄﾞｳ 一般国道16号 2016 203.6 5.5 相武国道事務所 東京 町田市 2019 Ⅰ 〇

橋本駅南入口横断地下道 ﾊｼﾓﾄｴｷﾐﾅﾐｲﾘｸﾞﾁｵｳﾀﾞﾝﾁｶﾄﾞｳ 国道16号 2013 65.0 9.1 相武国道事務所 神奈川 相模原市 2022 Ⅰ

古市場跨道橋 (ﾌﾙｲﾁﾊﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道1号 1948 25.5 9.0 横浜国道事務所 神奈川 川崎市 2021 Ⅰ 〇

二国隧道 (ﾆｺｸｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道1号 1971 31.5 7.0 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2021 Ⅱ 〇

高島トンネル (ﾀｶｼﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道1号 1984 346.0 16.2 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2022 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強）

矢部トンネル (ﾔﾍﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道1号 1994 38.3 7.5 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2021 Ⅱ 〇

汲沢⽴体地下道 (ｸﾞﾐｻﾞﾜﾘｯﾀｲﾁｶﾄﾞｳ) 国道1号 1970 57.1 8.0 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2020 Ⅰ 〇

原宿トンネル (ﾊﾗｼﾞｭｸﾄﾝﾈﾙ) 国道1号 2010 186.0 16.5 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2021 Ⅱ 〇

東俣野⽴体地下道 (ﾋｶﾞｼﾏﾀﾉﾘｯﾀｲﾁｶﾄﾞｳ) 国道1号 1962 72.0 8.5 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2021 Ⅱ 〇

茅ヶ崎横断地下歩道 (ﾁｶﾞｻｷｵｳﾀﾞﾝﾁｶﾎﾄﾞｳ) 国道1号 1998 35.0 15.0 横浜国道事務所 神奈川 茅ヶ崎市 2022 Ⅱ 〇

左近山地下道 (ｻｺﾝﾔﾏﾁｶﾄﾞｳ) 国道16号 1971 49.7 6.5 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2021 Ⅱ 〇

今宿１号地下道 (ｲﾏｼﾞｭｸｲﾁｺﾞｳﾁｶﾄﾞｳ) 国道16号 1972 48.4 6.5 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2022 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強）

中堀橋 (ﾅｶﾎﾘﾊﾞｼ) 国道16号 1999 10.8 27.4 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2021 Ⅱ 〇

上川井一号地下道 (ｶﾐｶﾜｲｲﾁｺﾞｳﾁｶﾄﾞｳ) 国道16号 1973 71.0 6.5 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2022 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強）

滝沢隧道 (ﾀｷｻﾞﾜｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道16号 1992 51.1 16.4 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2022 Ⅲ 〇 頂版補修（補強）

有馬函渠（１） (ｱﾘﾏｶﾝｷｮ(1)) 国道246号 1975 39.0 6.5 横浜国道事務所 神奈川 川崎市 2022 Ⅱ 〇

高山橋（暗渠） (ﾀｶﾔﾏﾊﾞｼ) 国道246号 1963 35.0 6.5 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2022 Ⅱ 〇

銀河トンネル (ｷﾞﾝｶﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道246号 1992 33.0 9.0 横浜国道事務所 東京 町田市 2021 Ⅱ 〇

下鶴間トンネル (ﾊｯｹｲｼﾞﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道246号 1986 732.0 24.2 横浜国道事務所 神奈川 大和市 2018 Ⅱ 〇

金田６号函渠 (ｶﾈﾀﾞ6ｺﾞｳｶﾝｷｮ) 国道246号 1969 17.0 6.5 横浜国道事務所 神奈川 厚木市 2021 Ⅱ 〇

山北２号地下道 (ﾔﾏｷﾀﾆｺﾞｳﾁｶﾄﾞｳ) 国道246号 1968 19.6 6.6 横浜国道事務所 神奈川 足柄上郡山北町 2018 Ⅲ 〇 頂版補修（補強） 側壁補修（補強） 剥落防止対策

八景島トンネル (ﾊｯｹｲｼﾞﾏﾄﾝﾈﾙ) 国道357号 1992 110.0 22.3 横浜国道事務所 神奈川 横浜市 2018 Ⅱ 〇

風祭トンネル (ｶｻﾞﾏﾂﾘﾄﾝﾈﾙ) 国道1号 1999 72.0 7.3 横浜国道事務所 神奈川 小田原市 2018 Ⅰ 〇

県⽴博物館トンネル ｹﾝﾘﾂﾊｸﾌﾞﾂｶﾝﾄﾝﾈﾙ 国道1号 1999 266.0 20.5 横浜国道事務所 神奈川 小田原市 2018 Ⅱ 〇

山﨑トンネル (ﾔﾏｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 国道1号 2004 272.0 7.9 横浜国道事務所 神奈川 足柄下郡箱根町 2018 Ⅱ 〇

坪井インター地下道 ﾂﾎﾞｲｲﾝﾀｲﾁﾁｶﾄﾞｳ 国道20号 1974 22.0 6.5 甲府河川国道事務所 山梨 笛吹市 2020 Ⅱ 〇

中芝原橋 ﾅｶｼﾊﾞﾊﾗﾊﾞｼ 国道52号 2011 12.1 21.7 甲府河川国道事務所 山梨 南巨摩郡南部町 2019 Ⅱ 〇

庄ノ宮函渠 ｼｮｳﾉﾐﾔｶﾝｷｮ 国道18号 1991 42.0 6.5 ⻑野国道事務所 ⻑野 ⻑野市 2021 Ⅱ 〇

上塩尻ボックスカルバート ｶﾐｼｵｼﾞﾘﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道18号上田坂城BP 1998 26.0 9.7 ⻑野国道事務所 ⻑野 上田市 2017 Ⅱ 〇

上塩尻二号ボックスカル
バート

カミシオジリニゴウ 国道18号 1999 24.0 9.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 上田市 2022 Ⅰ 〇

下之条ボックスカルバート
シモノジョウボックスカル
バート

国道18号 1999 21.0 10.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 上田市 2022 Ⅰ 〇

下之条二号ボックスカル
バート

シモノジョウニゴウボック
スカルバート

国道18号上田坂城バイパス 1999 31.0 7.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 上田市 2022 Ⅱ 〇

浦野川右岸函渠 ウラノガワウガンカンキョ 国道18号 2003 34.0 7.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 上田市 2022 Ⅱ 〇

上半過函渠 カミハンカカンキョ 国道18号 2003 12.0 14.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 上田市 2022 Ⅰ 〇

安庭函渠 ﾔｽﾆﾜｶﾝｷｮ 国道19号 1990 20.0 7.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 ⻑野市 2021 Ⅱ 〇

居町アンダー ｲﾏﾁｱﾝﾀﾞｰ 国道19号 1963 21.0 14.5 ⻑野国道事務所 ⻑野 ⻑野市 2019 Ⅱ 〇

今里アンダー（１） ｲﾏｻﾄｱﾝﾀﾞｰ1 国道19号⻑野南BP 1996 20.0 23.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 ⻑野市 2021 Ⅱ 〇

今里アンダー（２） ｲﾏｻﾄｱﾝﾀﾞｰ2 国道19号⻑野南BP 1996 14.0 23.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 ⻑野市 2021 Ⅰ 〇

稲里中央第一函渠 ｲﾅｻﾄﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮ 国道19号⻑野南BP 1996 39.0 12.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 ⻑野市 2021 Ⅰ 〇

稲里中央第二函渠 ｲﾅｻﾄﾁｭｳｵｳﾀﾞｲﾆｶﾝｷｮ 国道19号⻑野南BP 1996 31.0 12.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 ⻑野市 2021 Ⅱ 〇

大柳⽴体 ｵｵﾔﾅｷﾞﾘｯﾀｲ 国道20号 1995 14.0 13.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 茅野市 2020 Ⅰ 〇

⻑畝函渠 ﾅｶﾞｳﾈｶﾝｷｮ 国道20号 1991 55.0 7.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 塩尻市 2020 Ⅰ 〇

五千石街道線函渠 ｺﾞｾﾝｺﾞｸｶｲﾄﾞｳｾﾝｶﾝｷｮ 国道20号 1987 38.0 10.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 塩尻市 2020 Ⅰ 〇

田川高出縦２号線函渠 ﾀｶﾞﾜﾀｶｲﾃﾞﾀﾃ2ｺﾞｳｾﾝｶﾝｷｮ 国道20号 1987 38.0 8.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 塩尻市 2020 Ⅰ 〇

茅野宮川第三横断地下道 ﾁﾉﾐﾔｶﾞﾜﾀﾞｲｻﾝｵｳﾀﾞﾝﾁｶﾄﾞｳ 国道20号 1992 80.0 7.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 茅野市 2020 Ⅰ 〇

丸山辻函渠 (ﾏﾙﾔﾏﾂｼﾞｶﾝｷｮ) 国道20号下諏訪岡谷BP 2003 7.0 20.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 岡谷市 2018 Ⅰ 〇

富士見ヶ丘函渠 ﾌｼﾞﾐｶﾞｵｶｶﾝｷｮ 国道20号下諏訪岡谷BP 2003 7.0 20.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 岡谷市 2019 Ⅰ 〇

砂山函渠 ｽﾅﾔﾏｶﾝｷｮ 国道20号下諏訪岡谷BP 2003 50.0 25.5 ⻑野国道事務所 ⻑野 岡谷市 2019 Ⅰ 〇

⻑土呂函渠 ﾅｶﾞﾄﾛｶﾝｷｮ 中部横断自動車道 2010 28.0 11.7 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2019 Ⅰ 〇

三河田函渠 ﾐｶﾜﾀﾞｶﾝｷｮ 中部横断自動車道 2010 18.0 13.1 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2019 Ⅰ 〇

横和函渠 ﾖｺﾜｶﾝｷｮ 中部横断自動車道 2010 11.0 13.1 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2019 Ⅰ 〇

今井函渠 ｲﾏｲｶﾝｷｮ 中部横断自動車道 2010 12.0 13.1 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2019 Ⅰ 〇

BOX-43 ボックス-43 中部横断自動車道 2017 21.2 13.5 ⻑野国道事務所 ⻑野 南佐久郡佐久穂町 2022 Ⅰ 〇

BOX-41 ボックス-41 中部横断自動車道 2013 29.4 3.3 ⻑野国道事務所 ⻑野 南佐久郡佐久穂町 2022 Ⅰ 〇

BOX-39 ボックス-39 中部横断自動車道 2013 35.5 4.6 ⻑野国道事務所 ⻑野 南佐久郡佐久穂町 2022 Ⅰ 〇
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BOX-37 ボックス-37 中部横断自動車道 2012 29.3 7.1 ⻑野国道事務所 ⻑野 南佐久郡佐久穂町 2022 Ⅰ 〇

BOX-36 ボックス-36 中部横断自動車道 2017 44.7 5.4 ⻑野国道事務所 ⻑野 南佐久郡佐久穂町 2022 Ⅰ 〇

BOX-35 ボックス-35 中部横断自動車道 2012 51.8 10.9 ⻑野国道事務所 ⻑野 南佐久郡佐久穂町 2022 Ⅰ 〇

BOX-34 ボックス-34 中部横断自動車道 2013 85.1 3.2 ⻑野国道事務所 ⻑野 南佐久郡佐久穂町 2022 Ⅰ 〇

BOX-14 ボックス-14 中部横断自動車道 2017 34.1 4.5 ⻑野国道事務所 ⻑野 南佐久郡佐久穂町 2022 Ⅰ 〇

BOX-32 ボックス-32 中部横断自動車道 2009 34.5 7.5 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2022 Ⅰ 〇

BOX-31 ボックス-31 中部横断自動車道 2009 44.6 7.8 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2022 Ⅰ 〇

BOX-29 ボックス-29 中部横断自動車道 2013 73.1 6.1 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2022 Ⅰ 〇

BOX-28 ボックス-28 中部横断自動車道 2012 55.4 9.5 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2022 Ⅰ 〇

Box-27 ボックス-27 中部横断自動車道 2012 20.9 4.7 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2022 Ⅰ 〇

BOX-26 ボックス-26 中部横断自動車道 2012 52.0 6.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2022 Ⅰ 〇

BOX-25 ボックス-25 中部横断自動車道 2011 40.1 7.6 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2022 Ⅰ 〇

BOX-24 ボックス-24 中部横断自動車道 2014 35.8 4.7 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2022 Ⅰ 〇

BOX-22 ボックス-22 中部横断自動車道 2015 29.5 4.7 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2022 Ⅰ 〇

BOX-21 ボックス-21 中部横断自動車道 2014 33.8 4.6 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2022 Ⅰ 〇

BOX-20 ボックス-20 中部横断自動車道 2014 32.8 4.5 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2022 Ⅱ 〇

BOX-17 ボックス-17 中部横断自動車道 2012 45.8 5.1 ⻑野国道事務所 ⻑野 佐久市 2022 Ⅱ 〇

上塩尻ボックスカルバート カミシオジリ 国道18号上田坂城バイパス 1998 26.0 10.0 ⻑野国道事務所 ⻑野 上田市 2022 Ⅱ 〇

町道南部中野線函渠 0 中部横断自動車道 2010 12.1 18.6 甲府河川国道事務所 山梨 南巨摩郡南部町 2019 Ⅱ 〇

双葉函渠 0 国道20号 2008 5.5 30.5 甲府河川国道事務所 山梨 甲斐市下今井 2022 Ⅰ 〇

連絡橋 0 中部横断自動車道（南部IC) 2021 15 20.1 甲府河川国道事務所 山梨 南部町 2022 Ⅰ 〇

大月バイパス函渠 0 国道20号BP 2019 10.9 96 甲府河川国道事務所 山梨 大月市 2023 〇

ＪＲ横断函渠 0 国道20号BP 2020 20 20.6 甲府河川国道事務所 山梨 大月市 2023 〇
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