
変 更 契 約 年 月 日

契 約 業 者

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

舗装 1 式

道路土工 1 式

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 1 式

舗装工 1 式

排水構造物工 1 式

中央分離帯工 1 式

縁石工 1 式

標識工 1 式

区画線工 1 式

道路照明設備工 1 式

道路付属施設工 1 式

構造物撤去工 1 式

仮設工 1 式

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金額 円（税込み）

変 更 金 額 円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金額 円（税込み）

変 更 理 由

工　　事　　概　　要

　本工事は、上記の工事場所において、以下の内容でアスファルト舗装工事を行うものである。

令和６年４月１日

標準様式 ６－２　（工事）

（第１回 変更） 契約の内容

令和６年５月１３日

世紀東急工業（株）北関東支店

埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目１番地１

令和６年１２月１６日

152,900,000

2,761,000

155,661,000

１．「令和６年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱について」の
　　運用に係る変更をするものである。
２．「令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に
　　よる請負代金の変更である。
３．本工事は、令和６年２月２９日以前に入札書提出期限日を設定し、令和６年３月１日
　　以降に契約締結する特例措置の対象工事である。
４．工期
　　工期は延期しない。

Ｒ５国道１７号渋川西ＢＰ入沢地区舗装その１工事（第１回変更）

群馬県渋川市渋川地先

アスファルト舗装工事


