
変更契約年月日

契約業者名

契約業者の住所

業務の名称

業務場所

業務区分

業務概要

履行期間（自）

履行期間（至）

変更前の契約金額 34,991,000 円（税込み）

変更金額 +1,133,000 円（税込み）

変更後の契約金額 32,943,000 円（税込み）

変更理由

東京外かく環状道路（関越～東名）

１．説明資料の作成
工期延伸に伴い、空撮回数が増加したため、説明資料の作成を増工する。

２．履行期間
費用便益分析の作業期間延長に伴い、履行期間を令和8年9月30日から79
日間延伸し、令和8年12月18日までとする。

土木関係建設コンサルタント

本業務は、分析手法や交通網等の最新知見及び過年度成果を踏まえ、東
京外かく環状道路（関越～東名）事業に伴う交通の変化等を多面的に整理
するとともに、地域のニーズをわかりやすく説明するための資料を作成する
ものである。

令和8年2月4日

令和8年12月18日

Ｒ７東京外環整備効果検討業務

標準様式例７－２　（コンサルタント）

（第１回、最終）　契約変更の内容

令和8年9月17日

パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社

東京都千代田区神田錦町３－２２


