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◆警察教養における国内最高の教育機関

事業概要

- 上級幹部に対し必要な知識、技能、指導能力及び
管理能力を修得するための教養の実施

- 警察業務に関する研究

- 高度な職種別専門教養の実施

◆警視庁職員（警察官及び一般職員）の教育機関
- 新任警察官の教育訓練

- 現任警察官の教育訓練

- 一般職員の教育訓練

警察大学校の役割

警視庁警察学校の役割
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旧校舎の状況
◆警察大学校（中野区中野）
- 「国の行政機関等の移転に関する閣
議」において移転対象機関に決定

- 老朽化（Ｓ３７年建築）

- 狭あい（延床３８，５８３㎡、現庁舎の
４割程度）

事業概要

旧校舎（中野区ＨＰより）

◆警視庁警察学校（中野区中野）
- 老朽化（Ｓ３４年建築）

- 狭あい（延床６６，０７５㎡、現庁舎
の７割程度）

- 平成１９年頃ピークを迎える大量
退職に伴う新規採用者の大幅な
増加への対応ができない

旧中野校舎（警視庁警察学校ＨＰより）20



東京外国語大学

飛田給駅

京王線

調布I．C

中央自動車道

調布飛行場

総合病院

武蔵野の森公園

スポーツ広場

都市整備用地

総合スポーツ施設

多磨駅

西武多摩川線

社会福祉施設

警察大学校

周辺土地利用図周辺土地利用図

警視庁
警察学校
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朝
日
町
通
り

甲州街道（国道20号）
警視庁警察学校

東京外国語大学

京王線飛田給駅

味の素スタジアム

調布飛行場

警察大学校
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施設概要

敷地：　６８，１００㎡、二種住居
面積：　９０，０６４㎡（１３２％／２００％）
構造：　ＳＲＣ－７ー１他
設計：　平成７年１１月～平成９年２月
工期：　平成９年３月～平成１３年６月
総事業費：　約４５４億円

事業概要

敷地：　９１，９００㎡、二種住居
面積：　８９，３３５㎡（９７％／２００％）
構造：　ＳＲＣ－５ー１他
設計：　平成７年１１月～平成９年２月
工期：　平成９年３月～平成１３年６月
総事業費：　約４２９億円

◆警視庁警察学校

◆警察大学校
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利用者の利便性向上
計画の妥当性

研修課程数

整備前

１９４課程

整備後

研修期間

研修人数

１８１課程

６，８０２日６，６４５日

６，２６３人５，７４６人

延床面積 90,064㎡38,583㎡

（各研修日数の合計）

（研修人数の合計）

（H12年度） （H15年度）

研修課程数 ６９課程

研修期間

研修人数

５８課程

３，８６１日３，７２２日

８，８６２人５，３６７人

延床面積 89,335㎡66,075㎡

（各研修日数の合計）

（研修人数の合計）

◆警察大学校

◆警視庁警察学校
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向上した

まあ向上した

どちらともいえない

あまり向上していない

向上してない

向上した

まあ向上した

どちらともいえない

あまり向上していない

向上してない

［アンケート結果］（対象：職員）
Ｑ．執務環境は向上したか
○向上した（７９％）
　  ・事務室が明るくなった
　　・教場が良くなった

×向上していない（２％）
　　・空調設定が悪い

執務環境の向上
計画の妥当性

［アンケート結果］（対象：職員）

Ｑ．執務環境は向上したか

○向上した（７１％）

　  ・全てのスペースが広くなった
×向上していない（５％）
　　・更衣室、シャワー、喫煙室など配
置が悪い

◆警察大学校 ◆警視庁警察学校
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費用対効果（警察大学校）

◆費用対効果（Ｂ／Ｃ）　＝　１．０９

費用対効果

（単位：百万円） （単位：百万円）

項目 種別 効果 項目 種別 費用

土地有効利用 土地処分益 25,040 建設費 52,324

利用者の利便 立地の改善 ▲ 57 企画・設計関係費 1,176

建物性能の向上 79,400 土地取得費 32,955

安全の確保 事故・災害の縮小 4,119 維持修繕費 12,994

環境への配慮 地球環境保全への寄与 57 99,448

108,558総効果（Ｂ）

費
用

総費用（Ｃ）

初期費用

効
果
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費用対効果（警視庁警察学校）

◆費用対効果（Ｂ／Ｃ）　＝　１．２５

費用対効果

（単位：百万円） （単位：百万円）

項目 種別 効果 項目 種別 費用

土地有効利用 土地処分益 42,106 建設費 49,663

利用者の利便 立地の改善 ▲ 40 企画・設計関係費 1,169

建物性能の向上 82,448 土地取得費 44,473

安全の確保 事故・災害の縮小 7,053 維持修繕費 9,667

環境への配慮 地球環境保全への寄与 97 104,971

131,665総効果（Ｂ）

費
用

総費用（Ｃ）

初期費用

効
果
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