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令和５年６月１６日 

国土交通省関東地方整備局 

高崎河川国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ５高崎管内照明設備改修他工事」の発注手続きを行います～ 

 

高崎河川国道事務所が発注する「Ｒ５高崎管内照明設備改修他工事」において、不調･不落

対策等を試行、採用します。 

 

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ５高崎管内照明設備改修他工事」については、以下のとおり不調･不落対策

等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．余裕期間制度（任意着手方式） 

４．世界的な半導体不足による工期延期等 

５．施工箇所が点在する工事の積算 

 ※詳細は次項をご覧ください。 

 

＜発表記者クラブ＞ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 刀水クラブ･テレビ記者会 高崎記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 

電話：０２７－３４５－６０００（代表） ＦＡＸ：０２７－３４５－６０８５ 

副所長  洲永 美秋（すなが よしあき）  （内線：２０４） 

防災課長 久保田 健一（くぼた けんいち） （内線：２８１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ５高崎管内照明設備改修他工事 

（２）工事場所：高崎河川国道事務所管内 

（３）工 期：工事の始期から２０４日間（任意着手方式） 

     （ただし、令和５年９月１日（工事着手期限）までに工事を開始すること。） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：電気設備工事 B 等級又は C 等級 

（６）工事内容（概要）：道路照明灯設置（建替）    ３４基 

照明灯基礎設置（建替）    ２５箇所 

 

 

 

《不調･不落対策等》 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実

施を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

道路照明灯（建替） 
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 ２．競争参加資格の緩和 

  １）地域要件の拡大 

    工事場所等の地理的条件を勘案し、地域要件を「群馬県内」に建設業法に基づく本

店、支店又は営業所を有する企業から拡大し、「関東地方整備局管内」に建設業法に基

づく本店、支店又は営業所を有する企業に緩和をします。 

２）対象等級の拡大 

    競争参加社数が少数と見込まれることから、対象等級を B 等級から B 等級又は C 等

級に拡大します。 

３）企業に求める施工実績の緩和 

    本工事は、交通規制を実施し道路照明灯の建て替えを行うものであるが、交通規制の

実績を求めず「道路照明灯（トンネル照明を含む）を設置した工事」のみとして緩和を

します。 

 

３．余裕期間制度（任意着手方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確

保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手

期限の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができ、受注者が決定した工事の

始期までが余裕期間となります。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

４．世界的な半導体不足による工期延期等 

本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない

等、工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期の延長を実

施します。 
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５．施工箇所が点在する工事の積算について 

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規

制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられるこ

とから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」

を採用します。 

本工事の地区は、伊勢崎市
い せ さ き し

三和町
さんわちょう

殖蓮
うえはす

地区～前橋市
ま え ば し し

飯土井町
い い ど い ま ち

城 南
じょうなん

地区、高崎市
た か さ き し

下豊岡町
しもとよおかまち

豊岡
とよおか

地区、高崎市
た か さ き し

上豊岡町
かみとよおかまち

豊岡
とよおか

地区、安中市
あ ん な か し

板鼻
いたはな

地区、安中市
あ ん な か し

松井田町
ま つ い だ ま ち

五料
ごりょう

地区、安中市
あ ん な か し

松井田町
ま つ い だ ま ち

横川
よこかわ

地区とし、詳細は下図のとおりです。 

 

      
 

 

《スケジュール》  

○入札公告、入札説明書交付        ：令和 ５年 ６月１６日（金） 

○技術資料等の提出期限         ：令和 ５年 ６月２７日（火） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限    ：令和 ５年 ７月２４日（月） 

○開札日                ：令和 ５年 ７月２７日（木） 

②下豊岡町
しもとよおかまち

豊岡
とよおか

地区 

① 殖蓮
うえはす

地区～城南
じょうなん

地区 

③上豊岡町
かみとよおかまち

豊岡
とよおか

地区 

④板鼻
いたはな

地区 

⑤五料
ごりょう

地区 

⑥横川
よこかわ

地区 
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