
令和５年１０月１３日 

国土交通省関東地方整備局道路部 

東日本高速道路株式会社関東支社 

圏央道（千葉県区間）休憩施設調整会議（第４回）の開催結果について 

 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）千葉県区間における休憩施設の現在の進捗状況等につ

いて、国土交通省、千葉県及び東日本高速道路株式会社で情報共有を図るため、圏央道（千

葉県区間）休憩施設調整会議（第４回）を開催しましたので、開催結果をお知らせします。 

開催日時 ：令和５年１０月１３日（金）１４時３０分から１５時３０分 

会議形式 ：Web 会議 

構成機関 ：国土交通省 関東地方整備局 道路部 計画調整課 

千葉国道事務所 

常総国道事務所 

千葉県 県土整備部 道路計画課 

東日本高速道路株式会社 関東支社 建設事業部 建設事業統括課 

  千葉工事事務所 

  つくば工事事務所 

議事概要 ：別添のとおり 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省 関東地方整備局 道路部 計画調整課 

電話：０４８－６０１－３１５１（代表） 

課長 小野寺 純一（おのでら じゅんいち） 課長補佐 宮沢 大輝（みやざわ ひろき） 

東日本高速道路株式会社 関東支社 広報課 （平日 9:00～17:00） 

電話：０４８－６３１－０２２２ 
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圏央道（千葉県区間）休憩施設調整会議（第４回） 

開催結果概要 

令和５年１０月１３日（金） 

〈議事要旨〉 

国土交通省関東地方整備局、千葉県及び東日本高速道路株式会社関東支社の３者

は、今回の調整会議において、以下のとおり意見交換及び確認した。 

■神崎ＰＡ（仮称）の供用見込みについて

・用地取得及び重金属の対応で遅延した地盤改良工事が８月上旬に全て契約

となり、９月中旬に施工調整及び工程精査が完了。

・神崎PA（仮称）の内回りは令和７年度、外回りは令和７～８年度の供用を

目指す。

・引き続き関係者連携のもと、早期整備に向け事業を進めるとともに、新たな

課題等が発生した場合、速やかに情報共有を図る。

■山武ＰＡ（仮称）の進捗状況について

・現在、測量及び地質調査が完了しており、概略設計を実施中。

・今後、概略設計が完了する令和５年内を目途に、地元への説明会を開催し、

用地取得に向けた境界確認、幅杭設置に着手していく予定。

・引き続き、圏央道（大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ）の進捗状況も踏まえ、早期

供用を目指すとともに、課題等が発生した場合、速やかに情報共有を図る。

以 上 
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課題③今後の施工について
○全面的に深さ50ｍの地盤改良や函渠などの施工が必要。
○狭小な施工ヤードにおいて神崎ＩＣの交通を確保しながら安全に
実施するために、綿密な施工調整が必要。

神崎PA
外回り

神崎IC

利根川橋

道の駅
こうざき

神崎PA
内回り

首都圏中央連絡自動車道 神崎ＰＡ（仮称）供用見込みについて

○用地交渉に時間を要したこと、重金属が検出されたことへの対応により工事着手が遅延している状況。
○今後、地盤改良や構造物など複数工事が最盛期となり、狭小な施工ヤードにおいて神崎ＩＣの交通を
確保しながら安全に実施するために、綿密な施工調整が必要な状況。

課題①用地取得
○用地交渉に時間を要し、用地取得が遅延。

課題②重金属の対応
○重金属が検出され、土対法手続き期間が追加。

：法１４条区域指定申請範囲

土対法１４条区域指定申請範囲
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【神崎ＩＣや圏央道本線と近接した施工の状況（予定）】
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凡例

資料１

⇒用地取得及び重金属の対応で遅延した地盤改良工事が8月上旬に全て契約となり、 9月中旬に施工調整及び工程精査が完了。
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首都圏中央連絡自動車道 神崎ＰＡ（仮称）供用見込みについて

至

つ
く
ば
Ｊ
Ｃ
Ｔ

PA
外回り

利根川橋（施工中）

至
大
栄
Ｊ
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Ｔ

■・・・ＰＡ内回り（令和７年度供用見込み）

■・・・ＰＡ外回り（令和７～８年度供用見込み）

■・・・暫定２車線開通済み

■・・・４車線化工事（施工中）

４車線化工事（施工中）

神崎IC

道の駅
発酵の里
こうざき

圏央道（暫定２車線開通済み）

○神崎PA（仮称）の内回りは令和７年度、外回りは令和７～８年度の供用を目指す。

PA
内回り

資料１
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首都圏中央連絡自動車道 山武ＰＡ（仮称）の進捗状況について

出典：国土地理院

山武PA（仮称）
計画位置

至 大栄ＪＣＴ

至 東金ＩＣ・ＪＣＴ

資料２

■現在の状況
○ 令和４年度より、測量及び地質調査に着手。
○ 現在、測量及び地質調査が完了しており、概略設計を実施中。

■今後の予定
○ 概略設計が完了する令和５年内を目途に、地元への説明会を開催し、用地取得に向けた境界確認、幅杭設置に着手。
○ 圏央道（大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ）の進捗状況も踏まえ、早期供用を目指し、用地取得及び工事を推進していく。
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