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令和６年 １月１７日 

国土交通省関東地方整備局 

千葉国道事務所 

工事発注手続きについて 

～ 「Ｒ５千葉･木更津管内舗装修繕工事」の発注手続きを行います ～ 

 

 千葉国道事務所が発注する「Ｒ５千葉･木更津管内舗装修繕工事」において、不調･不落対

策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りや

めや不調が予測される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。  

今回発注する「Ｒ５千葉･木更津管内舗装修繕工事」については、以下の不調･不落対策等を試

行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．難工事指定 

４．余裕期間制度（任意着手方式） 

５．施工箇所が点在する工事の積算 

 

 ※詳細は次頁をご覧下さい 

 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 
竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 千葉国道事務所 

電話：０４３－２８７－０３１１（代表） メールアドレス：ktr-chibaa60@mlit.go.jp 

副所長    茅根 壮一（ちのね そういち） （内線：２０５） 

管理第二課長 大野 貴史（おおの たかし）   （内線：４４１） 

 



2/5 

《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ５千葉・木更津管内舗装修繕工事  

（２）工事場所：千葉県千葉市若葉区加曽利町～中央区星久喜町地先 外１箇所 

（３）工  期：工事の始期から３１０日間 

（但し、令和６年４月１日（工事着手期限）までに工事を開始すること。） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型  

（５）工事種別：アスファルト舗装工事 Ａ等級 

（６）工事内容： 

【星久喜
ほ し ぐ き

町
ちょう

地区】※国道１６号千葉県千葉市若葉区加曽利町～中央区星久喜町 

  舗装打換え工  6,700m2 

  区画線工  １式 

  仮設工  １式 

【桜井
さくらい

新町
しんまち

地区】※国道１６号千葉県木更津市桜井新町 

  舗装打換え工  5,900m2 

  切削オーバーレイ工  231m2 

 区画線工  １式 

 仮設工   １式 

 

《不調・不落対策等》 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもので

す。 

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっ

ています。 

 １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

  （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

 ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実

施を加算点としています。 

 ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．競争参加資格の緩和 

１）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績を「市街地（ＤＩＤ地区）」に限定せず、「供用中の道路におい

て、交通規制（車線減少、片側交互通行のいずれか）を行った舗装工事」として緩和をし

ます。 
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３．難工事指定 

本工事は、交通量の極めて多い現道上で交通規制を伴う夜間作業であるため、厳しい安

全管理が必要であることから、「難工事指定」を採用します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、

今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加

点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験につ

いて、審査基準日の月以前の 4 年間が評価対象となります。 

 

４．余裕期間制度（任意着手方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確

保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約日から工事着手期限

日（令和６年４月１日）までの期間において、受注者が任意に工事着手日を設定すること

ができます。受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。なお、工事の始期

までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

５．施工箇所が点在する工事の積算 

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規

制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられるこ

とから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」

を採用します。 

  ○点在する施工箇所 

   ・星久喜地区：国道１６号 千葉県千葉市若葉区加曽利町～中央区星久喜町 

   ・桜井新町地区：国道１６号 千葉県木更津市桜井新町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事箇所：星久喜町地区 

（千葉市若葉区加曽利町～中央区星久喜町） 

工事箇所：桜井新町地区 

（木更津市桜井新町） 
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《スケジュール》 

 ○入札公示、入札説明書交付    ：令和６年 １月１７日（水） 

 ○競争参加資格確認申請書提出期限 ：令和６年 １月２６日（金） 

 ○入札書・工事費内訳書提出期限  ：令和６年 ３月 ４日（月） 

 ○開札日             ：令和６年 ３月 ７日（木） 

 
 

 千葉国道事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/ 

X（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）情報 https://twitter.com/mlit_chibakoku 
Ｘ(旧 Twitter) ホームページ 



 

5/5 


