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令和６年１月２４日 

国土交通省関東地方整備局 

千葉国道事務所 

工事発注手続きについて 

～Ｒ５国道５１号伊能地区歩道整備他工事の発注手続きを行います ～ 

千葉国道事務所が発注する「Ｒ５国道５１号伊能地区歩道整備他工事」において、不調･不落

対策等を試行、採用します。 

 工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りや

めや不調が予測される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しております。  

今回発注する「Ｒ５国道５１号伊能地区歩道整備他工事」については、以下のとおり不調･不

落対策等を試行、採用します。 

【不調･不落対策等】 

１． 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２． 競争参加資格の緩和 

３． 余裕期間制度（任意着手方式） 

４． 施工箇所が点在する工事の積算 

※詳細は次ページをご覧下さい。

＜発表記者クラブ＞  

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会 

＜問い合わせ先＞  

国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所 

電話：０４３－２８７－０３１１（代表） メールアドレス ktr-chiba-koho@mlit.go.jp 

副所長    茅根 壮一（ちのね そういち）    （内線：２０５） 

交通対策課長 福田 賢一（ふくだ けんいち）  （内線：４７１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ５国道５１号伊能地区歩道整備他工事 

（２）工事場所：千葉国道事務所酒々井出張所管内 

（３）工  期：工事の始期から２４７日間 

        （ただし令和６年４月１５日（工事着手期限）までに工事を着手すること。） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：一般土木工事 Ｃ等級 

（６）工事内容（概要）：【伊能地区】 

             擁壁工                  約１１５ｍ 

             歩道舗装工              約１１０ｍ2 

             構造物撤去工                  １式 

【花崎地区】 

切削オーバーレイ工          約７３０ｍ２ 

 区画線工                                    1 式 

【寺台地区】 

区画線工                    １式 

【十余三（とよみ）地区】 

区画線工                    １式 

 

 

  ■工事概要図 
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《不調・不落対策等》 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもので

す。 

   特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっ

ています。 

   １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

    （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

   ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工

事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実施を加算

点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．競争参加資格の緩和 

  １）地域要件の拡大 

    工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「千葉県内」に建設業法
に基づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に基
づく本店、⽀店⼜は営業所を有する企業に拡大します。 

２）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績を「交通規制（片側交互通行）を実施した擁壁工または舗装工」
に限定せず、「供用中の道路において、交通規制（車線減少、切り回し、片側交互通行い
ずれか）を実施した工事」として緩和をします。 

 

３．余裕期間制度（任意着手方式） 

   本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確 

  保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に工事着手期限（令
和６年４月１５日）までの間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。受
注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。 

 なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

４．施工箇所が点在する工事の積算 

   施工箇所が点在することにより、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇 

  所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、箇所毎に共 

  通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。 

  ○点在する施工箇所 

   ・伊 能地区（国道５１号 千葉県成田市伊能地先） 

   ・花 崎地区（国道５１号 千葉県成田市花崎町地先） 

   ・寺 台地区（国道５１号 千葉県成田市寺台地先） 

   ・十余三（とよみ）地区（国道５１号 千葉県成田市十余三地先） 

 

《スケジュール》 

 ○入札公告・入札説明書交付     ：令和６年１月２４日（水） 

 ○技術資料等の提出期限       ：令和６年２月 ５日（月） 

 ○入札書・工事費内訳書の提出期限  ：令和６年３月１１日（月） 

 ○開札日              ：令和６年３月１４日（木） 
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