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令和６年７月２６日 

国土交通省関東地方整備局 

長野国道事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ６国道１８号千曲市杭瀬下交差点改良外工事」の発注手続きを行います～ 

 

長野国道事務所が発注する「Ｒ６国道１８号千曲市杭瀬下交差点改良外工事」において、不

調･不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ６国道１８号千曲市杭瀬下交差点改良外工事」については、以下のとおり

不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１ 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２ 競争参加資格の緩和 

３ 難工事指定 

４ 余裕期間制度（フレックス方式）  

５ 施工箇所が点在する工事の積算について 

 

※詳細は次頁をご覧下さい。 

＜発表記者クラブ＞  

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 飯田市役所記者クラブ 塩尻桔梗ヶ原記者クラブ 

長野県庁会見場･長野市政記者クラブ･長野市政記者会 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 長野国道事務所 

電話:０２６－２６４－７００１（代表） メールアドレス:ktr-nagano-koho@gxb.mlit.go.jp 

副所長   岡田（おかだ） （内線:２０５） 

保全対策官 寺島（てらしま）（内線:４０６） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ６国道１８号千曲市杭瀬下交差点改良外工事 

（２）工事場所：長野県千曲市杭瀬下地先 外１箇所 

（３）工 期：：全体工期 契約締結の翌日から令和７年６月３０日まで 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：アスファルト舗装 B 等級又はＡ等級 

（６）工事内容（概要）： 

          【杭瀬下工区】 

道路土工           約１０㎥ 

車道舗装工         約５０㎡ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 基層    約９２０㎡ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 中間層  約１３００㎡ 

路面切削工        約８９０㎡ 

オーバーレイ工      約２,２４０㎡ 

歩道舗装工        約１５０㎡ 

側溝工          約１３０ｍ 

集水桝工           ５箇所 

縁石工           約９５ｍ 

区画線工            約１,２３０ｍ 

構造物撤去工           １式 

防護施設工            １式 

           【内川工区】 

切削オーバーレイ工      約３,２２０㎡ 

区画線工        約１,６５０ｍ 
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《不調･不落対策等》 

 

 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの

です。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな

っています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実

施を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

 ２．競争参加資格の緩和 

    １）地域要件の拡大 

      工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「長野県内」に建設

業法に基づく本店、⽀店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設

業法に基づく本店、⽀店又は営業所を有する企業に拡大します。 

２）対象等級の拡大 

競争参加者数が少数と見込まれることから、対象等級をＢ等級からＢ等級又はＡ

等級に拡大します。 

 

３．難工事指定 

本工事は、交通量の多い国道１８号での作業となり、夜間の片側交互通行規制を行い 

ながら車道舗装等を施工することから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の

指定を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、

今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において

加点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験に

ついて、審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

 

４.  余裕期間制度（フレックス方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者

確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和７年６

月３０日 までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

     なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

５．施工箇所が点在する工事の積算について 

    施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通

規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられ
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ることから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積

算」を採用します。 

  本工事の地区は、杭瀬下工区、内川工区とし、詳細は下図の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《スケジュール》  

○入札公告、入札説明書交付        ：令和 ６年 ７月２６日（金） 

○技術資料等の提出期限         ：令和 ６年 ８月 ６日（火） 

○入札書・工事費内訳書の提出期限    ：令和 ６年 ９月１３日（金） 

○開札日                ：令和 ６年 ９月１９日（木） 

 

至  上田市 

①杭瀬下工区  

②内川工区  

至  上田市 

至  長野市  位置図 
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