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令和６年７月３０日 

国土交通省関東地方整備局 

千葉国道事務所 

工事発注手続きについて 

～ 「Ｒ６木更津出張所管内構造物補修工事」の発注手続きを行います ～ 

 

 千葉国道事務所が発注する「Ｒ６木更津（きさらづ）出張所管内構造物補修工事」におい

て、不調･不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りや

めや不調が予測される工事について、不調･不落対策等を試行、採用します。  

今回発注する「Ｒ６木更津出張所管内構造物補修工事」については、以下の不調･不落対策等

を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

２．競争参加資格の緩和 

３．難工事指定 

４．余裕期間制度（任意着手方式） 

 

 ※詳細は次頁をご覧下さい。 

 

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 
竹芝記者クラブ  神奈川建設記者会  千葉県政記者会  千葉市政記者会 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 千葉国道事務所 

電話：０４３－２８７－０３１１（代表） メールアドレス：ktr-chiba-koho@mlit.go.jp 

副所長    開地 （かいち） （内線：２０５） 

管理第二課長 佐々木（ささき） （内線：４４１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ６木更津
き さ ら づ

出張所管内構造物補修工事 

（２）工事場所：自）千葉県南房総市
みなみぼうそうし

小浦
こ う ら

         至）千葉県南房総市
みなみぼうそうし

高崎
たかさき

 

（３）工  期：工事の始期から１７０日間（工事着手期限：令和６年１０月１３日） 

（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型  

（５）工事種別：維持修繕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）工事内容： 

【小浦
こ う ら

トンネル】                    【高崎
たかさき

トンネル】 

   ･断面修復工 50m2                 ･断面修復工 160m2 

   ･表面被覆工 50m2                 ･表面被覆工 160m2 

   ･構造物撤去工 １式                ･漏水対策工 34m 

   ･仮設工 １式                      ･構造物撤去工 １式 

                                      ･仮設工  １式 

   《不調・不落対策等》 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもので

す。 

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっ

ています。 

 １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

  （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

 ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実 

 

位 置 図  
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至 木更津 

高崎
たかさき

トンネル 

小浦
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出典：国土地理院（web） 
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施を加算点としています。 

 ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．競争参加資格の緩和 

１）地域要件の拡大 

    工事場所等の地理的要件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「千葉県内」に建設業

法に基づく本店、支店または営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法

に基づく本店、支店または営業所を有する企業に拡大します。 

２）企業に求める施工実績の緩和 

企業に求める施工実績を「道路上で交通規制を行いコンクリート構造物の補修を実施

した工事実績」に限定せず、「供用中の道路においてコンクリート構造物の補修を実施

した工事実績」として緩和します。 

 

３．難工事指定 

本工事は、トンネル内の狭隘な作業ヤード内での交通規制を伴う、昼夜間の作業であ

り、厳しい安全管理が必要であることから、「難工事指定」を採用します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、

今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加

点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験につ

いて、審査基準日の月以前の 4 年間が評価対象となります。 

 

４．余裕期間制度（任意着手方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確

保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限（令和６年

１０月１３日）の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。 

受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。なお、工事の始期までの余裕

期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

《スケジュール》 

 ○入札公告、入札説明書交付    ：令和６年７月３０日（火） 

 ○技術資料等の提出期限      ：令和６年８月 ８日（木） 

 ○入札書・工事費内訳書の提出期限 ：令和６年９月１３日（金） 

 ○開札日             ：令和６年９月１９日（木） 

 

千葉国道事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/ 

Ｘ（旧 twitter）情報 https://x.com/mlit_chibakoku 

 

ホームページ    Ｘ 
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