
 
 

令和６年１０月２８日 
国土交通省関東地方整備局 

横浜国道事務所 
 

工事発注手続きについて 
〜「Ｒ６国道１６号旭区環境対策工事」の発注手続きを⾏います〜 

 
横浜国道事務所が発注する「Ｒ６国道１６号旭区環境対策工事」において、不調･不落対策

等を試行、採用します。 
 
 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや
めや不調が予想される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ６国道１６号旭区環境対策工事」については、以下のとおり不調･不落対策
等を試行、採用します。 
 

【不調･不落対策等】 
１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式） 企業実績評価型 
２．競争参加資格の緩和 
３．難工事指定 
４．見積活用方式 
５．間接工事費実績変更方式  
６．余裕期間制度（フレックス方式）  

※詳細は次頁をご覧下さい。 
 
＜発表記者クラブ＞ 
竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 神奈川県政記者クラブ 

横浜ラジオ･テレビ記者会 
＜問い合わせ先＞ 
関東地方整備局 横浜国道事務所 
電話：０４５−２８７−３００１（代表） ＦＡＸ：０４５−２８７−３０２６ 
副所⻑（技術）  ⾹⽥（こうだ）（内線：２０４） 
工務課⻑     永瀬（ながせ）（内線：４１１） 

  



《工事概要》 
（１）工 事 名：Ｒ６国道１６号旭区環境対策工事 
（２）工事場所：神奈川県横浜市旭区今宿南地先 
（３）工 期：全体工期 契約締結日の翌日から令和７年９月３０日まで 
（４）入札方式：公募型指名競争入札方式 （総合評価落札方式）企業実績評価型 
（５）工事種別：一般土木 Ｃ等級 
（６）工事内容（概要）：遮音壁工             Ｌ＝約２５０ｍ 

構造物撤去工           １式 
仮設工              １式 

 
 
■工事概要図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
《不調･不落対策等》 
 
 １．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもの
です。 

    特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式とな
っています。 

    １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 
     （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 
    ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種

工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実
施を加算点としています。 

    ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 
 
 ２．競争参加資格の緩和 
  １）地域要件の拡大 
    工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を「神奈川県内」に建設業

法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に建設業法に
基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。 

 
 



３．難工事指定 
本工事は、交通量の多い国道１６号保土ヶ谷バイパスでの作業となり、交通規制を行い

ながら遮音壁等を施工することから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定
を実施します。 

「難工事」指定された工事は、完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場合、今
後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加点
対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験につい
て、審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。 

 
４．見積活用方式  

○見積の提出を求める工種 
直接工事費のうち「遮音壁工」、「構造物撤去工」 

   ○見積の提出を求める理由 
    本工事の施工にあたっては、法面部における既設遮音壁の撤去及び新設の施工となる

ため、作業効率が低下することが懸念されます。このため、標準的な積算と実施価格に乖
離が生じることが考えられるため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検
証の上、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。 

 
５．間接工事費実績変更方式  

○実績により変更を行う工種 
・共通仮設費（率分）のうち、「運搬費」、「安全費」 

○実績により変更を行う理由 
工事箇所は、交通量の多い国道１６号保土ヶ谷バイパスの自動車専用道路上であり、運搬

費については、資機材置き場の確保が困難なため、基地から日々回送が必要となることが想
定されます。また、安全費については、警察協議等により、標示板、保安燈等安全施設類に
要する費用が多大となることが想定されることから、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じ
ることが予想されます。 

   以上により、「運搬費」、「安全費」について、間接工事費実績変更方式を試行します。 
 

６．余裕期間制度（フレックス方式） 
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保

等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和７年９月３０日
までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

   なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 
 
《スケジュール》  

○入札公示、入札説明書交付        ：令和 ６年 １０月 ２８日（月） 
○技術資料等の提出期限         ：令和 ６年 １１月 １２日（火） 
○入札書・工事費内訳書の提出期限    ：令和 ６年 １２月 １３日（金） 
○開札日                ：令和 ６年 １２月 １８日（水） 

  



 


