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令和７年 1 月２７日 

国土交通省関東地方整備局 

大宮国道事務所 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ６大宮国道管内標識改修工事」の発注手続きを行います～ 

 大宮国道事務所が発注する「Ｒ６大宮国道管内標識改修工事」において、不調･不落対策等

を試行、採用します。 

 

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取り 

やめや不調が予想される工事について不調･不落対策等を試行、採用しています。 

今回発注する「Ｒ６大宮国道管内標識改修工事」については、以下のとおり不調･不落対策

等を試行、採用します。 

 

【不調･不落対策等】 

１．公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

 ２．競争参加資格の緩和 

 ３．余裕期間制度（任意着手方式） 

 ４．施工箇所が点在する工事の積算 

 

※詳細は次頁をご覧ください。 

  

 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 

 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、さいたま市政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞ 

関東地方整備局 大宮国道事務所 

電話：０４８－６６９－１２００（代表） メールアドレス：ktr-oomiya-koho01@mlit.go.jp 

副所長（技） 本住（もとずみ） （内線 ２０５） 

交通対策課長 大島（おおしま） （内線 ４７１） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ６大宮国道管内標識改修工事 

（２）工事場所：春日部市地区【道の駅庄和】自）埼玉県春日部市永沼 

至）埼玉県春日部市榎 

深谷市地区【道の駅おかべ】自）埼玉県深谷市矢島 

至）埼玉県深谷市西田 

 （３）工  期：工事の始期からから２００日間（任意着手方式） 

         （但し、令和７年４月１日（工事着手期限）までに工事を開始すること） 

 （４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

（５）工事種別：維持修繕工事  

（６）工事内容（概要）：春日部市地区【道の駅庄和】標識工    標識改修工 約７枚 

構造物撤去工 運搬処理工 約 0.41t

仮設工 １式 

深谷市地区【道の駅おかべ】標識工    標識改修工 約 10 枚 

構造物撤去工 運搬処理工 約 0.28t 

仮設工 １式 

 

■工事概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況 

現況 

計画 

計画 

改修イメージ 

標識位置図 

深谷市地区【道の駅おかべ】 春日部市地区【道の駅庄和】 

道の駅 おかべ 

道の駅 庄和 

配置位置図 
道の駅 庄和 

道の駅 おかべ 

出典：電子国土 Web 出典：電子国土 Web 
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《不調･不落対策等》 

１．公募型指名競争入札（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するもので

す。 

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式と 

なっています。 

   １）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

    （参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。） 

   ２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工

事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施を

加算点としています。 

   ３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 

 

２．競争参加資格の緩和 

１）地域要件の拡大 

工事場所等の地理的条件を勘案し、競争参加資格の地域要件を、「埼玉県内」に建 

設業法に基づく本店、支店⼜は営業所を有する企業から「関東地方整備局管内」に

建設業法に基づく本店、支店⼜は営業所を有する企業に拡大します。 

２）企業に求める施工実績の緩和 

現道上の交通規制を伴う既設案内標識の改修（板取替）を行うものであるが、「現

道上の交通規制を伴う工事」に限定せず、「道路標識の改修（板取替）または設置工

事」として、資格要件を緩和しております。 

 

３．余裕期間制度（任意着手方式） 

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確

保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、工事着手期限（令和７

年４月１日）の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができます。受注者が

決定した工事の始期までが余裕期間となります。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 

 

４．施工箇所が点在する工事の積算について  

施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規

制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられるこ

とから、共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」

を採用します。  

本工事の地区は、春日部市地区【道の駅庄和】、深谷市地区【道の駅おかべ】とし、 詳

細は工事概要図のとおりです。 

 

《発注スケジュール》 

○入札公示、入札説明書、見積依頼書の交付 ：令和７年 １月２７日（月） 

○技術資料の提出期限           ：令和７年 ２月 ５日（水） 

○入札書、工事費内訳書の提出期限     ：令和７年 ３月１１日（火） 

○開札日                 ：令和７年 ３月１４日（金） 
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