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報道機関の皆様へ 

◆取材等の申し込みについて
【期 日】 令和 7 年 7 月 16 日（水）18：00 まで【申込み】
メールには、以下内容をご記載ください
件名：【取材希望】優良工事等局長表彰
本文：①氏名（ふりがな）、②社名、③連絡先 （電話・ Mail） 
【送 付】 送付先：ktr-dx_icon20@ki.mlit.go.jp 

◆その他
ご来館の際には以下についてご留意ください。
・ 写真撮影等は式の進行の妨げにならないようお願いいたします。
・ 腕章を持参のうえ、各社１名まででお願いします。

別 紙 



会場案内図

■さいたま新都心合同庁舎１号館 ２階講堂
（埼玉県さいたま市中央区新都心１－１）
「さいたま新都心駅」徒歩５分（ＪＲ京浜東北・高崎・宇都宮線）
「北与野駅」徒歩１０分（ＪＲ埼京線）
※ 公共交通をご利用ください。



令和６年度優良工事等の局長表彰について

１．目的
（優良工事表彰）

優良工事表彰は、関東地方整備局発注の工事を受注し、その施工が優秀であって他の模範とす
るに足りるものを表彰することにより、技術の向上及び円滑な事業の推進に資することを目的と
した制度です。

（優秀工事技術者表彰）
優秀工事技術者表彰は、関東地方整備局発注の工事を担当した現場代理人及び主任（監理）技

術者の中から表彰を行うことにより、技術者の誇りと資質の向上を図り、円滑な事業の推進に資
することを目的とした制度です。

（安全管理優良受注者表彰）
安全管理優良受注者表彰は、安全管理に優れた受注者を表彰することにより、安全対策の向上

及び円滑な事業の推進に資することを目的とした制度です。

（優良業務及び優秀技術者表彰）
優良業務及び優秀技術者表彰は、その成果及び業務への取り組み方が優秀であり他の模範とな

るものを表彰することにより、技術力の向上及び円滑な事業の推進に資することを目的とした制
度です。

２．選定方法
優良工事等の選定は、関東地方整備局及び管内の５３事務所から推薦された河川、道路、営繕

港湾・空港の工事及び業務の中から、優良工事等選定委員会（港湾空港関係については表彰審査
委員会）において審査を行いました。

３．選定方針
（優良工事）

①当該工事の成績が優良なもの、又はその功績が顕著なもの。
②工事の難易や創意工夫、安全対策への取り組み等が特に優れているもの。

（優秀工事技術者）
①当該工事技術者の担当した工事が優良であり、かつ、工事中における当該工事技術者の功績

が顕著なもの。
②管理能力、技術能力、仕事に対する積極性、誠実性等が優れているもの。

（安全管理優良受注者）
①関東地方整備局発注の全工種（※港湾空港部を除く）及び港湾土木工事において、累計完成工事
量が多く、過去３カ年度（令和４年４月１日～令和７年３月３１日）無事故等を継続してい
るもの。

（優良業務及び優秀技術者）
①当該業務の成績が優良なもの、又はその功績が顕著なもの。
②業務計画段階から複雑な業務を掌握し、優れて企画力を発揮、積極的で斬新な提案を行うな
  と創意工夫がみられるもの。

③技術的に高度で複雑な業務を遂行し、優良な成果として取りまとめてあるもの。

資料１



４．表彰される件数、人数（ 別紙１ ～ 別紙３参照）

  （１）優良工事                    ４９件（重複除き、４７社）

  （２）優秀工事技術者          ４１名

  （３）安全管理優良受注者 ２０５社（重複除き、１７４社）

 各工種における受注者の内訳

  

  

（４）優良業務 ６４件（重複除き、４１社）

（５）優秀技術者  ６４名（重複除き、６１名）

■参考１ 局長表彰数（工事）の昨年度との比較

 ■参考２  局長表彰数（業務）の昨年度との比較

５．工事、業務の概要及び表彰理由

参考資料１ ～ 参考資料２ 参照

なお、記者発表資料及び参考資料については、下記のとおり公表いたします。

記者発表資料：（https://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/index00000003.html）

優良工事等局長表彰：（ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000022.html ）

６．その他

優良工事等局長表彰の受賞者は、入札契約手続きにおける企業及び担当技術者の技術力評価が

優位になります。

※安全管理優良受注者は、令和２年度より対象を全工種（港湾空港部を除く）及び港湾土木工事としている。

種 別
表彰開始

年度

令和６年度 令和５年度

対象件数 表彰数 対象件数 表彰数

優良工事 昭和50年度
969

49
978

64

優秀工事技術者 平成元年度 41 57 

安全管理優良受注者※ 平成13年度 - 205 - 198 

種 別
表彰開始

年度

令和６年度 令和５年度

対象件数 表彰数 対象件数 表彰数

優良業務 平成３年度
1,515

64 
1,504

69 

優秀技術者 平成３年度 64 75 

一般土木工事 ：１０５社 、 アスファルト舗装工事 ： １０社

鋼橋上部工事 ： ７社 、 造園工事 ： ３社

建築工事 ： ２社 、 電気設備工事 ： ２社

暖冷房衛生設備工事 ： １社 、 セメント・コンクリート舗装工事 ： １社

プレストレスト・コンクリート舗装工事  ：   ４社

法面処理工事 ： １社 、 塗装工事 ：  １社

維持修繕工事 ： ３６社 、 河川しゅんせつ工事 ： ２社  
機械設備工事 ： ７社 、 通信設備工事 ： １１社

受変電設備工事 ： １社 、 橋梁補修工事 ：  ９社  
港湾土木工事 ： ２社

https://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/index00000003.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000022.html


令和６年度 優良工事・優秀技術者 【局長表彰】 （１／２）

事務所 負担行為件名 工種 会社名
優秀工事技術者

技術者区分 氏名

1 常陸河川国道事務所 Ｒ５東関道延方西地区改良工事 一般土木工事 株式会社本間組 東京支店 監理技術者 大島 英明

2 常陸河川国道事務所 Ｒ４那珂川左岸野口排水樋管新設工事 一般土木工事 株式会社新井組 東京支店 監理技術者 山田 克好

3 常総国道事務所 Ｒ５東関道串挽野友地区改良工事 一般土木工事 日東エンジニアリング株式会社 監理技術者 林 隆広

4 日光砂防事務所 Ｒ４大真名子東沢砂防堰堤工事 一般土木工事 榎本建設株式会社
現場代理人
兼監理技術者

大出 豊

5 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道１７号渋川西ＢＰ２号函渠工事 一般土木工事 佐田建設株式会社 現場代理人 根岸 大輔

6 高崎河川国道事務所
Ｒ４烏川右岸根小屋地先井戸沢川下流護
岸他工事

一般土木工事 池下工業株式会社 監理技術者 西巻 克始

7 利根川水系砂防事務所 Ｒ５片品上流第二砂防堰堤工事 一般土木工事 沼田土建株式会社
現場代理人
兼監理技術者

若杉 勝則

8 荒川上流河川事務所 Ｒ３入間川右岸古谷樋管改築工事 一般土木工事 戸田建設株式会社 関東支店 監理技術者 松坂 陽平

9 荒川上流河川事務所
Ｒ４荒川左岸平方地区低水護岸その１工
事

一般土木工事 田部井建設株式会社 現場代理人 前林 陵平

10 北首都国道事務所
Ｒ５国道４号東埼玉道路吉川越谷地区改
良その２工事

一般土木工事 関口工業株式会社 現場代理人 梶原 永智

11 北首都国道事務所 Ｒ５圏央道大生郷地区改良その４工事 一般土木工事 昭和建設株式会社 監理技術者 本田 秀一

12 利根川下流河川事務所 Ｒ５利根川左岸荒波樋管新設工事 一般土木工事 岡田土建株式会社 監理技術者 石毛 龍介

13 江戸川河川事務所
Ｒ５中川右岸中川五丁目地先堤防整備工
事

一般土木工事 戸邊建設株式会社 監理技術者 嶋村 真一

14 江戸川河川事務所
Ｒ５江戸川右岸篠崎地先Ａの１地区高規格
堤防整備工事

一般土木工事 金杉建設株式会社 監理技術者 田中 佑季

15 相武国道事務所
Ｒ５国道２０号八王子南ＢＰ館地区改良そ
の２２工事

一般土木工事 中部土木株式会社 東京支店 監理技術者 青木 昌義

16 京浜河川事務所 Ｒ５相模川左岸中島高潮堤防工事 一般土木工事 亀井工業株式会社 監理技術者 赤田 洋志

17 甲府河川国道事務所 Ｒ５中部横断道身延地区改良工事 一般土木工事 井上建設株式会社
現場代理人
兼監理技術者

鳥潟 徹

18 富士川砂防事務所 Ｒ２内河内第五砂防堰堤工事 一般土木工事 株式会社早野組

19 長野国道事務所
Ｒ２国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ山田トンネル
工事

一般土木工事 大成建設株式会社 北信越支店

20 荒川調節池工事事務所
Ｒ４荒川第二調節池下大久保上流工区囲
繞堤工事

一般土木工事 西武建設株式会社 関東支店 監理技術者 海老原 毅

21 久慈川緊急治水対策河
川事務所

Ｒ４久慈川右岸頃藤南地区整備工事 一般土木工事 株式会社新井組 東京支店 監理技術者 宮原 基行

22 宇都宮国道事務所 Ｒ５国分寺出張所管内路面補修工事
アスファルト舗装工

事
世紀東急工業株式会社
北関東支店

監理技術者 三木 真

23 千葉国道事務所
Ｒ４国道１６号松ヶ崎地区上り（その２）電
線共同溝工事

アスファルト舗装工
事

大有建設株式会社 東京支店 監理技術者 青木 哲男

24 常総国道事務所 Ｒ４圏央道手代木橋上部その２工事 鋼橋上部工事 株式会社駒井ハルテック 東京本社

25 常陸河川国道事務所 Ｒ５・Ｒ６鹿嶋国道管内緑地管理工事 造園工事 株式会社千本杉 主任技術者 伊藤 光一

26 鬼怒川ダム統合管理事
務所

Ｒ５湯西川ダム選択取水施設棟外壁改修
工事

建築工事 ミユキ建設株式会社

27 営繕部
さいたま新都心合同庁舎２号館（２２）電気
設備改修工事

電気設備工事 日本電設工業株式会社 現場代理人 岩瀬 広行

28 営繕部 動物医薬品検査所（２２）機械設備工事
暖冷房衛生設備工

事
大成設備株式会社

29 常総国道事務所
Ｒ４東関道古高築地地区跨道橋上部その
２工事

プレストレスト・コン
クリート工事

オリエンタル白石株式会社 
東京支店

30 富士川砂防事務所 Ｒ５中島砂防堰堤右岸斜面対策工事 法面処理工事 株式会社芦沢組土木
現場代理人
兼監理技術者

小尾 剛

別紙１



令和６年度 優良工事・優秀技術者 【局長表彰】 （２／２）

事務所 負担行為件名 工種 会社名
優秀工事技術者

技術者区分 氏名

31 常陸河川国道事務所
Ｒ５国道６号日立国道出張所管内防災他
工事

維持修繕工事 鈴縫工業株式会社 監理技術者 武田 敏康

32 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ５北浦左岸梶山地先外護岸補強工事 維持修繕工事 高橋建設株式会社
現場代理人
兼監理技術者

佐藤 敦

33 渡良瀬川河川事務所 Ｒ５・Ｒ６足利管内左岸維持管理工事 維持修繕工事 原工業株式会社
現場代理人
兼監理技術者

半田 修一

34 大宮国道事務所
Ｒ５春日部国道出張所管内構造物・舗装
修繕他工事

維持修繕工事
北川ヒューテック株式会社
東京本社

35 北首都国道事務所 Ｒ５・Ｒ６国道２９８号維持工事 維持修繕工事 株式会社ユーディケー 監理技術者 高橋 一博

36 利根川下流河川事務所
Ｒ５・６利根川右岸佐原地先高水敷整備工
事

維持修繕工事 室田建設株式会社 現場代理人 鳥越 裕基

37 千葉国道事務所
Ｒ５木更津出張所管内道路構造物他補修
工事

維持修繕工事 株式会社小野工業所 監理技術者 佐藤 徹

38 東京国道事務所 Ｒ４・５・６代々木維持工事 維持修繕工事 日工建設株式会社

39 甲府河川国道事務所 Ｒ５富士川下流部河道整備工事 維持修繕工事 鈴与建設株式会社 監理技術者 千澤 正樹

40 長野国道事務所 Ｒ５・Ｒ６上田出張所管内維持工事 維持修繕工事 株式会社木下組 現場代理人 相馬 増高

41 品木ダム水質管理所 Ｒ５品木ダム浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東亜建設工業株式会社 東京支店 監理技術者 田中 寿長

42 霞ヶ浦導水工事事務所 Ｒ４利根機場切換ゲート修繕工事 機械設備工事 西田鉄工株式会社 関東支店
現場代理人
兼監理技術者

鶴田 智之

43 相模川水系広域ダム管
理事務所

Ｒ５宮ヶ瀬ダム放流警報表示設備更新工
事

通信設備工事 日本電子サービス株式会社 監理技術者 蠣瀬 貴是

44 甲府河川国道事務所 Ｒ５国道１３８号外ＣＣＴＶ設置工事 通信設備工事 日本電子サービス株式会社 監理技術者 久保田 晃史

45 国営昭和記念公園事務
所

Ｒ５大磯受変電設備工事 受変電設備工事 株式会社丸電 主任技術者 松本 紘樹

46 千葉国道事務所
Ｒ５国道３５７号舞浜大橋左岸高架橋(海
側）耐震補強その２工事

橋梁補修工事 大勝建設株式会社 東京支店 監理技術者 角方 純一

47 長野国道事務所 Ｒ５長野出張所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 木下建工株式会社 監理技術者 井出 一成

48 京浜港湾事務所
令和5年度 横浜港新本牧地区岸壁
(-18m)(耐震)築造工事(その2) 港湾土木工事

東亜・あおみ・大本特定建設工事共
同企業体

現場代理人 紫藤 旺伽

49 京浜港湾事務所
川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁
部上部工事(その3) 空港等土木工事

三井住友・みらい・日本ピーエス特
定建設工事共同企業体

監理技術者 柴田 宙



会社名 所在地 完成工事件数

1 樋口土木株式会社 茨城県稲敷郡 11

2 株式会社ノバック 兵庫県姫路市 6

3 株式会社秋山工務店 茨城県日立市 15

4 株式会社淺川組 和歌山県和歌山市 3

5 阿部建設株式会社 千葉県旭市 5

6 株式会社新井組 兵庫県西宮市 22

7 新井土木株式会社 茨城県常総市 10

8 株式会社飯塚工業 山梨県笛吹市 7

9 石井工業株式会社 千葉県香取市 9

10 サンセイ磯田建設株式会社 埼玉県秩父市 3

11 磯部建設株式会社 栃木県日光市 6

12 岩澤建設株式会社 栃木県足利市 5

13 株式会社植木組 新潟県柏崎市 5

14 株式会社梅原工務店 茨城県常陸太田市 5

15 大川建設株式会社 群馬県桐生市 5

16 大野建設株式会社 神奈川県愛甲郡 5

17 株式会社大林組 東京都港区 3

18 岡田土建株式会社 千葉県銚子市 7

19 株式会社岡谷組 長野県岡谷市 10

20 小川工業株式会社 埼玉県行田市 17

21 株式会社鹿熊組 長野県長野市 7

22 珂北開発株式会社 茨城県常陸太田市 4

23 金杉建設株式会社 埼玉県春日部市 22

24 亀井工業株式会社 神奈川県茅ヶ崎市 3

25 川村建設株式会社 埼玉県幸手市 12

26 共立建設株式会社 東京都渋谷区 13

27 キムラ工業株式会社 茨城県牛久市 10

28 神稲建設株式会社 長野県飯田市 3

29 株式会社小池組 長野県長野市 4

30 小島土建株式会社 栃木県塩谷郡 3

31 株式会社ケージーエム 埼玉県熊谷市 9

32 小林建設株式会社 山梨県南アルプス市 3

33 小林建設株式会社 茨城県日立市 4

34 佐田建設株式会社 群馬県前橋市 10

令和６年度 安全管理優良受注者表彰 （１／８）

（１） 一般土木工事（１０５社）

別紙２



令和６年度 安全管理優良受注者表彰 （２／８）

（１） 一般土木工事

会社名 所在地 完成工事件数

35 株式会社山藤組 群馬県桐生市 7

36 新日本工業株式会社 東京都江東区 4

37 株式会社島村工業 埼玉県比企郡 4

38 常総開発工業株式会社 茨城県神栖市 11

39 常陽建設株式会社 茨城県取手市 11

40 菅原建設株式会社 茨城県水戸市 8

41 鈴縫工業株式会社 茨城県日立市 8

42 関口工業株式会社 埼玉県志木市 4

43 大勝建設株式会社 茨城県神栖市 5

44 大新工業株式会社 山梨県甲府市 3

45 大日本土木株式会社 岐阜県岐阜市 5

46 大豊建設株式会社 東京都中央区 5

47 高橋建設株式会社 茨城県行方市 3

48 株式会社サンタキザワ 長野県飯山市 4

49 工建設株式会社 千葉県千葉市 8

50 株式会社竹中土木 東京都江東区 4

51 株式会社竹花組 長野県佐久市 4

52 多田建設株式会社 東京都江東区 5

53 田部井建設株式会社 埼玉県熊谷市 9

54 東鉄工業株式会社 東京都新宿区 7

55 東武建設株式会社 栃木県日光市 4

56 東邦建設株式会社 千葉県成田市 10

57 戸邊建設株式会社 千葉県野田市 6

58 株式会社ナカノフドー建設 東京都千代田区 3

59 長山工業株式会社 茨城県常陸大宮市 4

60 名倉建設株式会社 埼玉県吉川市 4

61 奈良建設株式会社 神奈川県横浜市 14

62 株式会社新津組 長野県南佐久郡 3

63 遠藤建設株式会社 千葉県旭市 5

64 株式会社谷黒組 栃木県那須塩原市 4

65 沼田土建株式会社 群馬県沼田市 13

66 古郡建設株式会社 埼玉県深谷市 7

67 株式会社北條組 長野県長野市 4

68 株式会社本間組 新潟県新潟市 3

69 松浦建設株式会社 千葉県野田市 11

70 松崎建設株式会社 茨城県潮来市 19



会社名 所在地 完成工事件数

71 松本土建株式会社 長野県松本市 10

72 馬淵建設株式会社 神奈川県横浜市 9

73 株式会社宮下組 長野県上田市 7

74 宮下工業株式会社 群馬県前橋市 11

75 宮内建設株式会社 神奈川県横浜市 4

76 株式会社森組 大阪府大阪市 6

77 株式会社吉田組 兵庫県姫路市 5

78 萬屋建設株式会社 群馬県沼田市 6

79 国土開発工業株式会社 神奈川県厚木市 18

80 小雀建設株式会社 神奈川県横浜市 14

81 岩崎工業株式会社 群馬県太田市 4

82 株式会社高橋芝園土木 茨城県古河市 5

83 萩原土建株式会社 千葉県山武郡 5

84 北都建設工業株式会社 茨城県土浦市 6

85 古谷建設株式会社 千葉県山武郡 13

86 株式会社大地 茨城県鹿嶋市 7

87 株式会社厚木植木 神奈川県厚木市 4

88 瑞穂建設株式会社 群馬県渋川市 5

89 高橋建設工業株式会社 茨城県水戸市 6

90 奥村組土木興業株式会社 大阪府大阪市 5

91 日東エンジニアリング株式会社 茨城県土浦市 9

92 湯澤工業株式会社 山梨県南アルプス市 15

93 木本建興株式会社 神奈川県相模原市 3

94 株式会社堀建設 千葉県野田市 5

95 株式会社赤塚土木興業 茨城県つくばみらい市 4

96 株式会社伊藤建設 茨城県稲敷郡 4

97 株式会社新みらい 茨城県つくばみらい市 3

98 株式会社アレスコ 茨城県石岡市 3

99 株式会社杉原建設 茨城県稲敷郡 5

100 株式会社ユーディケー 埼玉県さいたま市 7

101 金成重機建設株式会社 茨城県日立市 8

102 大木建設株式会社 東京都江東区 5

103 株式会社東日本土木 栃木県佐野市 9

104 大旺新洋株式会社 高知県高知市 5

105 シンコー・テクノ株式会社 東京都千代田区 4

令和６年度 安全管理優良受注者表彰 （３／８）

（１） 一般土木工事



令和６年度 安全管理優良受注者表彰 （４／８）

  （２）アスファルト舗装工事（１０社）

（３）鋼橋上部工事（７社）

（４）造園工事（３社）

（５）建築工事（２社）

会社名 所在地 完成工事件数

1 佐藤鉄工株式会社 富山県中新川郡 4

2 高田機工株式会社 大阪府大阪市 4

3 東綱橋梁株式会社 栃木県下野市 7

4 株式会社巴コーポレーション 東京都中央区 4

5 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 千葉県千葉市 4

6 古河産機システムズ株式会社 東京都千代田区 4

7 株式会社横河ブリッジ 千葉県船橋市 3

会社名 所在地 完成工事件数

1 株式会社大森工務所 山梨県富士吉田市 3

2 川上建設株式会社 栃木県鹿沼市 6

3 北川ヒューテック株式会社 石川県金沢市 10

4 佐田建設株式会社 群馬県前橋市 6

5 大成ロテック株式会社 東京都新宿区 6

6 大有建設株式会社 愛知県名古屋市 17

7 福田道路株式会社 新潟県新潟市 7

8 フジタ道路株式会社 東京都中央区 7

9 三井住建道路株式会社 東京都新宿区 7

10 光洋建設株式会社 栃木県小山市 4

会社名 所在地 完成工事件数

1 日産緑化株式会社 東京都千代田区 9

2 不二造園土木株式会社 茨城県土浦市 9

3 みかど造園株式会社 千葉県千葉市 7

会社名 所在地 完成工事件数

1 東鉄工業株式会社 東京都新宿区 7

2 松本建設株式会社 栃木県真岡市 5



令和６年度 安全管理優良受注者表彰 （５／８）

（６）電気設備工事（２社）

（７）暖冷房衛生設備工事（１社）

（８）セメント・コンクリート舗装工事（１社）

（９）プレストレスト・コンクリート工事（４社）

（１０）法面処理工事（１社）

（１１）塗装工事（１社）

会社名 所在地 完成工事件数

1 東照工業株式会社 東京都世田谷区 3

2 株式会社丸電 埼玉県さいたま市 8

会社名 所在地 完成工事件数

1 大成設備株式会社 東京都新宿区 4

会社名 所在地 完成工事件数

1 福田道路株式会社 新潟県新潟市 4

会社名 所在地 完成工事件数

1 株式会社安部日鋼工業 岐阜県岐阜市 4

2 オリエンタル白石株式会社 東京都江東区 5

3 川田建設株式会社 東京都北区 5

4 株式会社ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区 5

会社名 所在地 完成工事件数

1 株式会社佐藤組 栃木県大田原市 3

会社名 所在地 完成工事件数

1 ショーボンド建設株式会社 東京都中央区 4



会社名 所在地 完成工事件数

1 新井土木株式会社 茨城県常総市 3

2 株式会社アジア開発興業 千葉県印西市 9

3 伊田テクノス株式会社 埼玉県東松山市 3

4 小川工業株式会社 埼玉県行田市 6

5 鹿島建設株式会社 東京都港区 4

6 金杉建設株式会社 埼玉県春日部市 7

7 川上建設株式会社 栃木県鹿沼市 10

8 川村建設株式会社 埼玉県幸手市 3

9 株式会社ケイミックス 東京都港区 9

10 株式会社小池組 長野県長野市 3

11 株式会社ケージーエム 埼玉県熊谷市 4

12 株式会社島村工業 埼玉県比企郡 3

13 鈴縫工業株式会社 茨城県日立市 4

14 関口工業株式会社 埼玉県志木市 7

15 高橋建設株式会社 茨城県行方市 7

16 株式会社サンタキザワ 長野県飯山市 4

17 株式会社鶴田組 茨城県那珂市 4

18 東照工業株式会社 東京都世田谷区 4

19 戸邊建設株式会社 千葉県野田市 4

20 株式会社日工 神奈川県横浜市 3

21 日産緑化株式会社 東京都千代田区 5

22 日本道路建装株式会社 山梨県大月市 3

23 日本ハイウエイ・サービス株式会社 東京都新宿区 3

24 日本ロード・メンテナンス株式会社 東京都港区 8

25 沼田土建株式会社 群馬県沼田市 5

26 原工業株式会社 群馬県館林市 3

27 古郡建設株式会社 埼玉県深谷市 4

28 松崎建設株式会社 茨城県潮来市 6

29 室田建設株式会社 千葉県香取市 3

30 矢木コーポレーション株式会社 長野県長野市 7

31 小雀建設株式会社 神奈川県横浜市 4

32 株式会社ニューテック康和 東京都北区 3

33 株式会社ユーディケー 埼玉県さいたま市 5

34 株式会社東日本土木 栃木県佐野市 4

35 宮川興業株式会社 東京都渋谷区 9

36 菊水建設株式会社 東京都葛飾区 4

令和６年度 安全管理優良受注者表彰 （６／８）

（１２）維持修繕工事（３６社）



令和６年度 安全管理優良受注者表彰 （７／８）

 （1３）河川しゅんせつ工事（２社）

（1４）機械設備工事（７社）

（1５）通信設備工事（１１社）

（1６）受変電設備工事（１社）

会社名 所在地 完成工事件数

1 東洋建設株式会社 東京都千代田区 5

2 若築建設株式会社 東京都目黒区 3

会社名 所在地 完成工事件数

1 株式会社荏原製作所 東京都大田区 23

2 新菱工業株式会社 東京都千代田区 4

3 株式会社電業社機械製作所 東京都大田区 6

4 カナデビア株式会社 大阪府大阪市 6

5 株式会社ミゾタ 佐賀県佐賀市 3

6 クボタ環境エンジニアリング株式会社 東京都中央区 5

7 株式会社日立インダストリアルプロダクツ 東京都千代田区 16

会社名 所在地 完成工事件数

1 エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区 4

2 日本電子サービス株式会社 山梨県甲府市 6

3 田中電気株式会社 東京都千代田区 10

4 東照工業株式会社 東京都世田谷区 10

5 日本無線株式会社 東京都中野区 7

6 扶桑電通株式会社 東京都中央区 6

7 株式会社ほくつう 石川県金沢市 6

8 株式会社丸電 埼玉県さいたま市 11

9 エフコム株式会社 東京都港区 13

10 日本フィールド・エンジニアリング株式会社 東京都品川区 15

11 東京システム特機株式会社 東京都千代田区 10

会社名 所在地 完成工事件数

1 株式会社桜電社 東京都港区 8



会社名 所在地 完成工事件数

1 川上建設株式会社 栃木県鹿沼市 3

2 ショーボンド建設株式会社 東京都中央区 14

3 東鉄工業株式会社 東京都新宿区 4

4 日本ロード・メンテナンス株式会社 東京都港区 3

5 ライト工業株式会社 東京都千代田区 12

6 株式会社ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区 5

7 大勝建設株式会社 大阪府大阪市 4

8 株式会社小野工業所 福島県福島市 3

9 関東化工建設株式会社 埼玉県熊谷市 3

令和６年度 安全管理優良受注者表彰 （８／８）

（1７）橋梁補修工事（９社）

（1８）港湾土木工事（２社）

会社名 所在地 完成工事件数

1 信幸建設株式会社 東京都千代田区 4

2 あおみ建設株式会社 東京都千代田区 9



令和６年度 優良業務・優秀技術者 【局長表彰】 （１／２）

事務所 負担行為件名 業種 会社名

優秀技術者

技術者区分 氏名

1 利根川上流河川事務所 Ｒ６栗橋・古河流量観測業務 測量 パスキン工業株式会社 主任技術者 石渡 伸

2 横浜国道事務所 Ｒ５横浜国道改築事業測量（その２）業務 測量 大栄測量設計株式会社 主任技術者 髙橋 義孝

3 長野国道事務所
Ｒ６長野国道管内交通安全施設調査他測量（そ
の１）業務

測量 株式会社伊藤測量設計 主任技術者 伊藤 奨

4 営繕部 渋谷地方合同庁舎（２３）建築設備改修設計業務
建築関係建設

コンサルタント業務
日和エンジニアリング株式会社 管理技術者 齋藤 健太郎

5 営繕部 営繕建築（２４）積算業務
建築関係建設

コンサルタント業務
株式会社Ｔ＆Ｍ建築事務所 管理技術者 高橋 英樹

6 企画部 Ｒ６技術評価点算定業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社日建技術コンサルタント
東京本社

管理技術者 大江 拓己

7 河川部
Ｒ５関東地方整備局管内７水系洪水予測精度向
上検討業務

土木関係建設
コンサルタント業務

株式会社建設技術研究所 東京本社 管理技術者 此島 健男子

8 道路部 Ｒ６道路を活用したまちづくり活動支援検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務

Ｒ６道路を活用したまちづくり活動支援
検討業務日本みち研究所・建設技術研
究所設計共同体

管理技術者 青山 万吉

9 常陸河川国道事務所
Ｒ５国道６号日立バイパス鮎川橋橋梁詳細設計
業務

土木関係建設
コンサルタント業務

セントラルコンサルタント株式会社
茨城営業所

管理技術者 赤瀬 哲也

10 常陸河川国道事務所 Ｒ５那珂川下流部堤防詳細設計業務
土木関係建設

コンサルタント業務
日本工営株式会社 東京支店 管理技術者 松下 朋哉

11 下館河川事務所 Ｒ４下館管内耐震性能照査業務
土木関係建設

コンサルタント業務
三井共同建設コンサルタント株式会社
茨城営業所

管理技術者 五百藏 一史

12 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ５霞ヶ浦水環境改善手法検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社建設技術研究所 東京本社 管理技術者 金山 拓広

13 常総国道事務所 Ｒ５東関道水戸線道路修正設計他５Ｃ８業務
土木関係建設

コンサルタント業務
復建調査設計株式会社 東京支社 管理技術者 土井 勇介

14 常総国道事務所 Ｒ５東関道水戸線環境調査５Ｃ７業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社建設環境研究所 管理技術者 木下 長則

15 宇都宮国道事務所
Ｒ６宇都宮国道管内道路附属物及び防災点検業
務

土木関係建設
コンサルタント業務

アジア航測株式会社 宇都宮営業所
管理（主任）技
術者

藤ヶ崎 聡

16 宇都宮国道事務所 Ｒ５宇都宮国道管内橋梁補修設計他業務
土木関係建設

コンサルタント業務
大日本ダイヤコンサルタント株式会社
関東支社

管理（主任）技
術者

原田 豊

17 日光砂防事務所 Ｒ５日光砂防流砂・水文観測手法検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
アジア航測株式会社 宇都宮営業所 管理技術者 岡野 和行

18 渡良瀬川河川事務所 Ｒ５渡良瀬川環境検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
いであ株式会社 管理技術者 前田 研造

19 高崎河川国道事務所 Ｒ５国道５０号前橋笠懸道路詳細修正設計業務
土木関係建設

コンサルタント業務
大日コンサルタント株式会社 東日本
支社

管理技術者 飯山 哲行

20 高崎河川国道事務所 Ｒ６烏川・神流川流域減災対策他検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社建設技術研究所 東京本社 管理技術者 山田 早恵香

21 利根川水系砂防事務所 Ｒ５利根砂防降灰量把握手法検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
国際航業株式会社 群馬営業所 管理技術者 皆川 淳

22 利根川上流河川事務所
Ｒ５田中調節池布施下地区他周囲堤詳細設計業
務

土木関係建設
コンサルタント業務

株式会社オリエンタルコンサルタンツ
埼玉事務所

管理技術者
岡和田 早紀
子

23 利根川上流河川事務所 Ｒ５利根川上流管内環境調査検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
いであ株式会社 管理技術者 川口 究

24 荒川上流河川事務所
Ｒ４・Ｒ５荒川右岸古南用水樋管改築詳細設計他
業務

土木関係建設
コンサルタント業務

日本工営株式会社 北関東事務所 管理技術者 大瀧 諭

25 荒川上流河川事務所 Ｒ５越辺川・都幾川築堤等詳細設計業務
土木関係建設

コンサルタント業務
三井共同建設コンサルタント株式会社
北関東事務所

管理技術者 徐 龍二

26 大宮国道事務所 Ｒ６大宮国道管内構造物点検・補修等設計業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社片平新日本技研 東京本店 管理技術者 加藤 人士

27 大宮国道事務所 Ｒ６新大宮上尾道路外橋梁設計他業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社綜合技術コンサルタント
東京支社

管理技術者 山本 晃弘

28 北首都国道事務所 Ｒ５国道４号東埼玉道路道路詳細修正設計業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社復建技術コンサルタント
東京支店

管理技術者 山本 佳和

29 北首都国道事務所 Ｒ５国道４号東埼玉道路調整池計画検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社建設技術研究所 東京本社 管理技術者 金丸 阿沙美

30 利根川下流河川事務所 Ｒ５佐原川樋管詳細設計業務
土木関係建設

コンサルタント業務
三井共同建設コンサルタント株式会社 
千葉事務所

管理技術者 本田 正修

31 江戸川河川事務所 Ｒ５江戸川管内樋管改築等検討設計業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社日水コン  東京支所 管理技術者 鎌田 信行

32 江戸川河川事務所 Ｒ５江戸川河道整備検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
いであ株式会社 管理技術者 岡村 誠司

別紙３



令和６年度 優良業務・優秀技術者 【局長表彰】 （２／２）

事務所 負担行為件名 業種 会社名

優秀技術者

技術者区分 氏名

33 千葉国道事務所
Ｒ５千葉国道管内橋梁耐震補強・補修設計Ｍ１１
業務

土木関係建設
コンサルタント業務

セントラルコンサルタント株式会社
千葉営業所

管理技術者 赤瀬 哲也

34 荒川下流河川事務所 Ｒ５荒川下流氾濫解析等検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社東京建設コンサルタント 管理技術者 茂木 鉄平 

35 荒川下流河川事務所 Ｒ５荒川下流流量観測高度化検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務

Ｒ５荒川下流流量観測高度化検討業務
パシフィックコンサルタンツ・水文環境設
計共同体

管理技術者 浜口 憲一郎

36 東京国道事務所
Ｒ５国道１５号品川駅西口基盤整備詳細設計（そ
の１）業務

土木関係建設
コンサルタント業務

パシフィックコンサルタンツ株式会社
首都圏本社

管理技術者 石原 大作

37 東京国道事務所 Ｒ５東京国道管内道路空間利活用検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
日本工営株式会社 東京支店 管理技術者 上田 透

38 相武国道事務所
Ｒ５Ｇ国道２０号八王子南ＢＰ道路詳細修正設計
他業務

土木関係建設
コンサルタント業務

セントラルコンサルタント株式会社 
東京事業本部

管理技術者 吉田 武

39 相武国道事務所 Ｒ５Ｍ相武国道事務所管内事故対策検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社オリエンタルコンサルタンツ
関東支社

管理技術者 大畑 長

40
相模川水系広域ダム管
理事務所

Ｒ６宮ヶ瀬ダム管内水辺現地調査（植物・利用実
態）他業務

土木関係建設
コンサルタント業務

株式会社建設環境研究所 管理技術者 嶋田 啓一

41 京浜河川事務所 Ｒ５西湘海岸環境調査業務
土木関係建設

コンサルタント業務
いであ株式会社 管理技術者 大野 正博

42 京浜河川事務所
Ｒ６京浜管内水辺現地調査（河川空間利用実態
調査）業務

土木関係建設
コンサルタント業務

株式会社建設環境研究所 管理技術者 木下 長則

43 横浜国道事務所
Ｒ５国道１号渋滞状況分析・対策検討（その２）業
務

土木関係建設
コンサルタント業務

八千代エンジニヤリング株式会社 管理技術者 内藤 一郎

44 甲府河川国道事務所
Ｒ６富士川水辺現地調査（魚類・空間利用実態調
査）業務

土木関係建設
コンサルタント業務

いであ株式会社 管理技術者 木下 裕士郎

45 甲府河川国道事務所 Ｒ５甲府河川国道管内防災点検・設計業務
土木関係建設

コンサルタント業務
応用地質株式会社 東京事務所 担当技術者 味野 晴佳

46 長野国道事務所 Ｒ５国道２０号施工計画等検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社建設技術研究所 東京本社 管理技術者 金丸 阿沙美

47 長野国道事務所
Ｒ５あづみの公園大町・松川地区電気設備設計
業務

土木関係建設
コンサルタント業務

電設コンサルタンツ株式会社 管理技術者 松尾 和宏

48
利根川ダム統合管理事
務所

Ｒ６利根川上流部治水検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務
株式会社建設技術研究所 東京本社 管理技術者 中谷 明彦

49
鬼怒川ダム統合管理事
務所

Ｒ６湯西川ダム水運用高度化検討業務
土木関係建設

コンサルタント業務

Ｒ６湯西川ダム水運用高度化検討業務
ニュージェック・国土技術研究センター
設計共同体

管理技術者 赤松 利之

50 関東技術事務所
Ｒ６デジタル技術を活用した河川管理技術力向上
に関する検討業務

土木関係建設
コンサルタント業務

Ｒ６デジタル技術を活用した河川管理技
術力向上に関する検討業務河川財団・
日本工営設計共同体

管理技術者 津久井 俊彦

51
関東道路メンテナンスセ
ンター

Ｒ５・Ｒ６関東ＭＣ管内橋梁診断他業務
土木関係建設

コンサルタント業務
一般財団法人橋梁調査会 管理技術者 新沼 俊治

52 荒川調節池工事事務所 Ｒ５荒川調節池橋梁影響対策詳細設計業務
土木関係建設

コンサルタント業務
三井共同建設コンサルタント株式会社
北関東事務所

管理技術者 佐藤 弘康

53
久慈川緊急治水対策河
川事務所

Ｒ６久慈川緊急治水対策工事監督支援業務
土木関係建設

コンサルタント業務
Ｒ６久慈川緊急治水対策工事監督支援
業務関東建設・三展ミネ設計共同体

管理技術者 大谷 一宏

54
国営昭和記念公園事務
所

Ｒ５武蔵丘陵森林公園整備・管理運営あり方検討
業務

土木関係建設
コンサルタント業務

株式会社エイト日本技術開発
 東京支社

管理技術者 村山 克也

55 千葉国道事務所 Ｒ５圏央道地下水他調査検討Ｇ８業務 地質調査業務 株式会社建設技術研究所 東京本社 担当技術者 原 大輔

56 横浜国道事務所 Ｒ６国道１号戸塚地区地質調査業務 地質調査業務 川崎地質株式会社 関東支社 主任技術者 内田 秀樹

57 甲府河川国道事務所 Ｒ５新山梨環状道路地質調査業務 地質調査業務
株式会社地圏総合コンサルタント

 東京支店
主任技術者 代永 佑輔

58 二瀬ダム管理所
Ｒ５二瀬ダム荒川上流地区地すべり観測体制整
備検討業務

地質調査業務 日本工営株式会社 北関東事務所
管理（主任）

 技術者
藤元 亮

59 横浜営繕事務所 川崎港湾合同庁舎（仮称）（２４）敷地調査 地質調査業務
株式会社東京ソイルリサーチ

 横浜支店
管理技術者 市島 俊

60 長野国道事務所 Ｒ５長野国道事務所管内用地調査等業務
補償関係

コンサルタント業務
株式会社国土開発センター
長野営業所

主任技術者 中土 春輝

61 京浜港湾事務所
令和6年度 横浜港本牧地区D5岸壁付属施設構
造検討業務

建設コンサルタント等 日本海洋コンサルタント株式会社 管理技術者 久保 浩司

62 東京空港整備事務所
令和5年度 東京国際空港西側ターミナル地区エ
プロン地盤及び舗装改良設計

建設コンサルタント等 復建調査設計株式会社 東京支社 管理技術者 渡邉 真悟

63
横浜港湾空港技術調査
事務所

令和5年度 千葉港船橋地区海岸保全施設断面水
理模型実験

建設コンサルタント等 株式会社エコー 管理技術者 長谷川 巌

64
横浜港湾空港技術調査
事務所

令和5年度 千葉港船橋地区海岸保全施設(湊町
胸壁)基本設計

建設コンサルタント等 株式会社ニュージェック 管理技術者 髙岡 慶人











関東インフラＤＸ大賞について

１．目的

関東インフラDX大賞は、関東地方整備局所管の工事及び業務に関し、「生産性向上」及び「働き

方改革」等につながる優れた取組を選定し、これを表彰することにより、インフラ分野のDX推進に

資することを目的とした取組です。

２．選定方法

関東インフラＤＸ大賞の選定は、関東地方整備局及び管内の事務所等から推薦された工事及

び業務を対象に、｢有効性｣｢波及性｣｢先進性｣等の観点に配慮し、関東インフラＤＸ推進本

部会議において決定しました。

３．選定方針

建設業界全体の「生産性向上」及び「働き方改革」等につながる優れた実績を有し、その功績が

顕著な受注者から選定しています。

４．関東インフラＤＸ大賞表彰件数

令和６年度 局長表彰件数 ２３件 ※受賞工事・業務、会社名の一覧は次項に掲載

（参考：令和５年度 局長表彰件数 １２件）

５．工事、業務の概要及び表彰理由

関東地方整備局ホームページにて公表します。

記者発表資料：（https://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/index00000003.html）

関東インフラＤＸ大賞：（https://www.ktr.mlit.go.jp/dx_icon/iconst_00050.html）

資料３
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関東インフラＤＸ大賞一覧（局長表彰）

Ｎｏ 事務所名 負担行為件名 会社名

1 常陸河川国道事務所 Ｒ５国道６号日立国道出張所管内防災他工事 鈴縫工業株式会社

2 常陸河川国道事務所 Ｒ５久慈川・那珂川河床材料調査業務 応用地質株式会社

3 常総国道事務所 Ｒ５東関道延方前川地区改良工事 株式会社加藤建設 東京支店

4 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道１２１号日光川治防災詳細設計業務
三井共同建設コンサルタント株式会社
北関東事務所

5 日光砂防事務所
Ｒ５日光砂防管内自律飛行型ＵＡＶによる
点検計画検討業務

株式会社エイト日本技術開発
東京支社

6 利根川水系砂防事務所 Ｒ５利根砂防降灰量把握手法検討業務 国際航業株式会社 群馬営業所

7 荒川上流河川事務所 Ｒ６荒川水系小ヶ谷地点流量観測及び管内測量業務 株式会社リョーチ

8 北首都国道事務所 Ｒ５圏央道高須賀地区改良その４工事 金杉建設株式会社

9 北首都国道事務所 Ｒ５国道４号東埼玉道路橋梁詳細設計（その３）業務 JR東日本コンサルタンツ株式会社

10 利根川下流河川事務所 Ｒ５利根川左岸荒波樋管新設工事 岡田土建株式会社

11 首都国道事務所 Ｒ５北千葉道路（市川・松戸）トンネル詳細設計業務 中央復建コンサルタンツ株式会社

12 千葉国道事務所 Ｒ５千葉国道管内トンネル及び構造物点検Ｍ７業務 応用地質株式会社

13 東京国道事務所 Ｒ２国道２４６号渋谷駅周辺地下道工事 東急建設株式会社

14 相武国道事務所 Ｒ５国道２０号八王子南ＢＰ館地区改良その２２工事 中部土木株式会社

15 相武国道事務所 Ｒ６Ｊ相武国道管内道路管理効率化検討他業務 株式会社オリエンタルコンサルタンツ

16 京浜河川事務所
Ｒ６京浜管内水辺現地調査（河川空間利用実態調査）
業務

株式会社建設環境研究所

17 甲府河川国道事務所 Ｒ５新山梨環状道路実施設計業務 株式会社綜合技術コンサルタント

18 富士川砂防事務所
Ｒ５富士川砂防自律飛行型ＵＡＶによる点検計画検討
業務

株式会社パスコ 山梨支店

19 関東技術事務所 Ｒ６道路防災診断等業務
基礎地盤コンサルタンツ株式会社
千葉支店

20
関東道路
メンテナンスセンター

Ｒ５関東ＭＣ構造物ＬＣＣ計算アプリ検討業務 株式会社建設技術研究所 東京本社

21 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川第二調節池下大久保下流工区囲繞堤工事 戸田建設株式会社 関東支店

22 京浜港湾事務所
令和５年度 横浜港新本牧地区護岸(防波)南側
築造工事

あおみ建設株式会社

23
鹿島港湾・空港整備
事務所

令和５年度 鹿島港外港地区中央防波堤付属施設
築造工事（その２）

五洋建設株式会社



参考資料１

令和６年度 優良工事及び優秀工事技術者
局長表彰の概要及び表彰理由



工事番号-1

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

　本工事は、茨城県潮来市小泉南から延方西において、東関東自動車道水戸線と国道５１号潮来バイパスの道
路土工、法面工、擁壁工、軽量盛土工、排水構造物工及び仮設工を施工するものである。

　当該工事は、東関東自動車道水戸線(潮来～鉾田）と国道５１号潮来バイパスの並走部における道路土工
（路体盛土）、擁壁工（補強土壁）、軽量盛土及び排水構造物他を施工するものである。本工事の施工にあた
り、現場内への出入り口が限られる中で、近接する他工事との工事調整に積極的に取り組み、適切な工程管理
を行い、遅れなく工期内に完成させるとともに、関係機関や地元関係者と調整を図り、良好な関係を構築し、
苦情などのトラブルなく円滑に施工がなされた。

　当該技術者は、監理技術者として、工事全体を把握し、施工上の課題の対応を事前に図るととともに、積極
的に監督職員へ相談・提案がなされ、工程に影響が生じないよう確実な施工に努めた。また、現場において
は、輻輳する他工事との調整を積極的に行うとともに、地元の小学生見学会を開催し、地域とのコミュニケー
ションを図るなど、他工事の模範となるものである。

あーるごとうかんどうのぶかたにしちくかいりょうこうじ

Ｒ５東関道延方西地区改良工事

令和5年12月1日 令和7年3月20日

常陸河川国道事務所

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃ　ほんまぐみ　とうきょうしてん

株式会社　本間組　東京支店
おおしま　ひであき

職種 監理技術者大島　英明

路体盛土（ＩＣＴ）施工状況 完成



工事番号-2

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

　本工事は、令和元年出水に伴い実施している那珂川・久慈川緊急対策プロジェクトとして、那珂川左岸
38.8km付近の茨城県常陸大宮市野口地先にて、樋管の新設及び約41,000m3の築堤盛土を行うものである。

　本工事は、周辺地域からの雨水排水のための樋管を新設するとともに、無堤防区間における築堤を行う工事
である。
　工事着手において設計照査を行った結果、設計の修正が生じるとともに、工場製作期間が延びたことから当
初工程の見直しが必要となった。当初は樋管構造の完成後、場内の水路を切り回し、下流側盛土を行う予定で
あったが、工期短縮のため、場内の中央部に水路を切り回し、仮橋を構築することで樋管本体工と2期盛土を
同時施工することが可能となり、その結果、工期内にトラブルなく工事を完成させた。

　当該技術者は、築堤及びコンクリート構造物工事において、無堤防区間にて出水期施工を行いながら、工期
内に事故なく工事を完成させるとともに、担い手確保・育成に関する様々な取り組みを行った。
　現場代理人や担当技術者などの若手職員が多く、適切な指導の下、事故なく工事を完成させた。

あーるよんなかがわさがんのぐちはいすいひかんしんせつこうじ

Ｒ４那珂川左岸野口排水樋管新設工事

令和5年4月1日 令和6年5月31日

常陸河川国道事務所

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃ　あらいぐみ　とうきょうしてん

株式会社　新井組　東京支店
やまだ　かつよし

職種 監理技術者山田　克好

樋門・樋管本体施工状況 完成



工事番号-3

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５東関道串挽野友地区改良工事

日東エンジニアリング　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

にっとうえんじにありんぐ　かぶしきがいしゃ

はやし　たかひろ
職種 監理技術者林　隆広

あーるごとうかんどうくしひきのともちくかいりょうこうじ

常総国道事務所

　本工事は、東関東自動車道水戸線(潮来～鉾田)約31kmのうち、茨城県鉾田市串挽地先から同市野友地先に
おいて、道路土工、排水構造物工等を行うものである。

　当該箇所の掘削施工にあたっては、3次元点群処理による施工土量管理を行い、作業時間の短縮や施工精度
の向上が図られた。またCIMを活用した施工ステップの確認や作業員とのイメージ共有、出来形管理など効率
的な施工を行うとともに、各工種の進捗を正確に把握し、他工事との積極的な工程調整を実施した。このよう
に、適切な工程管理により、工期内に無事故で工事を完成させ、予定より早く、NEXCOへの現場引継ぎを行
うことができたことから、本工事を表彰するものである。

　当該技術者の適切な安全管理・ICT施工による工程管理及び品質管理により、無事故、 無遅延で工事を竣工
させた。

令和5年9月1日 令和7年3月31日

掘削施工状況 完成



工事番号-4

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

　本工事の施工箇所は標高約1,900mの高所で、降雨、強風等天候の急変が多い気象条件で、また、冬期は積
雪の影響で約５ヶ月間不稼働となることから、年間を通して施工可能時期が限られていた。さらに、施工箇所
に到着するまで公道から幅員が狭い林道を10km以上走行する等、通勤・資機材運搬にも時間を要する厳しい
条件であったが、工期の遅れや事故・トラブルもなく無事に工事を完成させた。
　また、携帯電話等の不感エリアであったが、衛星通信システム（STARLINK）を導入することにより、作業
員による情報収集や電話による緊急時の連絡が可能となり、さらに遠隔臨場が可能となり、監督職員の確認や
立会時の現場までの移動時間の削減に繋がった。
　現場代理人兼監理技術者は、厳しい現場条件を熟知し、工程・現場管理にあたり施工に取り組んだ。疑義が
あれば速やかに監督職員と協議し、資料も丁寧に整理して対応した。
　堰堤袖部掘削後に岩盤線の変更が確認され地盤支持力の確認を要した際にも、狭隘な現場に対応するため
「エレフット」を提案して地盤支持力を確認し対応した。また、残土処理や法面養生についても積極的に提案
し、次期工事も考慮した丁寧な施工を実施した。通信面では、当初のPLANET-BBに代わりSTARLINKを導入
し、連絡や情報収集の効率化を図った。こうした臨機応変かつ前向きな対応は、出来形の向上や遅延防止、緊
急時の対応や安全性向上に貢献し、模範的な取り組みとなった。

　大真名子東沢砂防堰堤は、鬼怒川右支大谷川左小支荒沢上流部の大真名子東沢に新規に計画されている鋼製
透過型砂防堰堤で、本工事では左岸側袖部と水通し底版部の一部を施工した。現場は火山性の脆弱な地質で土
砂や巨礫が堆積しているほか、標高約1,900mの高所にあり、冬期は積雪のため工事が不稼働となる。

あーるよんおおまなこひがしさわさぼうえんていこうじ

Ｒ４大真名子東沢砂防堰堤工事

令和4年7月4日 令和6年11月29日

日光砂防事務所

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

えのもとけんせつ　かぶしきがいしゃ

榎本建設　株式会社
おおで　ゆたか

職種 現場代理人兼監理技術者大出　豊

完成コンクリート打設状況



工事番号-5

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ４国道１７号渋川西ＢＰ２号函渠工事

佐田建設　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

さたけんせつ　かぶしきがいしゃ

ねぎし　だいすけ
職種 現場代理人根岸　大輔

あーるよんこくどうじゅうななごうしぶかわにしばいぱすにごうかんきょこうじ

高崎河川国道事務所

　本工事は、国道１７号渋川西バイパスの群馬県渋川市渋川地先において、函渠１基の設置を行う工事であ
る。

　工事全般を通じて、工程、品質、出来形、安全について優れた施工管理がなされ、無事故で工事を完成させ
た。
　コンクリート工では温度ひび割れ防止対策として３次元温度応力解析を行い補強鉄筋の追加や中庸熱セメン
トの使用など、コンクリート構造物の品質向上に効果的な取組がなされ評価できるものであった。
　近隣の高校生を対象とした現場見学会の開催など、地域とのコミュニケーションを積極的に図りつつ、円滑
に工事を進めており、評価できるものであった。

　監督職員等と密に協議調整を図りつつ、占用企業者調整など関係機関調整も的確に行い、無事故で工事を完
成させた。
　コンクリート構造物の品質向上のための施工上の工夫、ＢＩＭ／ＣＩＭの活用による設計の照査、ＩＣＴの
活用や新技術を積極的に取り入れるなど、創意工夫をもって工事を進めており、工事全般において優れた施工
管理がなされた。
　住宅地に近接し主要地方道の交通確保を必要とする工事であったが、地域とのコミュニケーションを積極的
に図り、住民と良好な関係の構築に努めるなど、高く評価できるものであった。

令和4年7月4日 令和6年10月31日

函渠頂版打設施工状況 完成



工事番号-6

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ４烏川右岸根小屋地先井戸沢川下流護岸他工事

池下工業　株式会社　

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

いけした こうぎょう　かぶしきがいしゃ　

にしまき　かつし
職種 監理技術者西巻　克始

あーるよんからすがわうがんねごやちさきいどさわがわかりゅうごがんほかこうじ

高崎河川国道事務所

　本工事は、高崎市寺尾町の城南大橋より下流の烏川右岸の寺尾・根小屋地区の無堤部における堤防整備等で
ある。
　井戸沢川地区においては、井戸沢川の護岸工事約３，０００ｍ２を施工する。また、一本松地区においては
築堤盛土を約３，０００ｍ３施工するものである。
　本工事は、井戸沢川地区においては、狭隘な河道内の井戸沢川の既設護岸を撤去し多自然護岸（かごマッ
ト）を設置するものであった。また、一本松地区においては、交通量の多い市道に法覆護岸工を施工し築堤を
接続するものであった。
　工事の実施にあたっては、BIM/CIM活用の提案を行い、現場へのＩＣＴ等の積極的な活用を推進し良好な
出来高、品質を確保した。併せて、若手技術者の育成等の取り組みを行った。
　また、周辺環境への配慮や地域とのコミュニケーション等に積極的に取り組み、無事故で工事を完成させ
た。
　本工事技術者は、本工事内容の意図、地域特性を十分に理解し、積極的に関係者調整を行い無事に工事を完
成させた。
　築堤工等の品質向上のための施工上の工夫、ＢＩＭ／ＣＩＭの活用、ＩＣＴの活用や新技術を積極的に取り
入れるなど、創意工夫をもって工事を進め、工事全般において優れた施工管理がなされた。また、資材等の運
搬路として利用する周辺の生活道路の除草やゴミ拾いの美化活動を行うなど地域への貢献を積極的に行うとと
もに、地元への配布資料は写真を多く使い視覚的にもわかりやすい資料とする等の工夫を行った。　

令和5年5月15日 令和6年5月17日

井戸沢川地区 かごマット工施工状況 井戸沢川地区 完成



工事番号-7

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５片品上流第二砂防堰堤工事

沼田土建　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

ぬまたどけん　かぶしきがいしゃ

わかすぎ　かつのり
職種 現場代理人兼監理技術者若杉　勝則

あーるごかたしなじょうりゅうだいにさぼうえんていこうじ

利根川水系砂防事務所

　本工事は、片品川に計画された片品上流第二砂防堰堤の本体工の一部を施工するものである。

　本工事は、群馬県北部の片品村に位置する片品川上流部の片品上流第二砂防堰堤を施工する工事であり、施
工箇所は標高約１，０００ｍの山間地で１２月以降は降雪による影響により工事が出来なくなり、作業可能な
期間が限られる制約があった。このため、施工者は、ICT機械を活用し、生産性向上と工期短縮を実現し、安
全対策においては最善の注意を払い施工を行った。
　現場は狭隘な谷地形を呈しており、雪解けや降雨等の出水時には河川水位が急激に上昇する山岳河川であ
る。増水の際には退避場所が限られるため、河川内の作業においては出水に対する安全対策に十分な配慮が必
要であり、ＶＲ技術を活用して事前に出水時の疑似的な現場の増水シミュレーションを行い、避難訓練に活用
することで、現場作業員の安全を確保したとともに、重機を退避させたことで実際の出水時において被害を免
れた実績も有している。
　本工事の技術者は施工にあたり、BIM/CIMやＩＣＴを活用した。
　特にBIM/CIMを活用した作業員の安全教育では、出水時の水位と現地状況を重ね合わせ、現場作業員や重
機の退避場所を明確に示し、実際に出水があった際には、この教育に基づいて現場内の重機を安全な場所に事
前に退避させ、被害を免れた。
　また、工事全般を通して、監督職員等と密に協議調整を図りながら、良好で安全な施工に努めた。
　厳しい現場条件であったが、事故もなく工期内に工事を完成させた功績は顕著であり、配置技術者としての
能力は優秀であった。

令和5年5月16日 令和7年1月31日

砂防堰堤コンクリート打設施工状況 完成



工事番号-8

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ３入間川右岸古谷樋管改築工事

戸田建設　株式会社　関東支店

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

とだけんせつ　かぶしきがいしゃ　かんとうしてん

まつざか　ようへい
職種 監理技術者松坂　陽平

あーるさんいるまがわうがんふるやひかんかいちくこうじ

荒川上流河川事務所

　本工事は、入間川右岸０．３ｋ付近において、埼玉県川越市古谷上地先に位置する古谷排水樋管（延長約
80m、H3.1m×B2.4m×２連）の改築を行うものである。また、埼玉県上尾市平方地先において発生した法面
崩落箇所の復旧を行うものである。

　本工事は、延長約80mの２連構造の樋管を、既設樋管の機能を維持しつつ構築するものである。また、施工
中に対岸で発生した法面崩落箇所の復旧について緊急対応を行ったものである。
　樋管本体施工に先立ち設置した仮排水路ゲートについては、出水時のゲート操作体制を確立し適切な操作を
行うとともに、堤防開削部の養生を行うなど、既存施設の機能維持を確実に行いつつ工事を完成させた。　法
面崩落箇所の復旧にあたっては、施工箇所が隣接地ではなかったが、速やかに現場状況の把握と施工計画の立
案、現場体制の確保を行い、二次災害を発生させることなく、無事故で工事を完成させた。

　本技術者は、樋管本体の施工管理はさることながら、緊急対応が必要となった法面崩落箇所の施工計画の立
案を速やかに行うとともに、施工中に発生した法面からの湧水対策の提案を行うなど、良好な品質を確保しつ
つ、迅速な復旧活動に貢献した。
　また、樋管現場の近隣マンションの方々等を招待しての見学会を複数開催するとともに、定期的な工事情報
の提供を積極的に行うなどし、円滑に工事を進めた。

令和3年9月22日 令和6年8月30日

完成函体施工状況 完成



工事番号-9

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ４荒川左岸平方地区低水護岸その１工事

田部井建設　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

たべいけんせつ　かぶしきがいしゃ

まえばやし　りょうへい
職種 現場代理人前林　陵平

あーるよんあらかわさがんひらかたちくていすいごがんそのいちこうじ

荒川上流河川事務所

　本工事は、荒川左岸48.4km付近（埼玉県上尾市平方地先）において、築堤・護岸工、地盤改良工（中層混
合処理）及び矢板護岸工の施工を行うものである。

　本工事は、延長約200ｍの区間において、護岸、盛土、張芝等を行うものであるが、市道や宅地が隣接する
狭隘な施工ヤードとなっており、近隣住民対策や、工程管理が特に求められる工事であった。
　施工に先立ち、道路の利用状況を把握し、地域や利用者へ工事の説明を行うとともに、情報共有を継続し
た。さらに、地域の催しに参加するなどし地域とのコミュニケーションを図りながら円滑に工事を進めた。狭
隘な施工ヤードであったため、護岸、盛土、張芝施工において、入念な施工計画を立て、限られた施工ヤード
において安全で円滑な施工を行い、無事故で工事を完成させた。

　本技術者は、近隣への配慮として、自治会を始め、通過するバス会社や、ゴルフクラブへ情報共有を密に行
うとともに、地域とのコミニュケーションを図るため地域の催しに参加し、感謝状を得るなどし、トラブルな
く施工を行ったものである。また、狭隘な施工ヤードであったため、道路使用等が必要であったが速やかに必
要な手続きを行うなど、綿密な工程管理のもと無事故で工事を完成させた。

令和5年7月3日 令和7年3月31日

完成矢板護岸工施工状況 完成



工事番号-10

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５国道４号東埼玉道路吉川越谷地区改良その２工事

関口工業　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

せきぐちこうぎょう　かぶしきがいしゃ　

かじわら　ながとも
職種 現場代理人梶原　永智

あーるごこくどうよんごうひがしさいたまどうろよしかわこしがやちくかいりょうそのにこうじ

北首都国道事務所

本工事は、国道４号東埼玉道路のうち、埼玉県吉川市川藤～埼玉県越谷市増森において、掘削工、路体（築
堤）盛土工、法面整形工、路床安定処理工、アスファルト舗装工（路盤部）を施工するものである。

道路土工の施工にあたり、地上型レーザースキャナーによる起工測量を行い、３Dマシンコントロールによる
ICT施工、3次元点群データによる出来形管理を実施し、所定の品質を確保しつつ作業の効率化を図った。ま
た、本工事の工期内に、隣接他業者の工事や占用企業者の工事があり、調整の多い工事にも関わらずしっかり
と工程管理を行い、追加工種もあったなか、無事工期内に工事を完成させた。

本工事を施工するにあたり、監理技術者は本工事の内容等をデジタルサイネージを活用して分かりやすく説明
したり、路面清掃車を使用して周辺道路の清掃を実施して地域の美化に努めたりする等、地域住民と積極的に
コミュニケーションを図ったため、苦情等なく円滑に工事を実施できた。また、事務所主催の視察・インター
シップ対応等にも協力し、ICT施工を実演する等、参加者へ丁寧な説明を実施した。

令和6年4月1日 令和7年3月31日

道路土工のICT施工状況 完成



工事番号-11

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５圏央道大生郷地区改良その４工事

昭和建設　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

しょうわけんせつ　かぶしきがいしゃ

ほんだ　しゅういち
職種 監理技術者本田　秀一

あーるごけんおうどうおおのごうちくかいりょうそのよんこうじ

北首都国道事務所

　本工事は、国道４６８号首都圏中央連絡自動車道の茨城県常総市大生郷地先において、４車線化における路
体盛土及び道路改良を施工するものである。また、既設函渠（３基）において、軽量盛土工における函渠補強
（炭素繊維シート、コンクリート増厚）をあわせて施工するものである。

圏央道の4車線化における工期の制約がある中、3カ所の既設函渠の補強が必要となり、追加で補強工事を実施
した。補強の工法について現地条件による比較検討や現地調査を行い、さらに調査で判明した函渠のクラック
補修を行い期限内に工事を完成させた。一部の函渠周辺環境においては、交通量も多い生活道路であり、昼間
に大型車の通行が確認された為、夜間の施工となった。夜間施工では、作業における騒音や光量など確認し夜
間への地元調整を行い苦情もなく夜間施工を行った。工事期間中においては、月２回の周辺美化活動としてゴ
ミ拾いなど地元の方々とコミュニケーションを取り、地元の方々からは感謝をされるなど、地元へ配慮した工
事となった。
函渠補強において、発注者及びコンサルタントと綿密な打合せを行い、現地状況での懸案事項（函渠のクラッ
ク）については補修内容の提案を行うなど、工期に影響しないよう、確実な計画を立案及び工程修正を行い工
程管理を行った。
また地域住民の方々へは、工事の必要性について十分な説明をし、理解とご協力を頂き、周辺住民へ配慮し
た、交通事故防止対策として現場特性による危険箇所を、事前にリスク想定し周辺の危険マップなどを作成し
周知するなど、近隣への安全を考慮した事故防止対策などを行った。

令和6年2月21日 令和7年3月31日

炭素繊維施工状況（夜間通行止め） 完成



工事番号-12

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

　本工事では、ＩＣＴ施工、ＣＩＭを積極的に活用し、完全週休２日を達成したうえで、契約工期を大幅に前
倒しして工事を高品質で安全に施工を完了させた。
　ＣＩＭモデルを活用し下請け業者との打合せに活用し、タブレット端末を利用したＡＲを使用してバックホ
ウオペレーターと床掘り形状の確認を行うなど工事現場の生産性向上に取り組んだ。
　最新の技術を使用した効率的な施工のみでなく、夏期における樋管本体現場打ち部の施工時には遮蔽シート
を設置し作業員の熱中症対策にあたったり、施工現場を常に綺麗に保ちそれが他の現場に波及するなど、細部
まで工夫された施工現場であった。
　監理技術者は、ICT施工、CIM等を積極的に活用し、工事全般について効率的で安全な施工を主導した。樋
管の現場打ち施工部の出来形管理においては、これまで管内で実施したことのない３次元スキャニングによる
出来形管理を採用したほか、ＡＩ配筋検査システムの導入など建設業の生産性向上に取り組んで大きな成果を
あげた。
　樋管名板の製作にあたっては、地元中学校と連携して製作にあたり製作した名板のお披露目を中学校で行う
など建設業の担い手確保に大きく貢献した。また、盗難防止について地元へ協力を求めるなど地元調整にも積
極的に取り組んだ。

あーるごとねがわさがんあらくひかんしんせつこうじ

Ｒ５利根川左岸荒波樋管新設工事

令和6年4月1日 令和7年3月4日

利根川下流河川事務所

　本工事は、令和元年東日本台風により浸水被害を受けた利根川下流部における無堤部築堤事業に伴い、茨城
県神栖市波崎地先利根川左岸6.16k付近において排水樋管の新設を行うものである。

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

おかだどけん　かぶしきがいしゃ

岡田土建　株式会社
いしげ　りゅうすけ

職種 監理技術者石毛　龍介

３次元スキャニングによる出来形管理完成



工事番号-13

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５中川右岸中川五丁目地先堤防整備工事

戸邊建設　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

とべけんせつ　かぶしきがいしゃ

しまむら　しんいち
職種 監理技術者嶋村　真一

あーるごなかがわうがんなかがわごちょうめちさきていぼうせいびこうじ

江戸川河川事務所

　本工事は、利根川水系中川右岸堤防法尻に家屋等が隣接している箇所において堤防嵩上げを実施するもの
で、交通規制（通行止め）を行いながら、築堤盛土（嵩上げ）や足立区道改築を施工したものである。　

　本工事の施工にあたっては、改築する足立区道に接道する家屋・操業中事業所からの車両・居住者等の出入
りを確保しつつ、限られた狭隘な規制帯及び複数回の道路切替を要するため、交通管理者及び道路管理者のみ
ならず改築する足立区道に接道する家屋・操業中事業所との密な調整を行い、厳しい工程管理を実践すること
が必須であった。　工事の施工にあたり、受注者はこれら様々な制約の中、綿密な調整を行い苦情なく無事工
事を完成させた。また、工程調整を円滑化し現場の生産性向上することを目的に「高精度屋外AR（拡張現
実）システム」を用いた各ステークホルダーとの施工イメージ共有を実践するなど新技術採用への取組とその
成果は顕著であった。
当該技術者は、複雑な工程管理や道路管理者・交通管理者への諸手続について明確な根拠を示しながら最適案
等の提案を監督職員に行うなど、極めて専門的な知識と技術力を駆使し、各ステークフォルダーとの調整に高
い能力を発揮したことのみならず、地元地域の生活・事業活動に最大限の配慮を実践することで、特段の苦情
なく、無事工事を完了させた。また、複雑で厳しい工程でありながら、月単位の週休２日を達成したことは、
ワークライフバランスの実践及び生産性の向上の観点からも優秀工事技術者として表彰に値するものである。

令和6年9月5日 令和7年3月31日

神社境界部の擁壁施工状況 完成隣接居住者との合意形成



工事番号-14

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５江戸川右岸篠崎地先Ａの１地区高規格堤防整備工事

金杉建設　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

かなすぎけんせつ　かぶしきがいしゃ

たなか　ゆうき
職種 監理技術者田中　佑季

あーるごえどがわうがんしのざきちさきえーのいちちくこうきかくていぼうせいびこうじ

江戸川河川事務所

　本工事は、東京都江戸川区篠崎地先（江戸川右岸11.0k付近）において、「篠崎公園地区における高台まち
づくり事業」として、地盤改良工（深層混合処理、中層混合処理、安定処理）、擁壁工、盛土工を行う工事で
ある。

　施工箇所は住宅や幼稚園、寺院等の施設と隣接しており、重機作業に伴う振動、騒音の発生や粉塵等に配慮
する必要があった。
　施工期間中は、隣接する住宅と施工現場の境界に振動計と騒音計を設置し、地域住民に見える化を図り、重
機オペレーターに計測状況がわかるシステムを導入し振動、騒音の低減を図った。また地盤改良施工時は汚泥
飛散防止対策として防塵ネットを設置し、盛土作業時は振動発生を抑制するために小型機械を用いたりし周辺
家屋等に配慮した施工に努めていた。

　施工箇所近傍に現場見学施設や意見箱を設け、工事の進捗状況や事業目的等の情報提供や意見箱に寄せられ
る質問に回答したり、毎週、地域住民への工事情報の配布を行い、地域住民との良好なコミュニケーションを
図っていた。
また積極的に現場見学会を地盤改良施工時及びＩＣＴ盛土施工時に計３回実施し、技術系職員や建設会社及び
コンサル会社の若手職員を対象に開催した。

令和5年11月10日 令和7年3月28日

地盤改良施工状況 完成



工事番号-15

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５国道２０号八王子南ＢＰ館地区改良その２２工事

中部土木　株式会社　東京支店

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

ちゅうぶどぼく　かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

あおき　まさよし
職種 監理技術者青木　昌義

あーるごこくどうにじゅうごうはちおうじみなみばいぱすたてちくかいりょうそのにじゅうにこうじ

相武国道事務所

本工事は、東京都八王子市館町において、一般国道２０号バイパスの場所打ち擁壁及び補強土壁等を構築し、
殿入川の改修を行うものである。

当該箇所は東西からの工事用道路が市道に接続する重要な箇所でおり、東西の各ブロックで施工している関連
工事との施工調整を行いながら、小規模な構造物構築を複数平行して施工し、優れた工程管理により工期内に
完了することができた。
また工事全般にＤＸを活用し、特に建設ディレクター制度を取り入れ、現場技術者の負担を軽減するなど、残
業削減の取り組みが優れていた。

監理技術者の青木氏は現地状況の変化を常に把握し、必要と想定される作業について早期に提案を行い、また
その提案内容も発注者の視点からも適切なものであった。
追加増工した工事用道路の施工に際しては、緊急の事案であったにも関わらず速やかに下請け業者と調整・施
工の手配を行い、本工事を円滑に完了させるだけでなく、他工事の進捗にも大きく貢献した。

令和6年4月1日 令和7年3月31日

カルバート工施工状況 完成



工事番号-16

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５相模川左岸中島高潮堤防工事

亀井工業　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

かめいこうぎょう　かぶしきがいしゃ

あかた　ひろし
職種 監理技術者赤田　洋志

あーるごさがみがわさがんなかじまたかしおていぼうこうじ

京浜河川事務所

　本工事は、相模川左岸1.6ｋ付近の神奈川県茅ヶ崎市中島地先において高潮堤防工事を行うものである。

  本工事の施工エリアは、狭小で施工条件が厳しい中、鋼矢板やプレキャストL型擁壁等を使用した工事で、
BIM/CIMを活用し、施工の可視化や作業手順の共有化を行い、リスク低減を図った。また、ＩＣＴ擁壁やＡ
Ｉ配筋検査システムを活用し、生産性の向上と働き方改革を実現させた。
　更に、CIMモデルの活用により、地域住民や自治体に理解度を向上させ、工事をスムーズに進めることがで
きた。
　これらの取り組みは他の模範となる事から優良工事として推薦するものである。

　新規入場者教育や安全訓練においてCIMモデルを活用することで、施工ステップ毎の構造物、重機及び仮設
の配置・離隔を視覚的に把握することが可能になり、安全施工に関する共通認識を確実に定着させた。
　また、鉄筋工事におけるAI配筋検査システム、測量業務における自動追尾型測量機の採用を提案し、施工管
理の効率化および省力化を図った。
　これらの創意工夫により、工程遅延もなく、安全に工事を進捗させたことは、他の模範となることから優秀
工事技術者として推薦するものである。

令和6年8月22日 令和7年3月31日

プレキャスト擁壁 施工状況 完成



工事番号-17

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５中部横断道身延地区改良工事

井上建設　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

いのうえけんせつ　かぶしきがいしゃ

とりがた　とおる
職種 現場代理人兼監理技術者鳥潟　徹

あーるごちゅうぶおうだんどうみのぶちくかいりょうこうじ

甲府河川国道事務所

　本工事は、中部横断自動車道の建設時に使用した、長戸地区工事用道路の撤去復旧をメインに、応急作業等
(借地箇所復旧、除草、廃アルカリ水処理、下山地区二種土の運搬)を実施した工事である。

　長戸地区工事用道路撤去において、急峻な地形での土砂・補強土壁撤去等の原形復旧を行いながら、既設法面
や排水構造物への接続を行う作業となり、複雑化した法面形状となることから、3D測量を行い現況地盤を精細
に把握し、設計条件と発注者の意向とのすり合わせを行うとともに、問題提起や解決方法の提案、速やかな修正
設計の実施等を行った。
　また、ICT建機による掘削・法面整形を実施し、法面や排水構造物等の出来映えも良好であり、急峻な地形で
の作業となる中、工期内に完成させるとともに、安全な施工を行い工事を無事故で完成させた。

　当該技術者は、各現場状況を適切に把握し、課題を早期に抽出、問題提起を行い、検討期間を考慮した工程管
理を行うなど、工事の進行に遅延を生じさせないよう円滑に取り組んだ。また、工事用道路の原形復旧作業で
は、施工前の形状を確認しながら作業を行い、繊細な現地合わせを実施し、設計では把握できない部分への対応
や、他工事への土砂引渡し時期を遅滞なく実施する等、調整を図りつつも遅れることなく工事を完成させた。

令和6年3月13日 令和7年3月31日

施工前 完成



工事番号-18

ふりがな

会社名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

完成又は施工状況写真

Ｒ２内河内第五砂防堰堤工事

株式会社　早野組

優良工事　局長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃ　はやのぐみ

あーるにうちこうちだいごさぼうえんていこうじ

富士川砂防事務所

　本工事は、南巨摩郡早川町新倉地先において、内河内第五砂防堰堤工事としてコンクリート堰堤工（本堰堤
の左右岸袖部及び水通し部の一部を施工）と水叩工を施工するものである。

　本工事の施工は、施工箇所上流に田代川第二発電所水車発電機取替工事現場（東京電力）があり、下流にリ
ニア中央新幹線工事現場があって、本工事現場までの道路を共に使用しており、工事進捗に遅れを来すことが
懸念がされた。しかし、町道改良工事（東京電力による町道通行止め）やコンクリート打設時等、頻繁にミキ
サー車が通行する際にも関係機関と密に連絡を取り、支障がないように調整及び対策を講じ、工程も遅れるこ
となく工期内検査を行うなど、素晴らしい工程管理であった。
　また、急峻で狭隘な河道内での作業であることや土石流流下区間であるため、わずかな降雨でも土砂が流出
する可能性があったが、適切な安全対策を講じ事故を発生することなく工事を完了させた。

令和2年10月3日 令和6年12月18日

着手前 完成



工事番号-19

ふりがな

会社名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

完成又は施工状況写真

Ｒ２国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ山田トンネル工事

大成建設　株式会社　北信越支店

優良工事　局長表彰の概要及び表彰理由

たいせいけんせつ　かぶしきがいしゃ　ほくしんえつしてん

あーるにこくどうにじゅうごうしもすわおかやばいぱすやまだとんねるこうじ

長野国道事務所

　本工事は、国道２０号下諏訪岡谷バイパス（諏訪郡下諏訪町東町～岡谷市今井　Ｌ＝5.4km）の岡谷市、諏
訪郡下諏訪町境を跨ぐ、延長４８５ｍのトンネル掘削、覆工コンクリート工、坑門工等を施工したものであ
る。

 ・破砕作用を受けた不良地山かつ、土被りが非常に少ない区間を有する厳しい条件下での施工であったが、
高い技術力と発注者、監督職員とのきめ細かな意思疎通による課題解決を迅速かつ適切に行い、高い品質を有
する目的物を仕上げた。
・長期間の工事であったが、高い安全意識をもって工事に取り組んだこと、また、積極的に地元住民との接触
を図り、無事故かつ、進捗に支障を来すトラブルを伴うことなく工事を完成させた。
・働き方改革や担い手確保（若手、女性技術者の配置）等、建設業界全体の課題に対する取り組みを積極的に
実施した。

令和3年2月13日 令和6年10月31日

機械掘削(ﾌﾞﾚｰｶ掘削)

機械掘削(自由断面掘削機)
補助工法(長尺鏡ボルト、吹付Co)設置状況

補助工法(長尺鋼管先受け)設置状況

貫通状況(下諏訪町側)

完成（岡谷側坑口）状況

完成（下諏訪側坑内）状況



工事番号-20

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ４荒川第二調節池下大久保上流工区囲繞堤工事

西武建設　株式会社　関東支店

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

せいぶけんせつ　かぶしきがいしゃ　かんとうしてん

えびはら　たけし
職種 監理技術者海老原　毅

あーるよんあらかわだいにちょうせつちしもおおくぼじょうりゅうこうくいぎょうていこうじ

荒川調節池工事事務所

　本工事は、荒川第二調節池整備の一環として、さいたま市桜区内の荒川左岸39.6～40.1km付近約500m区間
において、囲繞堤築堤、地盤改良工、土砂改良工等を行う工事である。

　本工事では築堤のみならず、軟弱地盤対策としての地盤改良工、堤防敷に埋設された水道用水取水用導水管
の保護対策工、築堤に使用する土砂の改良工、管理用道路及び付帯道路の新設等、多岐に渡る作業を実施する
必要があった。併せて、当該工区上下流では別工事を施工中であり、別工事との調整も必要だった。
　このような状況の中、受注者は適切な工程管理、関係工事間の諸調整、ARによる埋設物確認等のDX等に積
極的に取り組んだうえで、出来形・出来映え共に良好かつ無事故で工事を完成させた。
　これらの結果により荒川調節池群整備に貢献したことは評価に値するものである。

　本工事の監理技術者は、専門的な知識及び技術力をもって、適切に施工管理し、安全・円滑に工事を完成さ
せたことは評価に値するものである。
　特にDX・別の複数工事との工事用道路関連調整、若手・女性技術者を育成などに取り組みながら適切に工
事を完成させたことは他の技術者の模範となるものである。

令和4年12月1日 令和7年3月31日

施工状況 完成



工事番号-21

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ４久慈川右岸頃藤南地区整備工事

株式会社　新井組   東京支店

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃ　あらいぐみ　とうきょうしてん

みやはら　もとゆき
職種 監理技術者宮原　基行

あーるよんくじがわうがんころふじみなみちくせいびこうじ

久慈川緊急治水対策河川事務所

　本工事は、令和元年東日本台風に伴い久慈川緊急治水対策プロジェクトとして茨城県久慈郡大子町頃藤地先
において、全長約700mの築堤・護岸及び樋管3基を施工した工事である。

　本工事では隣接家屋の通行を確保しながらの施工となり、工事着手にあたり近隣住民に対してBIM/CIMモデ
ルを活用しＡＲにより施工後の堤防や家屋出入り口形状などを視覚的に分かりやすく説明を行うとともに、新
技術を利用した振動計測データの一元管理を行うなど、地域住民の理解を得ながら施工を行った。
　施工においては、築堤工でICT技術を活用し省力化、効率化を図り良質な堤防を構築するとともに、出水に
よる渡河施設の被災により復旧に時間を要した中、複数樋管の同時施工等により工程短縮を図り、また当事務
所大子支部の安全協議会の幹事として管内現場の工事安全に真摯に取組み、工期内に無事故で安全に工事を完
成させた。
　当該技術者は、「久慈川緊急治水対策プロジェクト」の目的を十分に理解し、築堤工事を行う為に必要な
ICT土工や新技術を活用し高品質な施工を行うとともに、樋管工等に関する技術基準、要領などを十分に理解
した上で、厳しい工程の中で段取りよく施工を進め、工期内に確実に工事を完成させた。
　また、週休二日確保の取組や監理技術者育成プログラムを活用した若手技術者の育成など、働き方改革や担
い手確保の取組も積極的に実施した。

令和5年4月1日 令和7年3月31日

樋管施工状況 完成



工事番号-22

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５国分寺出張所管内路面補修工事

世紀東急工業　株式会社　北関東支店

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

せいきとうきゅうこうぎょう　かぶしきがいしゃ　きたかんとうしてん

みき　まこと
職種 監理技術者三木　真

あーるごこくぶんじしゅっちょうじょかんないろめんほしゅうこうじ

宇都宮国道事務所

本工事は、新４号国道の茨城県古河市大和田地先他3カ所の各所において路面の補修工事を行ったものであ
る。主な工種は、切削オーバーレイ、コンクリート舗装工である。

本工事は現場が広範囲に点在するとともに、交通量の多い新4号国道の舗装修繕サイクルコストを抑えること
を目的としたコンクリート舗装を含む重要な工事である。
ランプ部のコンクリート舗装は、施工中終日通行止めになるという現場条件を踏まえ、事前の横断幕設置や終
日LED看板を設置するなどの提案がなされた。また、交通量及び大型車の多い新4号国道でかつ交差点部での
夜間施工もあったが、通行車両が工事箇所手前で車線変更しやすくなるようテーパー長を通常より長く確保し
LED矢印板を設置する等、安全対策を適切に行い無事故で工事を完成させた。

当該技術者は、当該地区において数日間終日通行止めとする工事の規制方法等について、警察と円滑かつ綿密
に調整を行い、迂回路の設定においては、関連自治体との協議、及び地元住民への周知について丁寧かつ積極
的に取り組んだ。
広域的な迂回となるため広範囲に迂回看板を設置し、エックスやヤフーバナー等を用いて道路利用者へ周知し
た。また、事故防止対策や工事による交通規制等の安全管理を的確に行い、無事故で工事を完成させた。

令和6年4月1日 令和7年1月31日

敷均し・転圧状況 完成



工事番号-23

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ４国道１６号松ヶ崎地区上り（その２）電線共同溝工事

大有建設　株式会社　  東京支店

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

たいゆうけんせつ　かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

あおき　てつお
職種 監理技術者青木　哲男

あーるよんこくどう１６ごうまつがさきちくのぼり（そのに）でんせんきょうどうこうこうじ

千葉国道事務所

　本工事は、国道１６号における電線類の地中化において、千葉県柏市十余二地先から松ヶ崎地先に位置す
る、延長約５００mの電線共同溝工事である。

　本工事は、歩道部に地下埋設物が輻輳しているため、埋設支障物件について占用企業者と積極的に調整する
とともに、隣接する工区の施工者や占用企業者の工事と綿密な規制形態及び工程調整を行い、約４８，０００
台／日が通行する国道１６号において、夜間施工にて支障物件の移設を行いながら電線共同溝の設置を行った
工事である。
　工程のフォローアップを積極的に行い、規制日数の短縮に寄与する施工方法や資材の提案を行うなど、優れ
た施工管理をもって工事を完成させた。

　当該技術者は、本工事内容を十分に理解し、関連工事との工程調整及び工程調整に伴う工程管理を的確に実
施して施工管理に努めるとともに、占用企業者など関係機関調整を積極的に関与した。
　また事業説明看板を作成し、工事区間内へ掲示したことにより、通行者へ事業への理解に貢献した。
　さらに、冬期の降雪時において、積極的に歩道橋の除雪作業を行い通学路の確保に寄与した。

令和　５年　７月１０日 令和　６年　８月３０日

特殊部設置状況 完成



工事番号-24

ふりがな

会社名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

完成又は施工状況写真

株式会社　駒井ハルテック　東京本社

優良工事　局長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃ　こまいはるてっく　とうきょうほんしゃ

　本工事は、首都圏中央連絡自動車道のうち、茨城県つくば市手代木地先から同市西大沼地先において、手代
木橋の橋梁上部工等を施工するものである。

　当該箇所は、供用済みの圏央道に近接した施工であり、かつ４車線の国道を跨ぐ上部工架設となるが、工事
全般を通じ、品質、出来形、安全に対し十分な管理を行った。
　また、床版の出来形計測にあたっては、新技術３次元計測システム「ハイブリッド測量」を活用し、地上か
らの作業のみで計測することができるなど現場作業の効率化を図る取り組みを行う等により、工期内に無事故
で工事を完成させたことから、本工事を表彰するものである。

あーるよんけんおうどうてしろぎばしじょうぶそのにこうじ

Ｒ４圏央道手代木橋上部その２工事

令和4年11月1日 令和6年4月30日

常総国道事務所

架設前地組状況 完成



工事番号-25

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

　本工事は、鹿嶋国道出張所管内全域における、歩道部及び中央分離帯部の植栽帯の維持管理を行い、道路の
緑化環境を良好な状態に保つための工事である。

　本工事は、契約工期が１２ヶ月を超え、かつ交通量の多い現道上で日々移動しながらの作業であったが、通
行車両への飛び石対策を入念に行うなど、安全対策に配慮し、第三者に対する安全対策を十分に講じながら作
業を行い、無事故で工事を完成させた。
　また、地元からの要望や緊急を要する事案に対しても、施工体制を整え、柔軟に対応するなど、突発的事象
に対する対応を行いつつ、工程管理に関する取り組みが積極的かつ、適切に行われた。

　本工事は、植栽帯内の除草及び街路樹の剪定など、交通量の多い道路を交通規制しながら施工することか
ら、施工にあたっては工程管理に加えて、十分な安全対策を実施し、さらに沿線住民や店舗等に対して、騒
音・振動・作業時間などの配慮と丁寧な対応がなされていた。
　また、労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であり、技術者が率先して、作業従事者に声が
けを行い事故等の発生防止に努めるなど積極的な取り組みが見られ、他工事の模範となるものである。

あーるご・あーるろくかしまこくどうかんないりょくちかんりこうじ

Ｒ５・Ｒ６鹿嶋国道管内緑地管理工事

令和5年5月25日 令和7年2月28日

常陸河川国道事務所

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃ　せんぼんすぎ

株式会社　千本杉
いとう　こういち

職種 主任技術者伊藤　光一

除草施工状況 完成



工事番号-26

ふりがな

会社名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

完成又は施工状況写真

Ｒ５湯西川ダム選択取水施設棟外壁改修工事

ミユキ建設　株式会社

優良工事　局長表彰の概要及び表彰理由

みゆきけんせつ　かぶしきがいしゃ

あーるごゆにしがわだむせんたくしゅすいしせつとうがいへきかいしゅうこうじ

鬼怒川ダム統合管理事務所

本工事は、栃木県日光市西川地先に位置する湯西川ダムの選択取水施設において、外壁の改修工事である。

　選択取水施設棟はダム湖に張り出しており、外壁の改修工事は高所での作業環境であるうえ、ダム天端通路
からのクレーン作業となる現場条件であった。また、劣化した外壁材（押出成形セメント板（ECP））の撤去
に際し、荷揚げ中に折れて落下する可能性が予見され、落下したECPが放流設備に悪影響を及ぼすことが懸念
された。
　本工事では、ECPの中空部にワイヤーを通し、荷揚げ途中でECPが折れても分離しないよう当受注者が確実
な施工方法の工夫を行ったことで、作業の安全性も向上し計画通り施工がなされたため。

令和6年8月5日 令和6年12月17日

外壁改修施工状況工事現場風景



工事番号-27

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

さいたま新都心合同庁舎２号館（２２）電気設備改修工事

日本電設工業　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

にほんでんせつこうぎょう　かぶしきがいしゃ

いわせ　ひろゆき
職種 現場代理人岩瀬　広行

さいたましんとしんごうどうちょうしゃにごうかん（にじゅうに）でんきせつびかいしゅうこうじ

営繕部

　本工事は、さいたま新都心合同庁舎２号館において、２号館、厚生棟及び検査棟の照明器具更新と照明制御
装置を更新する電気設備工事である。

工事にあたっては次のような制約があった。
①施設を運用しながらの施工であるため、執務室の作業は休日のみであった。
②災害対策室等においては、災害発生時には作業が出来ないため、作業日程の調整が困難であった。
これらの制約の中でも確実な施工が必要なため、関係者と綿密な工程及び施工管理を的確に行い、施設運用に
支障を与えること無く優れた品質で工事を完成することが出来た。

　当該技術者は本施設における特殊性を理解した上で、発注者及び施設管理者との協議・調整を密に行い、工
事日程・作業手順などについて丁寧な説明を行い、作業による照明の停止時においても仮設照明を用意するな
ど、工事中において施設機能を保ったまま工事を完成させることに大いに貢献した。

令和4年12月5日 令和6年11月20日

執務室照明器具取付施工状況 完成状況（会議室）



工事番号-28

ふりがな

会社名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

完成又は施工状況写真

動物医薬品検査所（２２）機械設備工事

大成設備　株式会社

優良工事　局長表彰の概要及び表彰理由

たいせいせつび　かぶしきかいしゃ

どうぶついやくひんけんさじょ（にじゅうに）きかいせつびこうじ

営繕部　保全指導・監督室

　現在使用している動物医薬品検査所は、計画道路による敷地の現象、また、施設の老朽化、狭隘化が進んで
おり、耐震性能も不足している。これらを解消するため、現地建替が困難であることから、つくば市へ移転整
備を行うものである。本工事はそのうち空調機や衛生器具を整備した冷暖房衛生設備工事である。

　本工事は、研究者のニーズをくみ取り、施工に反映していく、きめ細やかな調整が求められる工事である。
工事受注者は、各研究室ごとに、実験で使用する実験機器の性能から、使用する薬品に至るまで聞き取り調査
を行い、一覧表で整理しながら工事を進め、実験環境に必要な使用・品質を確保した。また、施工途中にモッ
クアップ等の作成や研究者を集めた施設見学を開催し、引き渡し後の業務を分かりやすくイメージできるよう
努力した。これらの取組により良好な品質を確保し工事を完成することができた。

令和5年5月8日 令和7年3月14日

本庁舎 屋上設備スペース 焼却炉



工事番号-29

ふりがな

会社名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

完成又は施工状況写真

Ｒ４東関道古高築地地区跨道橋上部その２工事

オリエンタル白石　株式会社　東京支店

優良工事　局長表彰の概要及び表彰理由

おりえんたるしらいし　かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

あーるよんとうかんどうふったかついじちくこどうきょうじょうぶそのにこうじ

常総国道事務所

本工事は、東関東自動車道水戸線(潮来～鉾田)約31kmのうち、茨城県潮来市古高地先、同市築地地先、及び
行方市中根地先における跨道橋（４橋）のPC橋上部工事である。

　工事範囲が広範囲に点在しており、かつ橋種も異なる現場条件の中、各橋に対し適切な施工計画を立てて工
程管理を確実に行った。
　また、コンクリート打設時の打設天端レベル表示や養生時の保湿保温マット等、様々な新技術や有用な技術
を活用することにより施工性や安全性を向上させ、良質な構造物の構築がなされたことから、本工事を表彰す
るものである。

令和4年12月9日 令和6年11月8日

セグメント桁施工状況 完成



工事番号-30

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５中島砂防堰堤右岸斜面対策工事

株式会社　芦沢組土木

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃ　あしざわぐみどぼく

おび　つよし
職種 現場代理人兼監理技術者小尾　剛

あーるごなかじまさぼうえんていうがんしゃめんたいさくこうじ

富士川砂防事務所

 本工事は、釜無川上流部に整備されている中島砂防堰堤の改築にあたり、工事の支障となる右岸崩壊地からの
落石対策として、斜面対策を行うものである。

 本工事は、崩壊地の落石対策として斜面工事を行うものであるが、現地状況、設計照査等により、落石防止網
工について当初範囲より増工する必要が生じたが、法面整形の無人化施工、ICTを活用するなど、効率的な施
工を実施し、厳しい現場条件であったが、工程に遅れが生じることなく工事を完成させた。
　また、作業従事者の安全施工を行うべく、新技術等を活用し体調管理等を行い安全管理及び現場管理を行っ
た上で、無事故で工事を完成させた。
　さらに、山間部であるがICT等の活用で良好な出来形を確保し、質の高い施工を行った事により、他の模範
となる工事となることから、優良工事として推薦するものである。
  本工事の現場代理人兼監理技術者は、現場条件を詳細に把握し、工事全般を通じて監督職員とも密に協議・
調整を図り、綿密な工程計画、施工管理等により良好な出来型を確保し、質の高い施工を行った。
　また、安全管理については斜面上での作業であるため、転落、落石など非常に危険リスクの伴う作業であっ
たが、ICT活用や新技術を積極的に活用し、危険リスクの高い作業の軽減を図るなど、安全管理及び現場管理
等について取り組む姿勢が非常に評価できるものであったことから、優秀工事技術者として表彰に値するもの
である。

令和6年4月17日 令和7年1月24日

法面整形工施工状況 完成



工事番号-31

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

　令和５年９月の台風１３号により被災した法面崩壊箇所の復旧と既存法面を保護する工事である。歩道と民
地間の極めて狭隘な法面での工事であり作業員や民地耕作者の安全確保の他、翌台風シーズン到来までの迅速
な崩落面の復旧が課題であった。
　また、交差点からの大型トラックの出入りが激しく一般交通の安全確保も重要であった。
　受注者は動的な３Ｄモデルの活用等により作業員・重機の導線、規制帯の線形、民地耕作者の出入り等を検
討し、綿密な安全管理と工程管理により無事故で工事を完成した。
　工事中は降雨等による再被災の懸念に配慮し、変位計等による常時計測や雨天時監視など万全の体制で施工
にあたり、また、周辺歩道の清掃や除草を行い、周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。

　翌台風シーズン前に被災法面を復旧することが重要であり、工事契約後早期に着手することが求められた。
監理技術者は、車線切り回しのため所轄警察署や隣接する工業団地関係者への丁寧な説明に努め、円滑に道路
協議を得ることができた。施工中もトラック運転手等の要望を聞き取り、規制資材の配置を改善するなど一般
交通の安全確保にも努めた。また法肩の施工導線を確保するためには隣接する民地の借地が不可欠であるが、
耕作中の畑地であるため耕作者の出入りにも安全配慮が必要であった。監理技術者は地主や耕作者への丁寧な
説明により円滑に借地の同意を得ただけでなく、施工中も地主や耕作者と密に連絡調整することにより作業員
と耕作者双方の安全確保に貢献した。

あーるごこくどうろくごうひたちこくどうしゅっちょうじょかんないぼうさいほかこうじ

Ｒ５国道６号日立国道出張所管内防災他工事

令和6年4月1日 令和7年1月31日

常陸河川国道事務所

本工事は、令和５年度台風１３号によって崩落した茨城県高萩市赤浜地先に位置する法面において、法面の復
旧工事を行うものである。

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

すずぬいこうぎょう　かぶしきがいしゃ

鈴縫工業　株式会社
たけだ　としやす

職種 監理技術者武田　敏康

崩落部施工状況 完成



工事番号-32

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５北浦左岸梶山地先外護岸補強工事

高橋建設　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

たかはしけんせつ　かぶしきがいしゃ

さとう　あつし
職種 現場代理人兼監理技術者佐藤　敦

あーるごきたうらさがんかじやまちさきほかごがんほきょうこうじ

霞ヶ浦河川事務所

　本工事は、茨城県鉾田市梶山地先及び二重作地先の北浦左岸において、施設点検・評価の結果、予防保全段
階と評価された範囲の矢板護岸前面に袋詰根固めを設置し、護岸の補強を行う工事である。また、追加工事と
して袋詰根固めの製作と堤防法面における階段設置工事も行った。

もともと点在型工事として二か所の施工箇所が指定されていたが、工事の完成に差し掛かった頃、地元要望に
早急に応える必要性があったことから、本工事に堤防法面への階段設置工事が追加された。その結果、施工期
間が年を跨ぐこととなり、市道摺り付けの施工に伴う地元調整等が必要となったが、優れた施工管理のもと、
地域住民とも綿密な調整を行い、スケジュールの遅れや事故などのトラブルなく工事を完成させた。

当該技術者は、多量な袋詰根固め運搬のため、袋詰根固め備蓄ヤードにおける他工事との工事間調整が必要と
なる中、滞りなく調整を行うことで問題なく実施した。また、追加工事となった堤防法面への階段設置は、歩
道のない市道脇にあり、通行止め等が生じたが、問題なく施工した。
　さらに、市民団体が主催する霞ヶ浦の清掃活動についても、開催の度に参加するなど、地域貢献に大きく努
めるとともに、当該施工箇所周辺にうなぎの仕掛けなどの漁具が多数あったが、細やかな配慮を行うことで、
苦情などのトラブルもなく完成した。

令和6年4月8日 令和7年2月28日

完成（梶山地先の袋詰根固め設置工事） 完成（潮来地先の階段設置工事）



工事番号-33

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５・Ｒ６足利管内左岸維持管理工事

原工業　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

はらこうぎょう　かぶしきがいしゃ

はんだ　しゅういち
職種 現場代理人兼監理技術者半田　修一

あーるご・あーるろくあしかがかんないさがんいじかんりこうじ

渡良瀬川河川事務所

　本工事は、渡良瀬川左岸２５．０km～４４．０km（栃木県佐野市高橋町地先～栃木県足利市小俣町地先）
の堤防除草工事、維持工事及び洪水、地震時の情況把握業務を行うものである。また、変更による増工で、袋
川水門上屋の新設工を行ったものである。

 本工事は、河川堤防の除草工、養生工、清掃工及び緊急的な維持工が主な工種であるが、当初予定されていな
かった「袋川水門上屋の新設」等の大幅な追加工種の指示事項に対し、厳しい工程の中、会社の更なる支援体
制を整え、施工現場においては現地状況を勘案した施工方法や構造についての提案等、常に発注者側とコミュ
ニケーションを図り、適切かつ円滑な施工が実施された。
　さらに、地元の学童クラブを対象とした現場見学会を実施し、建設機械の乗車体験や測量体験等により、子
ども達とも積極的にコミュニケーションを図った。

　現場代理人兼監理技術者は、当該工事の主旨・目的を的確に捉え、現場状況を適切に把握し、臨機かつ迅速
な対応により計画的な現場管理・工程管理を行い、良好な出来形・品質を確保しつつ、工事を進捗させた。
　また、近接する河川占用者や地元住民との調整を丁寧に行い、滞りなく無事に工事を完成させ、配置技術者
として十分な能力を発揮した。

令和5年4月1日 令和7年3月31日

堆積土砂撤去（出流川水門）
上屋完成（袋川水門）

除草工
養生工



工事番号-34

ふりがな

会社名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

完成又は施工状況写真

Ｒ５春日部国道出張所管内構造物・舗装修繕他工事

北川ヒューテック　株式会社　東京本社

優良工事　局長表彰の概要及び表彰理由

きたがわひゅーてっく　かぶしきがいしゃ　とうきょうほんしゃ

あーるごかすかべこくどうしゅっちょうじょかんないこうぞうぶつ・ほそうしゅうぜんほかこうじ

大宮国道事務所

　本工事は、春日部国道出張所管内において、越谷市大間野地先の横断管補修、春日部市水角地先の舗装修
繕、春日部市永沼地先の避難路整備を行う工事である。

　本工事は、施工箇所が点在する工事であったが、優れた施工管理がなされ、事故無く、工期内に工事を完成
させた。また、路面下空洞発見時や降雪時には、万全な支援体制を整え対応した。
　横断管補修工事においては、交差点内かつ非出水期施工という制約条件であると共に、地下水位の高い施工
条件で、関係機関と綿密な調整を行いながら施工した。
　舗装修繕工事においては、上下線各２車線の全４車線、日交通量約３８，０００台の施工条件で、２４時間
営業の店舗からの出入り車両に配慮しながら車線規制による夜間施工を行った。

令和6年4月1日 令和7年3月31日

施工状況（既設函渠への接続） 完成（舗装修繕工事）



工事番号-35

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５・Ｒ６国道２９８号維持工事

株式会社　ユーディケー  

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃ　ゆーでぃけー

たかはし　かずひろ
職種 監理技術者高橋　一博

あーるご・あーるろくこくどうにひゃくきゅうじゅうはちごういじこうじ

北首都国道事務所

　本工事は、国道２９８号の維持修繕を行ったものである。
　主な工種として道路巡回工１式、舗装工１式、区画線工１式、道路附属物復旧工１式、道路除草工１式、応
急処理工１式である。

　本工事は、国道298号の維持工事であり、本線４車線と側道を含む環境施設帯（幅員４０ｍ～６０ｍ）を有
しており、沿道との調和に配慮した道路として、緑地帯等が管理延長（３０．６ｋｍ）に比べて多い。また本
線と側道間には遮音壁を有し、交差道路や鉄道との交差はアンダーパス等の立体交差が多い。このうち、特に
サグ地形部で雨水排水が集中している箇所が川口地区に数カ所有り、側道や国道本線が集中豪雨でたびたび冠
水が生じている。
　当該箇所における短期的な冠水対策として、排水構造物の改修や交通規制の方法などを台風時やゲリラ豪雨
それぞれの特徴に合わせた対応を積極的に提案し、関係機関や沿道との協議調整を行い、トラブル無く工事を
完成させた。さらに実際の豪雨時に迅速に現地対応を行い、被害等を未然に防いだ。
　また管内全域で地域の状況に合わせた適切な除草、道路清掃や異常気象時の雨水排水、除雪作業や沿道への
周知を積極的に行い地域へ支援を行った。
　当該技術者は、管内全域の現場状況を適切に把握し、遅滞のない関係機関調整や沿道住民への配慮等を行
い、迅速な対応や計画的な工程管理により無事工事完了させた。
　また、工事期間全般において積極的・迅速な監督職員との打合せ・調整を行い、現地作業員へ適切な指示を
行い迅速かつ円滑に工事を進めた。

令和5年4月1日 令和7年3月31日

応急処理作業状況（排水対策） 大雨時の交通規制



工事番号-36

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

　土砂等の運搬において、ダンプトラックの標準積載量に応じた積載量管理を、バックホウに設置したデジタ
ル計測機能を活用し確実に行うことで、過積載防止に加え、最適積載量による運搬作業の効率化が図られた。
  また、施工エリアが広く敷鉄板の敷設替えを多く伴う工事であったが、設置撤去に新技術を活用し、効率
化・省人化による、安全かつ、工程短縮が図られた。
  他の行政機関や業者との複雑な工程調整等を必要とする工事であったが、適確かつ主体的に実施されるとと
もに、施工では生産性の向上に努め、他工事の模範となるものであった。

　整備範囲は、降雨後に水はけが悪く、排水処理が課題であった。
  UAVによる微地形の把握を行うとともに、雨天後の現地状況を記録し照合させることで、効果的な排水処理
対策を提案し早期解決に導いた。
　また、整備後の利用者の安全性と、コスト縮減を考慮した使用材料の試験施工の実施を含む提案がなされ、
より良い仕上がりを追求する施工に努めていた。
　工事目的を考慮した積極的な姿勢は、技術者として他工事の模範となるものであった。

あーるご・あーるろくとねがわうがんさわらちさきこうすいじきせいびこうじ

Ｒ５・６利根川右岸佐原地先高水敷整備工事

令和6年1月19日 令和6年8月30日

利根川下流河川事務所

　本工事は、千葉県香取市佐原地先の河川敷で行われた第７２回利根川水系連合・総合水防演習の会場及びそ
の周辺の整備を行った工事である。

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

むろたけんせつ　かぶしきがいしゃ

室田建設　株式会社
とりごえ　ゆうき

職種 現場代理人鳥越　裕基

水防演習会場設置状況 過積載防止対策



工事番号-37

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５木更津出張所管内道路構造物他補修工事

株式会社　小野工業所

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃ　おのこうぎょうしょ

さとう　とおる
職種 監理技術者佐藤　徹

あーるごきさらづしゅっちょうじょかんないどうろこうぞうぶつほかほしゅうこうじ

千葉国道事務所

　本工事は、木更津出張所管内の国道１２７号に点在するトンネルやロックシェッドの補修工事及び法面の防
災対策工事を実施したものである。施工箇所は１２箇所に及び、多数の構造物等を長期に渡り施工した。

　本工事は、国道１２７号に点在するトンネル（５箇所）、ロックシェッド（６箇所）の補修工事及び法面
（１箇所）の防災対策工事について、主に夜間片側交互通行により施工したものである。当該施工箇所は、作
業ヤードに制限がある狭隘部が多い中、一般通行車両に配慮しながら工事を進める必要があった。
　当該施工業者は、狭隘部での接触防止対策や通行車両の視認性確保など、様々な安全対策を行い、各現場に
応じた適切な施工を実施された。
　また、発注者からの指示事項についても、積極的かつ迅速に対応された。

　当該配置技術者は、約３５km１２箇所に及ぶ対象物の特徴や劣化原因等の把握に努め、補修箇所の抽出や
施工方法について、監督職員と密に調整し、各現場に応じた的確な施工を行った。
　更に、各現場における施工中における課題についても把握に務め、各々の現場に応じた安全対策や施工順序
について提案され、無事故で確実な施工に寄与した。

令和5年9月27日 令和7年3月14日

ロックシェッドの補修作業（夜間工事 完成



工事番号-38

ふりがな

会社名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

完成又は施工状況写真

Ｒ４・５・６代々木維持工事

日工建設　株式会社

優良工事　局長表彰の概要及び表彰理由

にっこうけんせつ　かぶしきがいしゃ

あーるよん・ご・ろくよよぎいじこうじ

東京国道事務所

　本工事は、国道２０号（約１６．６ｋｍ）、国道２４６号（約１４．８ｋｍ）における巡回を実施するもの
であり、また、路面陥没や異常気象時などでの迅速な応急処理を実施する工事である。

　交通量の非常に多い都心での道路維持作業において事故無く工事完遂させた。
　日々のポットホール等の道路異常への対応も迅速であり、道路利用者の安全な走行環境の確保に大きく貢献
した。
　交通結節点（バスタ新宿）での路面補修等については、時間的制約を受ける中、車両の運行や利用者の利便
性を低下させないよう、品質・工程管理を行い時間内で作業を完遂させた。
　台風や短時間豪雨による道路冠水や、大雪の予防的通行止め時の除雪作業など災害対応において迅速かつ的
確に対応し早期開放に寄与。

令和　４年　４月　１日 令和　７年　３月３１日

路面補修前 完成（路面補修後）応急処理（ポットホール）対応状況

R7.2撮影 R7.2撮影R6.8撮影



工事番号-39

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

鈴与建設　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

すずよけんせつ　かぶしきがいしゃ

令和　６年　５月２８日 令和　７年　２月　７日

ちざわ　まさき
職種 監理技術者千澤　正樹

あーるごふじかわかりゅうぶかどうせいびこうじ

Ｒ５富士川下流部河道整備工事

甲府河川国道事務所

　本工事は、静岡県富士市岩淵地先の河岸洗掘対策として袋型根固め及び根固めブロック（乱積み）を設置す
る工事である。

　本工事は、富士川本川における河岸洗掘対策として袋型根固め及び根固めブロック（乱積み）を設置する工
事である。
　施工に際し、流水を制御するために必要な仮締め切り工や根固めブロック設置のための作業ヤード等の施工
方法について、現場状況に応じた段取りが重要である。
　当該受注者は、現場状況を十分に把握し、手戻りもなく無事故・無災害で工期内に工事を完成させた。

　本工事の監理技術者は、これまでの実績と経験から、当該現場に必要な施工方法や安全対策を熟知してい
た。なお、出来形や品質管理についても、ばらつきが少なく優れた管理がなされている。また、ＩＣＴ技術を
積極的に活用し、既設構造物との摺り付けまで、出来映え良く優れた施工がなされている。

完成又は施工状況写真

根固めブロック工施工状況 完成



工事番号-40

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５・Ｒ６上田出張所管内維持工事

株式会社　木下組

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃ　きのしたぐみ

そうま　ますたか
職種 現場代理人相馬　増高

あーるご・あーるろくうえだしゅっちょうじょかんないいじこうじ

長野国道事務所

　本工事は、上田出張所管内の国道１８号（管理延長６５．５ｋｍ）において道路巡回や舗装工、路面清掃
工、除雪工及び除草工や応急処理工などを主に施工する道路維持工事である。

　本工事は、道路利用者が安全に通行できるように日常的な維持管理を行う工事であるが、２４時間３６５日
常に適切な管理体制を確立して落下物や事故対応など緊急出動に迅速に対応した。特に冬期の路面管理におい
て予防的通行止めの実施に際しては、除雪の作業員だけでなく、多くの交通規制の要員を遅滞なく確保して迅
速に現場に配置して通行規制を実施するなど、主体的に作業を行っている。
　加えて、令和6年8月に集中的な豪雨により一部法面が崩落する事象が発生したが、迅速に作業員や資機材を
確保し、夜を徹して作業にあたり、一晩で応急復旧作業を完了し、安全な交通確保に寄与している。

　本工事の現場代理人として、豊富な経験と技術力を生かし、責任を持って監督職員と綿密な協議を行い、工
事全般について適切な対応に努めて作業を進め、2年間の長期の工事であったが無事故で工事を完成させた。
　また、行政相談に対する対応においては、相談者に対して親切かつ丁寧な対応に努め問題を生じさせること
なく作業を行っている。
　加えて、地先の周辺道路の清掃や冬期の除雪を行うなど地域貢献にも取り組み、工事のイメージアップにも
貢献している。

令和5年4月1日 令和7年3月31日

応急復旧施工状況 完成



工事番号-41

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５品木ダム浚渫工事

東亜建設工業　株式会社　東京支店

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

とうあけんせつこうぎょう　かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

たなか　としなが
職種 監理技術者田中 寿長

あーるごしなきだむしゅんせつこうじ

品木ダム水質管理所

　本工事は、品木ダムの堆砂量軽減を目的としてダム湖に沈殿した中和生成物等による堆積土砂の浚渫を行
い、強制脱水処理、浚渫土運搬、固化処理、盛土を行うものである。

　堆積土砂を浚渫し、強制脱水処理したのちに、処分場にて行う埋立作業（盛土）に際して、盛土前後に3次
元計測技術（地上型レーザースキャナー）を用いた起工測量・出来形管理を実施し、迅速かつ正確な出来形数
量を算出した。
　また日々のKY、作業手順書、重機作業計画書をタブレット端末（eYACHO）等を駆使し、かつ端末を職長
に配布することで現場（タブレット端末）と現場事務所のPC間をリアルタイムで情報共有することによって、
相互確認を可能とした。
　中和事業並びに浚渫工事の概要をまとめたPR動画を作成し、現場事務所前面に設置したデジタルサイネー
ジを活用し、来場された工事見学者に明快な概要説明ができた。
　監理技術者は、責任感を持って、工事全体を主体的に管理を行い、詳細な施工計画を策定した。
　浚渫で使用する浚渫船・圧送船の点検を行い、点検結果に表れた不具合及び浚渫開始後も突発的な設備の不
具合トラブルについても監督職員へ協議を行い、適切な対応を提示し対応を行っていた。よって運用停止期間
を最小限にとどめ、不具合で生じた期間を的確な工程管理によって、遅延せずに工期内に施工を完成させた。
　また、週休 2 日（4 週8 休以上）にも積極的に取り組み達成した。

令和6年4月3日 令和7年1月31日

処分地転圧状況 タブレット端末（eYACHO） デジタルサイネージを使用しての説明会

タブレット端末



工事番号-42

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

霞ヶ浦導水工事事務所

　本工事は、利根機場における切替ゲートのうち、霞ヶ浦側切り替えゲート（６門分）について、扉体・開閉
装置・機側操作盤の更新を行うものである。

【三次元データ挑戦工事】
　既存ポンプ設備の機器類がひしめく狭隘な現場でのゲート設備の修繕工事において、他では活用事例の少な
い三次元モデルを積極的に活用しつつ、定点カメラによるデジタル動画撮影を行い、三次元モデルと現実作業
をうまく組み合わせながら、工程管理と現場管理を両立させた。
　狭隘な施工場所に合わせた専用の移動式吊込架台を設置して、既設ゲートの撤去作業と新設ゲートの据付作
業を効率的に行えるように施工方法が工夫されており、自主的に三次元データを活用して工程を遵守するな
ど、新たな施工に挑戦した工事。
【関連工事との綿密な調整、適切な工程管理】
　三次元モデルと工程管理ソフト等を組み合わせ、デジタルデータを活用した工程管理や現場管理を積極的に
取り組んだ。
　また、ポンプ設備を管理する多種な点検事業者と機場を管理している関連工事業者との綿密な工程調整、適
切な工程管理を行い事故等がなく修繕工事を完成させた。
今後、当該機場で同様の作業をする場合のデジタル手順書として、施工状況を記録するなどの将来を見据えた
工夫もされている。

西田鉄工　株式会社　関東支店

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

にしだてっこう　かぶしきがいしゃ　かんとうしてん

令和4年8月17日 令和6年6月28日

つるた　ともゆき
職種 現場代理人兼監理技術者鶴田　智之

あーるよんとねきじょうきりかえげーとしゅうぜんこうじ

Ｒ４利根機場切換ゲート修繕工事

三次元モデルの管理状況 完成



工事番号-43

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５宮ヶ瀬ダム放流警報表示設備更新工事

日本電子サービス　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

にほんでんしさーびす　かぶしきがいしゃ

かきせ　たかよし
職種 監理技術者蠣瀬　貴是

あーるごみやがせだむほうりゅうけいほうひょうじせつびこうしんこうじ

相模川水系広域ダム管理事務所

　 本工事は、相模川水系広域ダム管理事務所管内に設置されている放流警報表示設備の更新を行うものであ
る。 
　放流警報表示設備製作 ２面、放流警報表示設備設置 ２面、放流警報表示設備撤去 ２面

　本工事において独自に導入した現場ポータルサイトを用いて施工管理、安全管理を行ったことにより安全か
つ適切な施工が為された。
　施工計画書をはじめ機器仕様書、適用基準の電子書籍化、動画による新規入場者eラーニング現場内のバー
チャルツアーや気象情報、移動経路をまとめたポータルサイトを開設。現場責任者や作業員に必要な情報を一
つにまとめ、本工事の情報をＰＣ、スマートフォン、タブレットで確認出来る様にされていた。
　上記を用いた優れた安全管理、施工管理により適切に工程管理を実施したことから、優良工事として推薦す
るものである。
　現場代理人は、上記ポータルサイト等を利用することで個々の作業員に至るまで細かな業務管理とサポート
を行い、これにより施工の安全性の向上及び品質の確保に大いに寄与した。バーチャルツアーでは全天球カメ
ラを使用し、作業員があらかじめ現場を確認出来る環境を作ることで安全かつ確実な施工を行った。
　また、近隣住民に工事の周知を行う際、独自の取り組みとして工事内容をわかりやすく説明したパンフレッ
トを作成して配布しており、公共事業のイメージアップに繋がるものである。
　これらの取り組みを評価し、優秀技術者として推薦するものである。

令和6年6月5日 令和7年3月21日

放流警報表示設備設置施工状況 完成



工事番号-44

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５国道１３８号外ＣＣＴＶ設置工事

日本電子サ－ビス 株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

にほんでんしさーびす　かぶしきがいしゃ

くぼた　こうし
職種 監理技術者久保田　晃史

あーるごこくどうひゃくさんじゅうはちごうほかしーしーてぃーぶいせっちこうじ

甲府河川国道事務所

　 本工事は、一般国道１３８号及び１３９号における路面凍結等の監視を行うためＣＣＴＶ設備を新設・更新
する工事である

 　 本工事は、道路の路面凍結等の監視を行うためのCCTVカメラ設置であるが、各設置箇所の撮影範囲につい
て綿密な調査を実施し、路面状況を確認するにあたって最適な設置箇所の提案を行った。
　また、施工箇所が広範囲に点在したが、事前の現地調査、各箇所の課題把握を行った上で、効率的な施工を行
い工期内に無事故で工事を完成させた。

　当該技術者は、専門的な知識及び技術力をもって、適切な施工管理により安全かつ円滑に工事を完成させた。
　また、広範囲に点在する施工箇所において、各箇所の施工上の課題に対し、的確な技術的な判断により対処
し、工事全般のマネジメントがなされ、無事故で工事を完成させた。

令和6年5月7日 令和7年3月31日

施工状況 完成



工事番号-45

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５大磯受変電設備工事

株式会社　丸電

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃ　まるでん

まつもと　ひろき
職種 主任技術者松本　紘樹

あーるごおおいそじゅへんでんせつびこうじ

国営昭和記念公園事務所

　本工事は、明治記念大磯邸園において、大磯邸園西地区への電気を供給するための高圧受変電設備及び引込
設備の設置を行う工事である。

　当初、大磯邸園西地区の旧滄浪閣、旧池田邸及び新設されるエントランス棟へ電気を供給するための高圧受
変電設備の設置を行う工事であったが、追加変更となった引込設備や受変電設備の基礎等の設置においても迅
速に対応した。
　また、工事の施工にあたっては、限られたヤード内での施工であったが、隣接する各邸宅の営繕工事などと
の工程調整に積極的に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。

　本工事の主任技術者は、機器設備の設計照査において、現場状況をよく把握したうえで発注者と綿密に調整
し、より良い成果物を構築するための提案を意欲的に行うなど機器設備の品質向上に努めた。工事施工におい
ては、追加変更にも迅速に対応し施工体制の確保に努めたことや隣接する他工事とも積極的にコミュニケー
ションを図りながら工程調整を行い、遅れを発生することなく工事を完成させた。
　また、新技術の活用や安全対策にも積極的に取り組むとともに、下請関係者への技術的な指導やコミュニ
ケーションを積極的に図る姿勢は表彰に値するものである。

令和6年1月24日 令和7年1月31日

施工状況 完成

基礎型枠設置 キュービクル据付



工事番号-46

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

Ｒ５国道３５７号舞浜大橋左岸高架橋（海側）耐震補強その２工事

大勝建設　株式会社　東京支店

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

だいしょうけんせつ　かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

かくほう　じゅんいち
職種 監理技術者角方　純一

あーるごこくどうさんびゃくごじゅうななごうまいはまおおはしさがんこうかきょう（うみがわ）たいしんほきょうそのにこうじ

千葉国道事務所

　本工事は、重交通路線である国道３５７号舞浜大橋左岸高架橋（海側）において、落橋防止装置の設置や支
承交換、桁連結工など橋梁の耐震補強を行う工事である。

 　本工事は、施工にあたり、工程、品質、出来形、安全において適切な管理がなされており、工程の遅延もな
く無事故で品質の高い工事を完成させている。　
　特に、供用中の橋梁における耐震補強工事であるため、既設構造物に対しても安全管理、施工管理の配慮を
要する。配筋が密集している箇所でのコンクリートコア削孔などにおいては、既設構造物の鉄筋を切断しない
よう、現地確認や完成図の確認だけでなく、現場で作業員に構造鉄筋を作業箇所毎に掲示するなど工夫した。
　また、電導度法による付着塩分量の測定や、次世代足場の活用など品質や安全性を確保させるとともに、生
産性向上チャレンジへの取り組みを行った。

　本工事の監理技術者として、工事全体を把握するとともに、施工時における課題が多い中、監督職員との協
議等を適時行い、技術者として的確な判断をすることにより高品質な施工となった。
　また、月２回の歩道清掃や、積雪時における歩道の除雪作業など、地域貢献に取り組んだ。
　さらに、若手技術者への指導や、学生インターンシップの受け入れなど、後進の育成への貢献は評価できる
ものであった。

令和5年10月18日 令和7年3月30日

支承取替工 施工中 桁連結工 完成 落橋防止装置 完成



工事番号-47

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名
ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

ブラスト処理時もしくは
超遮塩性塩害対策塗装工法
施工時写真を添付願います。

Ｒ５長野出張所管内橋梁補修維持工事

木下建工　株式会社

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

きのしたけんこう　かぶしきがいしゃ

いで　かずなり
職種 監理技術者井出　一成

あーるごながのしゅっちょうじょかんないきょうりょうほしゅういじこうじ

長野国道事務所

　本工事は、国道１８号長野出張所管内の横断歩道橋の維持作業、補修等を行うものであり、また橋梁の不具
合が発生した場合の迅速な応急処理を実施する工事である。

　約半年間の短い工期であったが、通学路指定されている２箇所の横断歩道橋を通行止めにして補修するにあ
たり、関係機関との迂回路の調整を円滑に行ったほか、地元からの苦情に対して適切に対応し、遅れを発生さ
せることなく工事着手し、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。
　加えて、出来ばえにおいても良好な施工がなされた。

　当技術者は、降雪時の仮設防護上部からの落雪対策等の安全対策、超遮塩性塩害対策塗装工法による修繕サ
イクル等を勘案した提案、同工法による低温環境下（-5℃）での施工による工期短縮に関する提案、歩道橋の
雨水滞留部分の構造修正による施工後のメンテナンス改善に対する提案を行うなど、意欲的に創意工夫に取り
組んだ。

令和　６年　８月１９日 令和　７年　３月３１日

巡回式ブラスト施工状況 完成



工事番号-48

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

しとう　おうが
職種 現場代理人紫藤　旺伽

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

とうあ・あおみ・おおもと　とくていけんせつ　こうじきょうどうきぎょうたい

東亜・あおみ・大本　特定建設工事共同企業体

京浜港湾事務所

　本工事は、横浜港新本牧地区岸壁（-18m）(耐震)の海上地盤改良工、基礎工、本体工
（セル式）、付属工、仮設工、共通工及び調査工を施工したものである。

　工事作業区域内で多くの工事が輻輳する施工状況下で、鋼板セルの製作場所から、直径24.5m、高さ26m、重
量約400tの鋼板セルを起重機船により安全に吊り、えい航するとともに、鋼板セルの安全かつ確実な据付のた
め、鋼板セル据付位置管理システムを使用して据付誘導を行い、セルの位置と離隔を確保して、セルの位置ず
れ、回転、傾斜を抑制し精度良く水深23mの基礎マウンド上に据付を行った。
さらに、各工事と連携した配置やアンカー係留調整について、BIM/CIMを活用した三次元モデルによる作業船
のアンカー配置を可視化し、工事進捗を図りつつ、難易度が高い鋼板セル据付工事において、事故やトラブル
無く工事を完遂した。

　工事作業区域内で多くの工事が輻輳する施工状況下で、本工事は工事作業区域内への出入口と隣接する工事
区域であるため、工事船舶の出入を確保した作業船の配置が必要になるなどの多くの工事が輻輳する施工状況
下において、現場代理人として、極めて高い調整能力を発揮し、各工事との綿密な協議・調整を行い、難易度
が高い鋼板セル据付工事において、事故やトラブル無く工事を完遂した。

れいわごねんど　よこはまこうしんほんもくちくがんぺき（－じゅうはちめーとる）（たいしん）ちくぞうこうじ（そのに）

令和５年度　横浜港新本牧地区岸壁（－１８ｍ）（耐震）築造工事（その２）

令和5年10月16日 令和7年1月15日

セル据付施工状況 完成



工事番号-49

ふりがな

会社名
ふりがな

技術者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

しばた　ひろし
職種 監理技術者柴田　宙

優良工事及び優秀工事技術者　局長表彰の概要及び表彰理由

みついすみとも・みらい・にっぽんぴーえす　とくていけんせつこうじきょうどうきぎょうたい

三井住友・みらい・日本ピーエス　特定建設工事共同企業体

京浜港湾事務所

　本工事は、川崎港臨港道路東扇島水江町線における主橋梁部（5径間連続複合斜張橋）のうち東
扇島側（2径間）の橋脚工、ＰＣ箱桁工（ピロン柱併用張出し施工）、仮設工、調査工を施工した
ものである。
　施工箇所の東扇島工区は、橋梁下部及び上部工事が近接して実施されている中、安全確保に努めながら、仮
斜材により主桁を保持し施工中の応力を調整しながら施工する難易度の高い特殊な工法により、地上30～80
ｍの高所に位置する大規模構造物の構築を行った。主桁及びピロン柱の構築は、適切な設計照査とBIM/CIM
を活用した3次元モデルを使用し、施工計画の検討や施工方法の見える化を図ることによって、幅員19m、桁
高3.855m、4主桁3室構造の大型でかつ過密状態の鉄筋・ＰＣの組立を実現させた。また、大規模構造物であ
ることから、コンクリートの打設割に応じた温度応力解析を行い、コンクリート配合と配筋等の工夫により
品質トラブルなく構築し、工事を完遂した。
　地上30～80ｍの高所に位置する大規模構造物の構築において、複数工事が近接する施工条件であったが、
各隣接工事との進入車両の調整や共同利用している仮設桟台の利用調整を行い、施工ヤードの安全確保に努め
ながら、各工事との綿密な協議・調整を図り施工を進めた。
　また、仮斜材を併用した張出施工においては、過去の斜張橋工事の経験を活かし、今回工事における設
計・現場条件に応じた施工計画を策定し、優れた指導力をもって品質・安全のトラブル無く、また工程の遅延
なく施工を完了させた。

かわさきこうりんこうどうろひがしおうぎしまみずえちょうせんしゅきょうりょうぶじょうぶこうじ（そのさん）

川崎港臨港道路東扇島水江町線主橋梁部上部工事（その３）

令和1年10月28日 令和6年9月19日

ピロン柱併用張り出し施工状況 完成



参考資料２

令和６年度 優良業務及び優秀技術者
局長表彰の概要及び表彰理由
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