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施工にあたっての目的

① 歴史的建築物を意識した増築棟の端正な
美しさを実現する

② 歴史を感じさせる街並みと閑静な住宅街の
環境を守る施工を行う

③ 気象台業務を最大限サポートできる施設を
作る

④ 防災拠点としての機能を発揮できる施設を
作る



施工者の選定

• 良質な施設を作るためには確かな技術力と
熱意のある施工者の選定が必要

• 品質と価格を総合的に評価する業者選定方法
等を用い、各工事について施工者を決定



本工事の施工関係者一覧

• 小田急・三木経常建設共同企業体（建築）
• 足立工業㈱（機械設備）
• 扶桑電機㈱（電気設備）
• ダイコー㈱（エレベータ設備）

• 工事監理：国土交通省横浜営繕事務所



施工のポイント

① 歴史的建築物を意識した増築棟の端正な
美しさを実現する

増築棟の外壁打ち放し仕上げを美しく

やり直しができな
い！

躯体のコンクリート
がそのまま仕上げ！

型枠をはずすまで出来
映えを確認できない！



淡路夢舞台の見学淡路夢舞台の見学実物大の実験体実物大の実験体



①　耐圧スラブ

②　基礎立上り

③　B2F立上り

⑦　１F立上り

⑧　M１F立上り

④　１F基礎立上り⑤　B１F立上り⑥　B１F立上り

⑨　２F立上り

コンクリート打ち継ぎの計画コンクリート打ち継ぎの計画

①

①

②

③

④⑤⑥

⑦

⑧

⑨



施工のポイント

② 歴史を感じさせる街並みと閑静な住宅街の
環境を守る施工を行う

ブラフ積みのよう壁を保存、再生

車庫入口

施工前の状況

車庫入口を施工し

古い石を積みなおす

完成



電線の地中化を先導的に実施

目隠しを兼ねた防音シート

交通誘導員が道案内を行い観光客に配慮

敷地内に発見された明治期の遺構を調査。
煉瓦井戸を保存

施工のポイント

② 歴史を感じさせる街並みと閑静な住宅街の
環境を守る施工を行う



施工のポイント

③ 気象台業務を最大限サポートできる施設を
作る

空調を床吸込みとすることで観測機器等の
排熱を効率的に

雨水利用施設、太陽光発電など、環境に
配慮した施設に

【【太陽光発電太陽光発電】】



施工のポイント

④ 防災拠点としての機能を発揮できる施設を
作る

自家発電設備を

設置し、非常時も
業務を継続

【【自家用発電機自家用発電機】】



工事工程

1月 ４月 ７月 １０月

平成１９年

準備工事

土工事

基礎・躯体工事

仕上げ工事

外構工事

電気設備工事

ELV工事

改修工事

機械設備工事

増
築
棟

既
存
棟

1月 ４月 ７月 １０月

平成１８年

1月 ４月 ７月 １０月

平成１９年

準備工事

土工事

基礎・躯体工事

仕上げ工事

外構工事

電気設備工事

ELV工事

改修工事

機械設備工事

増
築
棟

既
存
棟

1月 ４月 ７月 １０月

平成１８年

本日



おわりに

• 全体完成に向け、良質で安全で美しい
施設となるよう努力いたします

• 引き続きご協力をお願いいたします


