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第 1 回準備会（８月２日） 
・公募方法の確認 等 

第 1 回協議会（10 月下旬） 
・設置要項確認 等 
 
 
 

第 2 回準備会（９月２８日） 
・公募委員の選出 等 
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第 2 回以降協議会 
・自然再生の目標の設定 
・自然再生全体構想原案の検討 
・自然再生全体構想の決定 
・自然再生実施計画案の協議 等 
                

実施者 
・自然再生実施計画の策定 

霞ヶ浦環境センター

開所予定 
（平成 17 年度） 
 

・・・平成 17 年度中を目途に策定 


